

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

2. Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce 4487
Zastoupený: [REDACTED], ředitelem střediska v Ústí nad Labem, na základě plné moci ze dne 15. 10. 2018
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4. 10. 2022 podaná pro plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura – Celek 08 a 09 – kanalizace – DSP, DPS a související činnosti – Část D (Smolina)“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

**„Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura
– Celek 08 a 09 – kanalizace – DSP, DPS a související činnosti
– Část D (Smolina)“**

5. Cílem prací je dle této smlouvy zajištění vydání povolení záměru (stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb. či jiných obdobných správních rozhodnutí či souhlasů s nabytím právní moci dle účinných právních předpisů pro část Celku 08 – Odvedení a čištění splaškových odpadních vod a Celku 09 – Kanalizační sítě v obcích, a to v obci Smolina, v rámci souboru aktivit připravovaných v souvislosti s Vodním dílem Vlachovice včetně průzkumných prací (IG průzkum, geodetické zaměření). Cílem prací je rovněž vypracovat pro tyto dva celky dokumentaci pro provádění stavby.
6. Dílem se rozumí odborné zajištění všech nezbytných podkladů pro projekční práce dle předchozího bodu. Předmět díla je dán **Technickým zadáním, zpracovaným objednatelům v červenci 2022 (dále také „Zadání“)**, které je přílohou č. 1 této smlouvy.
7. Jako podklad pro zpracování dokumentace je zhotovitel povinen vypracovat:
 - všechny nezbytné podklady,
 - inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy,
 - geodetické zaměření,
 - další průzkumné práce,
 - vypracování dalších podkladů a posudků potřebných k řádnému odbornému plnění díla,
 - vše v souladu s účinnými obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými, TKP či TP objednatel.
8. Dílo je členěno na tyto části, které všechny tvoří jako podklady nebo související činnosti obvyklou a nedílnou součástí dokumentace pro povolení stavby (DSP), resp. dokumentace pro provádění stavby (DPS):
 - Z - Geodetické práce
 - G - Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)
 - D - Dokumentace pro povolení stavby (DSP)
 - P - Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
9. Předmětem díla je také zpracování veškerých dalších podkladových materiálů, jejichž zpracování je nutné po naplnění cíle této smlouvy, tedy vydání pravomocného povolení stavby a vypracování dokumentace pro provádění stavby.
10. Dokumentace, nebo její dílčí části či podkladové dokumenty, bude předána v listinné podobě nejméně v počtu a formátu uvedeném v Zadání a 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD, DVD nebo flash disku (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg, xxx.dgn nebo .shp, resp. ve zdrojových formátech BIM dle Zadání a kompletní předmět díla vždy také v podobě xxx.pdf), pokud právní předpisy nevyžadují zpracování vyššího počtu vyhotovení, nebo si vyšší počet vyhotovení nevyžádá příslušný správní orgán.
11. Projektová dokumentace bude obsahovat povinnou publicitu v dohodnutém rozsahu. Podmínky předá objednatel po podpisu smlouvy o dílo.
12. Seznam zpracovaných podkladů předávaných zhotoviteli je uveden v Zadání.
13. Zhotovitel prohlašuje, že podklady převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat, pokud na výrobních výběrech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich dílo provést v celém jeho rozsahu.
14. S ohledem na rozsah a charakter díla lze očekávat vedení několika samostatných správních řízení. Hovoří-li se ve smlouvě o společném povolení či dokumentaci DSP a DPS v jednotném čísle, vztahuje se předmětné ustanovení na veškerá správní rozhodnutí a projektové dokumentace, které je nutné pro jejich vydání zpracovat.
15. Zajištění inženýrské činnosti a majetkoprávního vypořádání je nedílnou součástí díla. Požadavky na výkon inženýrské činnosti a činnosti související s majetkoprávním vypořádáním jsou popsány v Zadání.
16. Součástí díla je dále **zajištění činnosti koordinátora BOZP** v přípravné fázi projektu, a to dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a to včetně **vyhotovení plánu BOZP**. Koordinátor BOZP zpracovávající plán BOZP bude oprávněnou osobou v souladu s právními předpisy dle předchozí věty. Plán BOZP – bude ve 2 vyhotoveních v listinné formě a 1 vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD (textová část v podobě souborů xxx.pdf a dále xxx.doc nebo xxx.xls).

17. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné a účinné legislativy.

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
 - a) Část díla **Z - Geodetické práce** do **880 dní** od nabytí účinnosti smlouvy
 - b) Část díla **G - Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)** do **880 dní** od nabytí účinnosti smlouvy
 - c) **Část díla D - Dokumentace pro povolení stavby (DSP)**
 - Navržená trasa splaškové kanalizace (Celek 08 a 09 bez kanalizačních přípojek) projednaná s vlastníky dotčených nemovitostí bude předána **do 360 dní** od nabytí účinnosti smlouvy
 - Dokumentace pro povolení stavby včetně dokladové části (DSP) do **880 dní** od nabytí účinnosti smlouvy
 - Vydání pravomocného povolení do **970 dní** od nabytí účinnosti smlouvy
 - d) Část díla **P - Dokumentace pro provádění stavby (DPS)** do **1030 dní** od nabytí účinnosti smlouvy
2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla nebo ucelené části díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
4. Dobu plnění díla či jeho části lze měnit pouze v případech, kdy zhotovitel prokáže existenci objektivních důvodů, pro které nebylo možné dílo či jeho část provést ve stanoveném termínu, a to i při postupu zhotovitele s náležitou péčí a při vynaložení zvýšeného úsilí zhotovitele. Takovými důvody se myslí zejména, nikoliv však výlučně:
 - situace, kdy správní orgány nebo jiný dotčený orgán překročí nejvýše přípustné lhůty dané právními předpisy o více než 30 dnů,
 - situace, kdy dotčený orgán či jiný relevantní subjekt neposkytne součinnost ve lhůtě, která je obvyklá u staveb obdobné složitosti v případech, kdy není lhůta stanovena právním předpisem.

Objektivní důvody nejsou dle tohoto ustanovení smlouvy dány, pokud zhotovitel předložil dotčenému orgánu či jinému relevantnímu subjektu nesprávné či neúplné podklady nebo pokud zhotovitel nedoloží, že podnikl aktivní kroky směřující k zajištění potřebné součinnosti třetí strany (např. vyvolání osobního jednání).

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 2 950 000,- Kč

Označ.	Činnost (část díla)	Cena v Kč	
		Bez DPH	Včetně DPH
Z	Geodetické zaměření		
G	Inženýrsko-geologický průzkum		
D	Dokumentace pro povolení stavby		
P	Dokumentace pro provádění stavby		
	Cena celkem	2 950 000,-	3 569 500,-

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla, nestandardní průzkumy, znalecké posudky, správní a jiné poplatky, aj.) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II. této smlouvy.
3. Cena za jednotlivé soubory činností, Z, G, D a P podle čl. II. bodu 8. byla stanovena komplexně a zahrnuje všechny činnosti, které s těmito soubory souvisí.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pokud se smluvní strany na výrobním výboru dohodnou na změně díla, avšak nedohodnou se dodatkem ke smlouvě na změně ceny díla, znamená to, že cena díla se vlivem změny díla nemění.
6. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla uvedených v bodě 8. článku II. Přílohou každé faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.
7. Jednotlivé části díla budou hrazeny následujícím způsobem:
 - a) Část díla **Z - Geodetické práce** – bude hrazena ve výši 100 % po předání a převzetí této části díla bez vad a nedodělků. Cena části díla Z bude tvořit maximálně 7 % celkové ceny díla.
 - b) Část díla **G - Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)** – bude hrazena ve výši 100 % po předání a převzetí této části díla bez vad a nedodělků. Cena části díla G bude tvořit maximálně 12 % celkové ceny díla.
 - c) Část díla **D - Dokumentace pro povolení stavby (DSP)** - bude provedena ve dvou fázích, přičemž cena bude zhotovitelem fakturována a objednatelem hrazena následujícím způsobem: 70 % po předání a převzetí každé dílčí části díla bez vad a nedodělků a 30 % po vydání povolení stavby s nabytím právní moci pro jednotlivé části díla.
 - d) Část díla **P- Dokumentace pro provádění stavby (DPS)** – bude hrazena ve výši 100 % po předání dokumentace bez vad a nedodělků pro jednotlivé části díla.
8. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů a ostatních právních předpisů. Faktura bude obsahovat, v případě financování z jednotlivých dotačních titulů, údaje požadované poskytovatelem dotace v rámci vydaných platných pravidel pro příjem dotací.
9. Splatnost faktury je do **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli v případě převzetí díla bez vad a nedodělků.
10. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.
11. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla. Dále se objednatel zavazuje, že zhotoviteli udělí plnou moc pro řádné plnění díla, jejímž předmětem bude zmocnění zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce, nutné pro zpracování projektové dokumentace.
4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolávat pravidelné výrobní výbory (četnost dle potřeby projednání konkrétních návrhů, minimálně však jednou za kalendářní měsíc). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do **10 ti dnů** od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. O každém výrobním výboru bude pořizován podrobný zápis. Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen aktualizovaný harmonogram projektové přípravy v návaznosti na nabytí účinnosti smlouvy o dílo v řádu týdnů, který bude v případě potřeby průběžně aktualizován. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace (před tiskem kompletní verze, která bude odevzdána dle ustanovení čl. VI bodu 4. této smlouvy). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram výrobních výborů včetně jejich rámcového zaměření. V případě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen zajistit účast kteréhokoli z členů realizačního týmu dle přílohy č. 2 na výrobním výboru.
5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky z vyjádření dotčených subjektů, které mají vliv na jiné technické řešení díla, nebo vliv na zvýšení předpokládané ceny záměru či souvisejících opatření.
7. Zhotovitel je povinen provádět dílo výlučně prostřednictvím osob, které mají pro provádění díla příslušná oprávnění a kvalifikaci.
8. V případě provádění terénních prací je zhotovitel povinen vždy v předstihu informovat starostu obce, na jejímž území budou práce prováděny, vlastníka a uživatele dotčeného pozemku a objednatele.
9. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při projednávání záměru s dotčenými subjekty a veřejností, a to zejména ve formě účasti na jednání a přípravě podkladů pro jednání.
10. Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace postupovat tak, aby do dokumentace zapracoval průběžné výstupy procesu EIA, které mu poskytne objednatel.
11. Zhotovitel je povinen provést dílo prostřednictvím členů realizačního týmu, jejichž seznam je přílohou č. 2 této smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna člena realizačního týmu v průběhu realizace díla je možná pouze z objektivních příčin, a to po předchozím písemném schválení objednatelem a za předpokladu, že nový člen realizačního týmu prokáže kvalifikaci minimálně ve shodném rozsahu a úrovni jako původní člen týmu.
12. Zhotovitel je povinen provést dílo prostřednictvím poddodavatelů, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, a to v rozsahu díla, pro kterou byla kvalifikace prokazována. Jakákoliv dodatečná změna poddodavatele dle předchozí věty v průběhu realizace díla je možná pouze po předchozím písemném schválení objednatelem a za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve shodném rozsahu a úrovni jako původní poddodavatel.

VI. Dokončení a předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v jeho sídle.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **10 pracovních dní** před termínem předání a převzetí díla, případně jeho části, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělky.

3. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Objednatel si vyhrazuje lhůtu pro kontrolu předávané části díla s ohledem na obsah a složitost předávané části díla před jejím odevzdáním v délce minimálně 10 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. Příslušná část díla je předána objednateli ke kontrole vždy v elektronické podobě a v jednom listinném vyhotovení. Připomínky ze strany objednatele budou projednány na výrobním výboru. Po provedení kontroly zpracování připomínek objednatel vydá objednatel pokyn ke zpracování listinné podoby příslušné části díla v požadovaném počtu vyhotovení. Kontrola ze strany objednatele jakkoliv nevylučuje či nesnižuje odpovědnost zhotovitele za vady díla ani práva objednatele z vadného plnění.
5. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

VII. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které budou zjištěny v době 60 kalendářních měsíců ode dne jeho předání objednateli. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele dle obecně závazných právních předpisů.
2. Dílo má vady zejména nikoliv však výlučně, pokud:
 - a) není v souladu se smlouvou či jejími přílohami
 - b) není v souladu s cíli definovanými smlouvou či jejími přílohami
 - c) není v souladu s obecně závaznými právními předpisy a závaznými či doporučenými technickými normami
 - d) není v souladu s rozhodnutími či stanovisky orgánů veřejné správy a dalších relevantních subjektů, které měl zhotovitel povinnost zohlednit při provádění díla
 - e) není v souladu s pokyny udělenými zhotoviteli objednatel v průběhu provádění díla
 - f) není v souladu s dostupnými technickými a ekonomickými poznatky v oblasti projektování staveb obdobného charakteru
3. Objednatel je oprávněn vadu díla uplatnit kdykoliv, nejpozději však **60 měsíců** ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatel.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **15 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
5. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla nebo jeho příslušné části bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny

díla nebo jeho příslušné části díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo prostřednictvím osob uvedených v Seznamu Členů realizačního týmu, jenž je přílohou č. 2 této smlouvy, nebo provede změnu složení realizačního týmu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 000 Kč za každý zjištěný případ porušení a to i opakovaně.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, a to v rozsahu díla, pro kterou byla kvalifikace prokazována, nebo provede změnu poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 000 Kč za každý zjištěný případ porušení, a to i opakovaně.
7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
 - b) prodlení zhotovitele se splněním dílčího termínu či termínu dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy delší než 15 dnů,
 - c) provádění prací v rozporu se Zadáním či obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla apod.),
 - d) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - e) zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení díla,
 - f) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - g) zjistí-li objednatel, že zhotovitel uvedl v nabídce na veřejnou zakázku nepravdivé údaje,
 - h) opakované porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude zhotovitelem napraveno ani v objednatelově dodatečně stanovené přiměřené lhůtě.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „UNIKA“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

X. Licence

1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatel. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva.
4. Objednatel není povinen licenci využít.
5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.
6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence.
7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 2 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného celého díla
2. Schválení díla objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
3. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.
5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
7. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
10. V souvislosti se změnami právní úpravy je zhotovitel povinen provést dílo tak, aby bylo možné zajistit vydání příslušného rozhodnutí či povolení dle účinné právní úpravy a naplnit tak cíl smlouvy dle čl. I. smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti pátý den ode dne, kdy bude objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace či jiné obdobné vyjádření vydané Ministerstvem zemědělství České republiky, nejdříve však okamžikem zveřejnění v registru smluv, pokud ke zveřejnění smlouvy v registru smluv dojde po doručení rozhodnutí. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o tom, že mu bylo uvedené rozhodnutí doručeno. Nebude-li rozhodnutí doručeno do 12 měsíců od uzavření smlouvy, smlouva zaniká.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 – Technické zadání
 - Příloha č. 2 – Seznam členů realizačního týmu

V Brně dne: 7. 12. 2022

V Ústí nad Labem dne: 25. 11. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Valbek, spol. s r.o.
[redacted]
ředitel střediska Ústí nad Labem



Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Technické zadání

Název zakázky: Vlára, Vodní dílo Vlachovice,
související veřejná infrastruktura

- Celek 08 a 09 - kanalizace
- DSP, DPS a související činnosti
- Část D (Smolina)



Datum: 07/2022

1 OBSAH

1	OBSAH	1
2	CÍLE PRACÍ	2
2.1	Základní identifikační údaje projektu	3
2.2	Výchozí podklady	4
2.2.1	Dosavadní usnesení vlády ČR	4
2.2.2	Ostatní podklady	4
2.3	Soubor sledovaných aktivit v území v souvislosti s přípravou VD Vlachovice	5
2.4	Popis jednotlivých celků v rámci předmětu plnění	5
3	VĚCNÉ PLNĚNÍ	8
3.1	Z - Geodetické práce	8
3.1.1	Cíl	8
3.1.2	Podklady	8
3.1.3	Zadání	8
3.2	G - Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)	9
3.2.1	Cíl	9
3.2.2	Podklady	9
3.2.3	Zadání	9
3.3	D - Dokumentace pro povolení stavby (DSP)	10
3.3.1	Cíl	10
3.3.2	Podklady	10
3.3.3	Zadání	10
3.4	P - Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	14
3.4.1	Cíl	14
3.4.2	Podklady	14
3.4.3	Zadání	15
4	DALŠÍ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE	15
5	SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY	15

2 CÍLE PRACÍ

Cílem prací je zajištění vydání povolení záměru (stavby) podle zákona č. 283/2021 Sb. s nabytím právní moci pro odkanalizování místní části Smolina včetně průzkumných prací (IG průzkum, geodetické zaměření) a následně vypracování dokumentace pro provádění staveb.

Jedná se o dílčí část souboru aktivit připravovaných v souvislosti s Vodním dílem Vlachovice, která v rámci jeho členění náleží do Celku 09 – Kanalizační síť v obcích.

Je-li v textu používána zkratka „DSP“, myslí se tím dokumentace pro povolení stavby ve smyslu ust. § 157 zákona č. 283/2021 Sb.

Jako podklad pro zpracování dokumentace je zhotovitel povinen vypracovat:

- všechny nezbytné podklady v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla, včetně zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů,,
- inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy,
- geodetické zaměření,
- další nezbytné průzkumné práce,
- zajištění podkladů pro hydrotechnické výpočty,
- pasportizace zdrojů splaškových vod od jednotlivých nemovitostí,
- vypracování dalších podkladů, studií a posudků potřebných k řádnému odbornému plnění díla,
- vše v souladu s účinnými obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými, TKP či TP objednatele.

Součástí plnění díla je vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (stavby) a projednání dokumentace projednat s účastníky řízení. Součástí projekčních prací je také vypracování projektových dokumentací pro kanalizační přípojky včetně jejich domovních částí, pro které bude rovněž zajištěno povolení stavby. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s platnou legislativou v době podání žádosti o povolení záměru (stavby), předpoklad podání žádosti o povolení záměru (stavby) je v době účinnosti zákona č. 283/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů v platném znění.

Připouští se vypracování dokumentace pro společné povolení podle zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů v platném znění, pokud bude předpoklad vydání stavebního povolení s nabytím právní moci pro danou část díla do 30. 6. 2023.

Na projektovou dokumentaci s vydaným povolením záměru (stavby) bude navazovat zajištění dokumentace pro provádění stavby vypracované podle platné legislativy, která bude sloužit také jako součást dokumentace zadávacího řízení, a musí tedy zároveň splňovat náležitosti dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dalších souvisejících právních předpisů.

Dokumentace bude časově i technicky obsahově koordinována se samostatně probíhající projekční přípravou dalších Celků akce „Vlára, Vodní dílo Vlachovice“ zajišťovanou objednatelem.

Dílo je členěno na tyto části, které všechny tvoří jako podklady nebo související činnosti obvyklou a nedílnou součástí dokumentace pro povolení stavby (DSP), resp. dokumentace pro provádění stavby (DPS):

Z - Geodetické práce

G - Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)

D - Dokumentace pro povolení stavby (DSP)

P - Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Popis věcného plnění jednotlivých částí je v kapitole 3.

Poznámka: objednatel pro úplnost doplňuje, že investorem stavby budou příslušné obce, nebo případně jimi zřízená či založená právnická osoba.

2.1 Základní identifikační údaje projektu

Název akce:	Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti - Část D (Smolina)
Katastrální území:	Smolina, Mirošov u Valašských Klobouk
Okres:	Zlín
Kraj:	Zlínský
Investor:	Povodí Moravy, s.p.
Účel stavby (kanalizace):	Vytvoření podmínek pro příznivý vývoj kvality vody v nádrži prostřednictvím opatření v nakládání s odpadní vodou v povodí připravované vodárenské nádrže ve smyslu doporučení specializovaných studií (viz [5.1] a [8]). Návrh opatření řeší podchycení všech obcí a odvedení znečištěných odpadních vod mimo povodí VD Vlachovice. Likvidace odpadních vod z místní části Smolina tak bude probíhat na ČOV Valašské Klobouky.

Poznámka: Předmětem plnění zakázky je výlučně kanalizace, vodní dílo Vlachovice tvoří samostatnou zakázku.



Obrázek 1: Zájmové území

2.2 Výchozí podklady

Pokud se v dílčích částech zadání vycházelo z pokladů zpracovaných třetími osobami, je tato skutečnost uvedena.

2.2.1 Dosavadní usnesení vlády ČR

K přípravě vodního díla Vlachovice (dále jen „VD Vlachovice“) byla doposud přijata tato usnesení vlády:

[1] Usnesením vlády č. 727 ze dne 24. srpna 2016 bylo rozhodnuto o zahájení předprojektové přípravy VD Vlachovice.

[2] Usnesením vlády č. 243 ze dne 18. dubna 2018 byl jako investor VD Vlachovice schválen Povodí Moravy, s.p., a bylo rozhodnuto o realizaci navržených přírodně blízkých opatření podle zpracované studie v povodí Vlárky.

[3] Usnesením vlády č. 257 ze dne 15. dubna 2019 byly schváleny Zásady pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Vlachovice.

[4] Usnesení vlády č. 630 ze dne 2. září 2019 k Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky (usnesení schvaluje začlenění VD Vlachovice do PUR ČR)

2.2.2 Ostatní podklady

[5] Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení, AQUATIS, a.s., 10/2020

[5.1] F.9. Studie kvality vody v povodí nad VN Vlachovice, prognóza jakosti vody v nádrži a návrh sanačních opatření

[6] Geodetické zaměření, Check terra, s.r.o., 06/2019

[7] Vlára, Vodní dílo Vlachovice - předprojektová příprava, IG průzkum, GEOTest, a.s, 04/2020

[8] Vlára, Vodní dílo Vlachovice a související opatření – stokové sítě v obcích – pořízení podkladové dokumentace (pasportizace), AQUATIS, a.s., 10/2019

[9] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava – vyhledávací studie tras přeložek inženýrských sítí, AQUATIS, a.s., 01/2021

2.3 Soubor sledovaných aktivit v území v souvislosti s přípravou VD Vlachovice

Aktivity v území v souvislosti s výstavbou VD Vlachovice jako víceúčelové nádrže s hlavním účelem vodárenským jsou pojímány jako komplexní soubor staveb a opatření, které společně zajistí předpokládané funkce vodního díla v koexistenci s existujícími sídly a s územím a zajistí rovněž vhodné začlenění záměru do krajiny a přírodního prostředí.

Nejedná se jen o vodní dílo samotné, ale rovněž o soubor vyvolaných a doprovodných investic, změn infrastruktury, změn využití území a provedení opatření zajišťujících dlouhodobé užívání nově vzniklého vodního zdroje a stabilizaci změněných poměrů v území.

Vedle souboru staveb a opatření bezprostředně souvisejících s vodním dílem existuje i řada dalších obecně prospěšných a rozvojových aktivit, jejichž příprava byla s přípravou VD Vlachovice urychlena a jsou sledovány a podporovány současně s vodním dílem.

Celý soubor aktivit Vodního díla Vlachovice zahrnuje tyto celky:

- 01 *Vodní dílo Vlachovice (přehradní část, převody vody, soubor úprav a opatření)*
- 02 *Monitoring (srážkoměrné stanice mimo lokalitu VD)*
- 03 *Přírodě blízká opatření v území*
- 04 *Opatření na zemědělské půdě*
- 05 *Opatření na lesních plochách*
- 06 *Náhrada komunikace III/4942 (náhrada za silnici v zátopě)*
- 07 *Úpravy místní dopravní infrastruktury*
- 08 *Odvedení a čištění splaškových odpadních vod*
- 09 **Kanalizační sítě v obcích****
- 10 *Vodárenská infrastruktura*
 - *etapa 1*
 - A (úpravna vody a přivaděč)*
 - B (napojení SV Zlín, SV Slavičín – Luhačovice a obcí v bezprostředním okolí nádrže),*
 - *etapa 2 (napojení SV UH – UB – Bojkovice)*
 - *etapa 3 (napojení SV Stanovnice)*
- 11 *Související opatření (ostatní doprovodná a vyvolaná opatření)*


Předmětem plnění je pouze část Celku 09, která řeší kanalizaci v místní části Smolina, ostatní celky označené kurzívou jsou uvedeny pouze pro úplnost popisu členění záměru.

2.4 Popis jednotlivých celků v rámci předmětu plnění

Jak je v předchozí kapitole uvedeno, příprava některých aktivit souvisejících s vodním dílem probíhá samostatně. Navržená opatření budou realizována nezávisle na výstavbě Vodního díla Vlachovice, optimálně v předstihu. Vzhledem k lokalizaci a rozsahu stavby a potřeby výstavby kanalizace před začátkem napouštění vodárenské nádrže je předmětem zadání

splašková kanalizace v místní části Smolina v rámci Celku 08 – Odvedení a čištění splaškových odpadních vod, což zahrnuje odvedení splaškových vod z obce Smolina pomocí nové ČS a výtlačku do kanalizace města Valašské Klobouky a část celku Celku 09 - Kanalizační sítě v obcích, jejíž součástí je splašková kanalizace v obci Smolina a kanalizační přípojky včetně domovních částí. Tyto celky jsou podrobně popsány v podkladech [5.1] a [8].

Na obrázku č. 2 je řešená oblast vyznačená zelenou elipsou.



Obrázek 2: Schéma řešení nakládání s OV Celek 08 a Celek 09 zeleným oválem jsou vyznačeny obce v rozsahu tohoto technického zadání

V místní části Smolina je stávající jednotná kanalizace v nevyhovujícím stavu, proto se předpokládá vybudování nové splaškové kanalizace, do které budou napojeny z jednotlivých nemovitostí pouze splaškové odpadní vody. Návrh oddělení systémů dešťové a splaškové kanalizace bude řešen až do detailu k jednotlivým nemovitostem. Splaškové vody budou následně pomocí nové ČS splaškových vod přivedeny do kanalizační sítě města Valašské Klobouky a čištěny na ČOV Valašské Klobouky. Individuálně bude řešeno také nakládání se

splaškovými vodami v rozptýlené zástavbě v katastru obce Smolina v povodí VD Vlachovice. Celkový odhadovaný přehled o rozsahu Celku 08 a 09 v rámci rozsahu této části zakázky označené jako Část D (Smolina) shrnuje následující tabulka:

Obec Smolina	splašková kanalizace		objekty	
	gravitační	výtlač	ČS	ČOV
	délka (m)		počet	Val. Klobouky
Celek 08	0	1 481	1	přípojky
Celek 09	3 539	1 197	1	114
Celkem	3 539	2 678	2	

Odhadovaný rozsah délky splaškové kanalizace, kanalizačních objektů splaškové kanalizace a počet kanalizačních přípojek vychází z podkladu [8] a je vzhledem k projekčnímu stupni pouze orientační a má napomoci zhotoviteli k lepšímu odhadu rozsahu projekčních prací. Rozsah stavebních objektů (délka kanalizace, počet kanalizačních objektů, počet kanalizačních přípojek) při distribuci splaškových odpadních vod z obce Smolina může být v rámci projekčních prací na základě upřesněných vstupních údajů upraven bez dopadu na cenu díla.

3 VĚCNÉ PLNĚNÍ

Požadavky na rozsah jednotlivých částí:

3.1 Z - Geodetické práce

3.1.1 Cíl

Geodetické práce zahrnují doměření území v místě stavby popsaném v kapitole 2.4 s výstupem v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP i DPS. Nové geodetické zaměření bude respektovat stávající zaměření (formát i hladiny – viz podklad [6]) a bude do něj doplněno.

3.1.2 Podklady

Zaměření obcí nemá Objednatel k dispozici, existuje pouze zaměření pro Vodní dílo Vlachovice, které tvoří podklad [6].

3.1.3 Zadání

Geodetické zaměření bude zpracováno v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví v platném znění. Cílem prací je vypracování digitální účelové mapy předmětných lokalit zájmového území v souladu s platnou ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek včetně zpracovaného digitálního modelu terénu. Vytvořený DMT bude umožňovat projektování ve 3D, výstupem bude standardní datový formát programu CIVIL 3D (Autodesk). Zaměření zájmového území bude provedeno v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV.

Zhotovitel je odpovědný za dodržení zákonných podmínek, podmínek předpisů a technických standardů vztahujících se k předmětu díla.

Předávaná dokumentace

Součástí předávané geodetické dokumentace je výsledný elaborát, který obsahuje kompletní polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území potřebné k dokumentaci pro provádění stavby.

Součástí výsledného geodetického elaborátu bude:

- technická zpráva;
- seznam souřadnic a výšek použitého základního polohového a výškového bodového pole;
- seznam určených bodů podrobného polohového bodového pole;
- výpis měřených podrobných bodů;
- účelové mapy 1:500, 1:1000;
- polní a výpočetní elaborát.

Výstupy budou obsahovat výškopis, polohopis, a znázornění veškerých dalších prvků, které mohou být zamýšlenými stavbami dotčeny. Zhotovitel zvolí takový stupeň požadované přesnosti, aby zpracované podklady vyhověly pro veškeré navazující stupně projektových dokumentací. Rozsahy map je třeba volit tak, aby mapový podklad umožnil vymezení dotčených pozemků, staveb, vedení inženýrských sítí a technické infrastruktury apod. Zaměřeny budou mimo jiné všechny viditelné nadzemní znaky podzemních sítí a staveb.

Digitální mapy budou obsahovat vektorovou vrstvu hranic KN. Výsledné mapové dílo bude obsahovat platný digitální stav katastru nemovitostí dle podkladů ČÚZK ne starší než 30 dní před odevzdáním díla (část Z, pro část D a P bude aktualizováno jako součást plnění).

Dokumentace bude předána 2x v písemné i digitální formě ve formě PDF a zároveň zdrojových formátech na flash disku.

Všechny předávané výtisky a tištěné přílohy elaborátu musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, v souladu s požadavky zákona č. 200/1994 Sb.

Součástí nabídkové ceny budou náhrady na úhradu škody na zemědělských a lesních kulturách vzniklých při realizaci výkonů v terénu.

3.2 G - Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)

3.2.1 Cíl

Účelem IGP je zpracovat podklad pro projekt splaškové kanalizace Celku 08 a 09 v rozsahu dle kapitoly 2.4, tedy kanalizačních stok a objektů (čistírny odpadních vod, čerpací stanice) s důrazem na zachycení a podrobné zmapování kritických a atypických míst, které by měly vliv na zakládání a bezpečný provoz objektů.

3.2.2 Podklady

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro kanalizaci v dané lokalitě nebyl proveden. Pro hrubou orientaci o geologických poměrech v oblasti jsou k dispozici podrobné informace o předběžném inženýrsko-geologickém průzkumu v rámci přípravy Vodního díla Vlachovice a přiloženého podkladu číslo [7].

3.2.3 Zadání

Hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum (IGP) bude zahrnovat terénní práce, vyhodnocení výsledků a návrh na technické opatření při výstavbě a vhodná technická řešení. Podrobný průzkum bude provedený v souladu s platnou legislativou a technickými normami a dalšími standardy uvedenými v zadávací dokumentaci. Protože uvedené postupy a doporučení nemusí být vždy dostatečně konkrétní pro danou stavbu a prostředí, rozsah IGP musí vycházet také z teoretických znalostí a praktických zkušeností řešitele.

Zpracované podrobné průzkumy pro jednotlivé obce budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace DSP i DPS. Průzkum bude zahrnovat práce potřebné pro získání co nejúplnějších informací inženýrsko-geologického charakteru, které jsou potřebné pro spolehlivé zpracování projektové dokumentace staveb. Zhotovitel před zahájením prací provede analýzu archivních a stávajících podkladů, se kterou seznámí objednatele. Hlavními pracovními metodami jsou technické práce se systematickým odběrem vzorků zemin, hornin a podzemní vody, laboratorní práce, terénní zkoušky, geofyzikální měření. Průzkumné vrty budou prováděny s potřebnou pečlivostí, která zajistí maximální efektivitu prací. Vrty nebudou likvidovány hutněným záhozem, ale jílocementovou zálivkou s výslednou pevností min. 3 MPa. Dokumentace prací musí být v souladu s platnými oborovými předpisy. Před průzkumnými pracemi bude vypracován Plán BOZP. Zhotovitel si zajistí souhlas se vstupy na pozemky u jejich vlastníků, pokud jsou pozemky v nájmu, tak i u jejich nájemníků, resp. pachtýřů. Rovněž ověří možné dotčení inženýrských sítí, pokud by mohlo dojít k dotčení, zajistí souhlasy jejich správců a dalších dotčených orgánů a organizací. Součástí nabídkové ceny budou náhrady na úhradu škody na zemědělských a lesních kulturách vzniklých při realizaci výkonů v terénu.

Při postupu prací je nutno v co možná nejvyšší míře respektovat místní podmínky (omezení kácení, způsob úpravy přístupů apod.) a zajistit po skončení prací úpravu dotčeného místa do původního stavu. Na výrobních výborech budou také průběžně projednávány výsledky průzkumu.

Výstupem činností bude závěrečná zpráva průzkumu obsahující textovou část a příslušné grafické přílohy (situace, řezy, dokumentace sond, prezentace laboratorních výsledků apod.). Zpráva z průzkumu bude minimálně zahrnovat:

- zhodnocení podkladů a závěrů shromážděných v předchozích etapách průzkumu
- zhodnocení sondovacích prací, terénních a laboratorních zkoušek v rozsahu potřebném pro zajištění úplných podkladů pro projekt
- zpracování výsledků a formulaci inženýrsko-geologických závěrů pro technické řešení staveb
- případné doporučení a zdůvodnění doplňkového průzkumu.

Každá zpráva bude předána ve čtyřech výtiscích a elektronicky ve formě PDF a zároveň zdrojových formátech na flash disku, CD nebo DVD.

3.3 D - Dokumentace pro povolení stavby (DSP)

3.3.1 Cíl

Cílem prací je odborně vypracovat projektovou dokumentaci pro vydání povolení záměru (stavby) včetně zajištění povolení stavby s nabytím právní moci části Celku 08 a 09 dle rozsahu popsaném v kapitole 2.4.

3.3.2 Podklady

Mezi primární podklady patří podklad [5.1] a také pasportizace kanalizace v obcích v rámci podkladu [8].

3.3.3 Zadání

3.3.3.1 Členění projektové dokumentace

Objednatel na základě současného stavu právní úpravy předpokládá, že bude projektová dokumentace pro povolení záměru (stavby) zpracovaná podle zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami pro dokumentaci staveb v platném znění pro příslušné kategorie staveb. Každá dílčí část projektové dokumentace bude zpracována podle platných právních předpisů a norem stanovených pro jednotlivé činnosti související s návrhem a realizací stavebních prací platných v době podání žádosti o povolení stavby na stavební úřad. Seznam právních předpisů a norem bude uveden v příloze projektové dokumentace.

V případě, že dojde k odložení účinnosti nové právní úpravy stavebního práva, bude dokumentace zpracována jako dokumentace pro společné územní a stavební řízení řešené části Celku 08 a 09 podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění.

Projekt bude pomocí stavebních objektů a provozních souborů dělen nejméně v podrobnosti stavební a technologické části ČS, splašková kanalizace, a kanalizační přípojky. Způsob dělení dokumentace na části bude konzultován a upraven také podle požadavků příslušného stavebního úřadu, který bude rozhodnutí vydávat. Návrh dělení na SO a PS bude předložen zhotoviteli ke schválení. Projekty kanalizačních přípojek budou projednávány v souladu s požadavky stavebního úřadu, předpokladem je, že budou součástí společného řízení.

Nakládání s dešťovými vodami v místní části Smolina zůstane stávající.

ZOV bude řešeno také ve výkresové části, kde bude přiložena katastrální situace se zábořem pozemků v průběhu výstavby a umístěním zařízení staveniště. Dále bude přiložena celková situace s etapovitým návrhem dopravních a inženýrských opatření po dobu výstavby. Tato

opatření je nutné koordinovat se ZOV ostatních částí VD Vlachovice, případně jinými stavbami v lokalitě tak, aby byl minimalizován negativní dopad na obyvatele v dané lokalitě.

Dokumentace bude předána v tištěné podobě v počtu 6-ti paré, všechna budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb. a další obory autorizace v závislosti na obsahu dokumentace. První tři tištěná paré budou obsahovat také dokladovou část, ta bude zároveň doložena v originále. V případě, že část záměru bude příslušná také speciálnímu stavebnímu úřadu, a ten bude účastníkem řízení, či bude se souhlasem obecného stavebního úřadu vydávat povolení, bude projektová dokumentace odevzdána v jednom autorizovaném paré navíc. Projektová dokumentace včetně dokladové části bude odevzdána také 1x na flash disku v digitální podobě ve formátu PDF a bez dokladové části také ve zdrojových souborech v otevřeném formátu.

3.3.3.2 Další odborné podklady

Jedná se o odborná posouzení, studie, průzkumy a další podklady v takovém rozsahu, aby podchytily všechny potřebné aspekty potřebné pro standardní projekční přípravu díla a jeho posouzení dotčenými subjekty a orgány státní správy při zajištění povolení záměru (stavby). Výsledky budou uplatněny ve formě podkladů v dokumentaci pro stavební povolení, případně v dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se zejména, ne však výlučně o tyto podklady:

Studie hlukového zatížení území

Studie má posoudit a kvantifikovat příspěvek k hlukovému zatížení z budoucího provozu čistírny odpadních vod a čerpacích stanic na okolní zástavbu v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, díl 6, ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením, a v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. a ČSN 73 0532. Cílem studie je v případě rušivých vlivů na okolí navrhnout opatření, které by tyto rušivé vlivy (zejména hluk, ale i vibrace, nebo světlo) snížily. Studie bude sloužit jako podklad pro návrh technického řešení a proces povolování záměru (stavby).

Dendrologický průzkum

Dendrologický průzkum se bude týkat stromů a keřů dotčených stavbou kanalizační sítě. Všechny stavbou dotčené dřeviny budou determinovány na druhové úrovni a změřen obvod kmene všech stromů ve výšce 130 cm nad zemí, resp. plocha keřových porostů. Na základě výsledků dendrologického průzkumu bude upřesněn rozsah kácení. Průzkum bude sloužit k povolení kácení, které bude doloženo k dokumentům při žádosti o umístění stavby. Informace o provedeném dendrologickém průzkumu budou doplněny k žádosti o povolení stavby a také pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle platné legislativy.

Vynětí ze ZPF a PUPFL

Jedná se o vypracování podkladů, podání a vyřízení žádosti pro dočasné a trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF) v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF a s vyhláškou č. 13/1994 podle přílohy č. 5.

Vypracování podkladů, podání a vyřízení žádosti pro dočasné a trvalé odnětí pozemků z plnění funkce lesa (PUPFL) v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., lesní zákon, a s vyhláškou č. 77/1996.

Poplatky stanovené v rozhodnutí o odnětí bude hradit objednatel. Podklad bude sloužit především pro zajištění povolení stavby, informace budou využity také pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle platné legislativy.

Stavebně-historický průzkum stávajících objektů

Tento průzkum se uplatní pouze v případě dotčení stávajících objektů realizací kanalizace. Bude se jednat o přiměřené technické prověření tak, aby návrh opatření pro realizaci zahrnoval reálný stav a z něho vyplývající potřebná opatření. Rozsah určí projektant dle situace a zkušeností. Průzkum může zahrnovat pasportizaci stávajícího stavu formou fotodokumentace, videa a zajištění stavebně-technických podkladů ke stávajícím objektům, případně provedení sond pro ověření technického stavu. Průzkum nebude odevzdáván samostatně, jeho výsledky se propíší do projektové dokumentace (zprávy, situace, výkresy, rozpočet, apod.)

Pasportizace stávajících zdrojů splaškových vod od jednotlivých nemovitostí

Pasport bude řešit stávající zdroje splaškových vod z jednotlivých nemovitostí v povodí VD Vlachovice v katastru místní části Smolina. Pasportizace bude obsahovat údaje nutné pro projekt kanalizačních přípojek. V případě stávajících kanalizačních přípojek bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky včetně zaměření výšky přípojky. V případě septiku, žumpy nebo jiného zařízení bude zaměřen přítok do objektu (výška a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. Bude projednáno umístění přípojkové šachty pro stávající objekty s jednotlivými majiteli. V případě, že se bude jednat o jednotnou přípojku, do které jsou svedeny dešťové vody, bude s majiteli řešen způsob oddělení dešťových vod. Pasportizace nebude odevzdávána samostatně, zjištěné údaje se promítnou do projektu kanalizačních přípojek.

3.3.3.3 Vazba projektové dokumentace na proces EIA

V rámci standardních prací na projektové dokumentaci pro povolení záměru (stavby) budou shromážděny podklady, které budou před odevzdáním DSP uvedeny jako související záměr v rámci procesu EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění pro záměr řešený v samostatné akci: „Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA „ (viz celky popsané v kapitole 2.1). Celky 08 a 09 nepodléhají posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, v oznámení záměru a dokumentaci EIA pro Celky 01, 06, 07 a 10 – 1A budou uvedeny jako související záměry vyvolané přípravou Vodního díla Vlachovice, které však lze realizovat bez ohledu na VDV a místně a funkčně přímo nesouvisí. Rozsah podkladů bude tedy vycházet ze standardních požadavků na projektovou dokumentaci pro povolení stavby, která se dopadem stavby na obyvatelstvo a životní prostředí zabývá. Kvůli koordinaci projektů budou podklady poskytnuty dříve, než při odevzdání DSP, předpoklad je do 360 dnů od účinnosti smlouvy, tento termín je minimální a orientační, může být upřesněn v rámci kontrolních dnů, stejně jako rozsah podkladů. Součástí koordinační činnosti je také případná součinnost při projednávání souvisejícího záměru v samostatné akci: „Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA,, s dotčenými orgány a veřejností a následné zapracování případných stanovisek EIA do projektové dokumentace řešené části Celku 08 a 09.

3.3.3.4 Vazba projektové dokumentace na aktualizaci územních plánů obcí

Rozpracovaná projektová dokumentace splaškové kanalizace v katastru jednotlivých obcí bude sloužit jako podklad pro aktualizaci územních plánů jednotlivých obcí. Tyto podklady pro

změnu územních plánů budou předány po upřesnění trasy spojeným s projednáním s vlastníky dotčených nemovitostí **v termínu do 360 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

3.3.3.5 Dokladová část a inženýrská činnost

Součástí projektové dokumentace bude dokladová část, která bude zahrnovat všechna vyjádření, stanoviska správců sítí, dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků řízení a další dokumenty nebo procesy požadované ze strany příslušných stavebních úřadů k řízení, a to včetně veškerých rozhodnutí, souhlasů, stanovisek, povolení či výjimek dle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 114/1992 Sb.). Součástí plnění je na základě zplnomocnění podání žádostí o povolení stavby na příslušné stavební úřady a součinnost při projednávání řízení, například řešení připomínek k projektové dokumentaci.

K jednotlivým částem dokumentace je třeba zajistit patřičné legislativní kroky (např. k odstranění porostů zajistit inventarizaci zeleně, dendrologický průzkum, vyjádření dotčených orgánů a povolení ke kácení, žádosti o vynětí ze ZPF, PUPFL a další). Do dokumentace budou zapracovány závěry a doporučení z IGP, jednotlivých studií a další zjištěné skutečnosti. Stávající vedení inženýrských sítí bude v případě nejednoznačných podkladů ověřeno vytyčením, případně sondami, zvláště v prostorově stísněných úsecích v rozsahu dle odborného uvážení projektanta.

V projektové dokumentaci budou zohledněny připomínky a požadavky dotčených orgánů a organizací státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení, a také případné připomínky a doporučení, které mohou vyvstat z procesu EIA.

Projekty splaškových kanalizačních přípojek ze všech nemovitostí (pro bydlení, podnikání, i hospodářských objektů) budou vycházet z pasportizací a budou projednány a prokazatelně odsouhlaseny vlastníky jednotlivých nemovitostí.

Součástí plnění je také vypracování a podání žádosti o povolení stavby. Návrh kanalizace se předpokládá včetně vypracování provozního řádu kanalizace a provozních objektů a zajištění povolení k nakládání s vodami.

3.3.3.6 Majetkoprávní vypořádání stavby

Předmětem plnění zhotovitele je zajištění soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor.

Součástí plnění je také projednání stavebního záměru s vlastníky a zajištění jejich souhlasu se stavbou v souladu s platnou legislativou pro povolení stavby a zajištění uzavření smluv o smlouvách budoucích pro zřízení příslušné služebnosti v předepsaném počtu výtisků. Pro pozemky pod ČS budou uzavírány smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Vzorový text návrhu smlouvy předá zhotoviteli objednatel po podpisu smlouvy o dílo. Zhotovitel ke každé smlouvě vypracuje situaci na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma.

Zhotovitel také zajistí kladné projednání vstupů se všemi vlastníky a uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby projekční přípravy a provedení průzkumů.

U pozemků dotčených dočasnou infrastrukturou určenou pro zařízení staveniště bude zajištěn souhlas v souladu s platnou legislativou a dočasný zábor bude řešen uzavřením budoucí nájemní smlouvy.

3.3.3.7 Koordinační činnost

V rámci této činnosti bude prováděno standardní zajišťování a aktualizace podkladů od správců inženýrských sítí, zajištění aktuálních hydrogeologických údajů od ČHMÚ, aktuálních údajů z katastru nemovitostí, související koncepční podklady a informace od dotčených orgánů státní správy, obcí, kraje, vlastníků nemovitostí v řešených obcích a dalších relevantních subjektů.

Koordinační činnost bude spočívat v poskytování podkladů a jejich koordinaci napříč všemi prováděnými činnostmi sloužící k upřesnění a optimálnímu návrhu technického řešení v rámci projekčních prací, zajištění požadovaných podkladů pro proces EIA a vydání povolení záměru (stavby) s nabytím právní moci. Zpracovatel bude zajišťovat koordinaci provádění IG průzkumu, geodetických prací a projekčních prací apod. mezi jeho jednotlivými dílčími částmi i mezi těmito činnostmi navzájem. Součástí koordinační činnosti bude aktualizace harmonogramu prací ke dni konání výrobních výborů.

Návrh harmonogramu v řádu týdnů bude zhotovitelem předán na vstupním výrobním výboru.

V rámci konzultační činnosti budou zpracovávány materiály pro prezentaci projektu veřejnosti a pro projednávání projektu s orgány veřejné správy. Součástí této činnosti je dále účast zpracovatele díla na jednáních a prezentacích záměru před veřejností, obcemi, krajem a orgány státní správy, včetně přípravy podkladů na tato jednání, například prezentace, zpracování podkladů pro informační materiály, apod.

Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat na výrobních výborech s technickými zástupci objednatele a obcí a po schválení ze strany zadavatele zpracovávat jejich připomínky. Výrobní výbory budou svolávány dle potřeby a náročnosti zpracovávané dokumentace, a to v místě objednatele, nebo v obci Smolina. Na výrobní výbory si může každá ze stran přizvat i jiné osoby, které považuje z hlediska řešené problematiky za nezbytné. K výrobním výborům bude zhotovitel objednateli posílat minimálně jeden týden předem podklady. Z výrobních výborů bude vždy pořizován zápis.

Příprava dokumentace bude koordinována ve vzájemném vztahu všech zpracovávaných částí a zajišťovaných činností, a ve vztahu ke třetím osobám, včetně zpracování potřebných podkladů a jejich poskytování. Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci projednání projektové dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí.

3.4 P - Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

3.4.1 Cíl

Cílem je odborně vypracovat navazující dokumentaci pro provádění stavby pro část Celku 08 a 09 dle rozsahu popsaném v kapitole 2.4 podle zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami v platném znění pro dokumentaci staveb v platném znění pro příslušné kategorie staveb. Zároveň bude splňovat náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3.4.2 Podklady

Podkladem bude schválená projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP) ze strany stavebního úřadu.

3.4.3 Zadání

Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována podle platných právních předpisů a norem stanovených pro jednotlivé činnosti související s návrhem a realizací stavebních prací. Seznam právních předpisů a norem bude uveden v projektové dokumentaci.

Dělení na jednotlivé SO a PS bude respektovat rozdělení v DSP.

Součástí projektové dokumentace budou také podrobné popisy jednotlivých kanalizačních šachetních den s úhly a dimenzemi kanalizačních stok, podrobné podélné profily stok se staničením napojení kanalizačních odboček a kladečská schémata pro podélné profily výtlačků.

Přílohou bude také harmonogram realizačních prací v členění v řádu týdnů.

Součástí projektu bude také soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo ve formátu XC4 s koncovkou .xml, zároveň bude přiložen položkový rozpočet v cenové úrovni k datu odevzdání.

Dokumentace bude předána v tištěné podobě v počtu 6-ti paré, všechna budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb. a další obory autorizace v závislosti na obsahu dokumentace. Projektová dokumentace bude odevzdána také 1x na flash disku v digitální podobě ve formátu PDF a také ve zdrojových souborech v otevřeném formátu.

4 DALŠÍ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE

Zhotovitel nebo jeho zástupci budou komunikovat ústně i písemně v českém jazyce. Pravidelně (minimálně jednou za měsíc) budou organizovat postupové výrobní výbory, rovněž tak specializovaně zaměřené na jednotlivé části díla. Na dotazy objednatele bude zhotovitel reagovat do 3 pracovních dnů. Všechny části díla budou před podáním na DOSS s objednatelem konzultovány a schváleny. Před finálním odevzdáním každé dílčí části díla bude dokumentace zaslána objednateli k připomínkám, termín pro připomínkování je 10 pracovních dnů. Připomínky objednatele budou zpracovány.

5 SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY

Zhotovitel je povinen postupovat podle platné legislativy, technických norem a předpisů.

Při veškerých pracích musí být dodržena platná legislativa, zejména v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí. Platné právní předpisy jsou zveřejněny v Sbírkách zákonů a Sbírkách mezinárodních smluv. Tyto sbírky je možné získat na adrese <http://www.mvcr.cz>.

Provádění prací musí vyhovovat také platným technickým normám, které souvisejí s předmětem plnění. Seznam platných českých technických norem uspořádaných podle nařízení vlády vydaných k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je možné získat v Českém normalizačním institutu, Biskupský dvůr 5, 110 00 Praha 1 (<http://www.csni.cz>).

Zhotovitel je povinen postupovat také podle metodických pokynů a technických předpisů vydaných pro daný typ staveb ze strany jejich správců, například Povodí Moravy, s.p., potažmo

MZe, ŘSZK, resp. MD, správci inženýrských sítí a další. Zhotovitel je povinen si tyto metodické pokyny a technické předpisy u těchto poskytovatelů zajistit.

Příloha č. 2 - Složení realizačního týmu - Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti - Část D (Smolina)

Členové týmu pro prokázání kvalifikace

Funkce v týmu	Jméno člena	Pracovně-právní vztah k účastníku	Odborné zaměření	<u>Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona</u> - prokazatelné zkušenosti s vedením projektového týmu o nejméně 5 členech na minimálně 2 obdobných zakázkách na pozici vedoucího projektového týmu či hlavního inženýra projektu, jejich předmětem bylo DUR včetně zajištění UR, DSP včetně zajištění SP nebo DPS pro výstavbu či rekonstrukci kanalizace, přičemž cena projekčních prací jednotlivých stupňů PD činila nejméně 1,0 mil. Kč bez DPH u každé ze zakázek; • autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, • VŠ vzdělání v oboru vodních staveb, • nejméně 10 let praxe v oboru projektování vodních staveb,	délka požadované praxe (min 10 let)
hlavní inženýr projektu (vedoucí projektového týmu)		zaměstnanec	vodohospodář	Brno, MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace k provádění stavby, autorský dozor, inženýrská činnost – pozice hlavní inženýr projektu, vedoucí projektového týmu o min. 8 lidech, cena PD 6,47 mil. Kč Brno MČ Líšeň - ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická, dostavba splaškové a dešťové kanalizace, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace k provádění stavby, autorský dozor, inženýrská činnost – pozice hlavní inženýr projektu, vedoucí projektového týmu o min. 7 lidech, cena PD 2,9 mil. Kč,	35 let

V Ústí nad Labem dne 4. 10. 2022

podpis: [redacted]
ředitel střediska Ústí nad Labem