

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu

Název zakázky: „DOZ Praha Uhříněves – Praha hl.n. – Praha Vysočany“

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2831/2019/Svj,

číslo smlouvy Zhotovitele: 196-PVO/2019,

ISPROFIN: 521 372 0019, uzavřené dne 9. 8. 2019 (dále jen „Smlouva) mezi

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3844/2018/PH**

ISPROFIN: **500 372 0028**

(dále jen „Objednatel“)

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616,
bank. spojení: ██████████, číslo účtu: ██████████

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Kolín, Polepská 724, 280 00 Kolín IV

číslo smlouvy Zhotovitele: **377-PVO/2018**

(dále jen „Zhotovitel“)



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava doby pro dokončení a doby pro uvedení do provozu a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

Důvodem úpravy harmonogramu postupu prací a úpravy doby pro dokončení a doby pro uvedení do provozu je upřesnění termínů dokončení 3. etapy předpokládaných předchozím dodatkem č. 2 ke Smlouvě v návaznosti na koordinaci se související stavbou Objednatele.

K výše uvedeným úpravám harmonogramu postupu prací a jednotlivých lhůt dochází z důvodu Objednatelem požadované koordinace Stavby se stavbou „**Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)**“. Koordinace s výše uvedenou stavbou a potažmo úprava Doby pro dokončení jsou nezbytné v souvislosti s dokončením aktivace zabezpečovacího zařízení v žst. Praha Vysočany a následně převedením řízení provozu v této železniční stanici na Centrální dispečerské pracoviště Praha, které musejí předcházet dokončení Stavby.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto dodatku č. 3 nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě toho je přípustné uzavřít tento dodatek č. 3, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný v dodatku č. 2 Smlouvy, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně jeho korespondenční adresy a dále ke změně způsobu a adresy pro doručování faktur.

V souvislosti se shora uvedeným se tak Smluvní strany dohodly v souladu s čl. 14 Smlouvy na změně termínů realizace Díla oproti termínům uvedeným v Příloze k nabídce, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, následovně:

8.2 Doba pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 Smluvních podmínek nejpozději do 51 měsíců od Data zahájení prací, a to v následujících etapách:

- 1. etapa – Praha-Uhřetěves, Praha-Hostivař + CDP Praha v cílovém stavu
 - o Doba pro dokončení: do 27 měsíců
- 2. etapa – Praha-Zahradní Město, Praha-Vršovice, Praha-Eden
 - o Doba pro dokončení: do 35 měsíců
- 3. etapa – Praha hl. n. + SO 502, SO 503, SO 504
 - o Doba pro dokončení: do 51 měsíců

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely jeho uvedení do provozu v souladu s Právními předpisy nejpozději do 45 měsíců od Data zahájení prací, a to v následujících etapách:

- 1. etapa – Praha-Uhřetěves, Praha-Hostivař + CDP Praha v cílovém stavu
 - o Doba pro uvedení do provozu: nejpozději do 22 měsíců
- 2. etapa – Praha-Zahradní Město, Praha-Vršovice, Praha-Eden
 - o Doba pro uvedení do provozu nejpozději do 29 měsíců
- 3. etapa – Praha hl. n. + SO 502, SO 503, SO 504
 - o Doba pro uvedení do provozu nejpozději do 45 měsíců

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2831/2019/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 196-PVO/2019, uzavřené dne 9. 8. 2019, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, takto:

1) Článek 18. Smlouvy

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 18, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací – <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3</i> |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele - <i>pro účely této smlouvy se nepoužije</i> |
| Příloha č. 7 | Plná moc Ing. Petra Faltuse |
| Příloha č. 8 | Smluvní Cena Díla – <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2</i> |

2) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.



Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 3 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2831/2019/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 196-PVO/2019, nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 3 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy*) - Harmonogram postupu prací
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*

Za Objednatele:




V Praze dne

 
30.11.2022 14:52
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze dne

 

Datum: 2022.11.21 09:36:06 +01'00'

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.,
na základě plné moci

Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

Harmonogram časového plnění

DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl.n. - Praha Vysočany

