

DODATEK č. 1 ke smlouvě na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

██
██

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

██
██

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: ucchjnm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2471/2019**

ISPROFIN: 5213520020

a

INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, Praha 9 - Kyje, PSČ 198 00

IČO: 25070282, DIČ: CZ25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4235

bank. spojení: ██████████. účtu: ██████████

zastoupena: **Ing. Pavlou Koudelkovou**, prokuristkou

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

██
██

b) ve věcech technických:

██
██
██
██

Korespondenční adresa:

INFRAM a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **2019/SŽDC/02**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je **prodloužení termínu ukončení plnění výkonu činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka** (dále jen „TDS“) v rámci realizace stavby, a s tím související **navýšení ceny**. Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDS a navýšení ceny je prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo na zhotovení vlastní stavby.

S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět výkon zajištění podpory technického dozoru investora a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán. Bude nutné i nadále zajistit pokračování kontrol fakturace se Zhotovitelem stavby, kontrolu uznatelnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting, projednávání souvisejících změnových listů a případných dodatků Smlouvy na zhotovení stavby a závěrem proběhne finální kontrola po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele.

Cena díla se, v souvislosti s prodloužením hlavní stavby a analogicky dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, navyšuje o částku ve výši 264 000,- Kč, což představuje navýšení o 10,76% původní hodnoty závazku.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 4 odst. 4.2. Smlouvy, Článku 5 odst. 5.1. Smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 12, odst. 12.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2471/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/SŽDC/02, **takto**:

1) **Čl. 4 – Termín plnění**

- ruší se stávající znění Článku 4 odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení plnění a odevzdání

„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: **dle termínu ukončení základní SOD na realizaci stavby (předpoklad 12/2022)**

2) **Čl. 5 – Cena**

- ruší se stávající znění Článku 5 odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.1. Cena vychází z nabídky Zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy bez DPH	2 452 500,- Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	264 000,- Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1, bez DPH	2 716 500,- Kč
DPH (základní sazba)	570 465,- Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1, včetně DPH	3 286 965,- Kč

slovy: dvamilionysedmsetšestnácttisícpětset korun českých

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců Zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1.

3) Čl. 12 – Závěrečná ustanovení

- ruší se stávající text v Článku 12 odst. 12.19. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

12.19. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 – Předpokládané nasazení zaměstnanců Zhotovitele a rozpis ceny nabídky – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-2471/2019 a číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/SŽDC/02, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

V Praze

Za Objednatele



07.12.2022 14:48

Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele



Datum: 2022.12.02
07:35:49 +01'00'

Ing. Pavla Koudelková

prokurista
INFRAM a.s.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy)
Rozpis nabídkové ceny podpory TDS
Předpokládané nasazení zaměstnanců

Rok	měsíc	1. pracovník (hodin)	2. pracovník (hodin)	3. pracovník (hodin)	Součet hodin
2019	červenec	■	■	■	■
	srpen	■	■	■	■
	září	■	■	■	■
	říjen	■	■	■	■
	listopad	■	■	■	■
prosinec	■	■	■	■	
2020	leden	■	■	■	■
	únor	■	■	■	■
	březen	■	■	■	■
	duben	■	■	■	■
	květen	■	■	■	■
	červen	■	■	■	■
	červenec	■	■	■	■
	srpen	■	■	■	■
	září	■	■	■	■
	říjen	■	■	■	■
	listopad	■	■	■	■
	prosinec	■	■	■	■
2021	leden	■	■	■	■
	únor	■	■	■	■
	březen	■	■	■	■
	duben	■	■	■	■
	květen	■	■	■	■
	červen	■	■	■	■
	červenec	■	■	■	■
	srpen	■	■	■	■
	září	■	■	■	■
	říjen	■	■	■	■
	listopad	■	■	■	■
	prosinec	■	■	■	■
2022	leden	■	■	■	■
	únor	■	■	■	■
	březen	■	■	■	■
	duben	■	■	■	■
	květen	■	■	■	■
	červen	■	■	■	■
	červenec	■	■	■	■
	srpen	■	■	■	■
Celkem hodin					■
Hodinová sazba				Kč/hod.	■
Celkem cena bez DPH v Kč					2 452 500
Dodatek č.1					
2022	září	■	■	■	■
	říjen	■	■	■	■
	listopad	■	■	■	■
	prosinec	■	■	■	■
2023	leden	■	■	■	■
	únor	■	■	■	■
	březen	■	■	■	■
Celkem hodin dle Dodatku č.1					■
Hodinová sazba				Kč/hod.	■
Celkem cena Dodatku č.1 v Kč					264 000

ROZPIS NABÍDKOVÉ CENY						
"Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)"						
činnost	Dle SOD			Dodatek č.1		
	počet hodin	sazba v Kč	cena v Kč bez DPH	počet hodin	sazba v Kč	cena v Kč bez DPH
spolupráce, podpora	■	■	■	■	■	■
aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■	■	■	■
kontrola výchozí smluvní situace	■	■	■	■	■	■
kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■	■	■	■
aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■	■	■	■
kontrola oprávněnosti změn	■	■	■	■	■	■
kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■	■	■	■
pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring během realizace)	■	■	■	■	■	■
pravidelný měsíční reporting	■	■	■	■	■	■
podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	■	■	■	■	■	■
další podpora činnosti TDS	■	■	■	■	■	■
zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■	■	■	■
spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA	■	■	■	■	■	■
Celková nabídková cena bez DPH	■		2 452 500	■	■	264 000
DPH 21%			515 025			55 440
Celková nabídková cena vč. DPH			2 967 525			319 440
Termín plnění:						
začátek: neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy						
konec: do skončení realizace stavby (předpoklad 12/2022 + 3 měsíce po ukončení stavby)						