

**„Litovel, ul. Novosady – rekonstrukce uličního prostoru“**

**DODATEK č. 2 (SML/0010/2022/MH/2)**  
k SOD č. SML/0010/2022/MH

Smluvní strany:

**Objednatel: Město Litovel**

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01

Zastoupené: Viktor Kohout – starosta města

IČ: 00299138

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města

- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Petr Navrátil

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel

číslo účtu: 19-3620811 kód banky: 0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odšt. závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

Kontaktní a fakturační adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

Zastoupená: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí OZ DS MORAVA

IČ: 48035599, DIČ: CZ 48035599

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Jakub Hříva a Vladimír Konečný, na základě pověření

- ve věcech technických: Ing. Jakub Hříva, hl. stavbyvedoucí oblasti

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 212269343 kód banky: 0300

Tel. 587 419 810, 812 na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

## **I. Preambule**

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 06.05.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce spočívající v realizaci rekonstrukce místní komunikace III. třídy na ulici Novosady v Litovli (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. V průběhu realizace díla došlo k násl. změnám u jednotlivých stavebních objektů:

### **A. Nerealizace SO517 – přeložka plynovodu**

Na základě zpřesňujících informací skutečného průběhu NTL plynovodu určeného k přeložce (SO 517) bylo dohodnuto, že se nebude přeložka plynárenského zařízení realizovat (viz. Příloha č. 2 – vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o.)

### **B. Soupis prací nad rámec rozpočtu (víceprací) a nerealizovaných prací (méněpráce)**

(viz. Příloha č. 1 – Změnový list)

3. Práce nad rámec rozpočtu (VCP) byly vyvolány dle požadavků a úprav při realizaci ze strany objednatele, obyvatel přílehlých nemovitostí a popř. neurčitých skutečností, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace a případně po odkrytí stávajících konstrukčních vrstev.

4. S ohledem na uvedenou informaci, byl Objednatel upozorněn Zhotovitelem na nutnost změny díla o výše specifikované vícepráce a na jejich dopad **do ceny díla**. Celkové náklady prací nad rámec rozpočtu jsou vyčísleny na částku 1 543 612,23 Kč bez DPH. Méněpráce jsou vyčísleny částkou 2 111 379,15 Kč bez DPH

S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na rozsahu výše uvedených víceprací, kdy uvedená změna představuje nutnost upravit cenu za dílo o dodatečné stavební práce, jež jsou specifikovány v Přílohách tohoto Dodatku č. 2.

## **II.**

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 3 Předmět plnění se mění o práce specifikované v Příloze č. 1 Dodatku č. 2.

### III.

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. mění následovně:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a dle Přílohy č. 1, 2 Dodatku č. 2 činí:

<b>Cena celkem bez DPH dle SoD:</b>	<b>17 660 000,00 Kč</b>
Nerealizace přeložky plynovodu SO 517	- 1 250 000,00 Kč
Nerealizované stavební práce (dle změnového listu):	- 861 379,15 Kč
Dodatečné stavební práce (dle změn. listu):	1 543 612, 23 Kč
-----	
Celkem cena dle Dodatku č. 2	- 567 766,92 Kč
Cena po započítání méně a víceprací (bez DPH):	17 092 233,08 Kč
DPH 21 %	3 589 368,95 Kč
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>20 681 602,03 Kč</b>

Změny jsou cenově specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

### V.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy o dílo č.2 byl schválen na jednání Rady města Litovel dne 08.12.2022

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Změnový list vč. popisu prací

Příloha č. 2 – nerealizace přeložky plynu

V Litovli dne 08.12.2022

Objednatel:

V Olomouci dne 07.12.2022

Zhotovitel:

.....  
Viktor Kohout  
starosta města

.....  
Ing. Jakub Hřiva a Vladimír Konečný,  
na základě pověření