

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 03/2022/RR/Hyn ze dne 11.04.2022

podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města
Ing. Arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka města
Zastoupeno ve věcech technických:
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail:
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem **DEKPROJEKT s.r.o.**
Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Ctiborem Hůlkou, ředitelem společnosti na
základě plné moci
Zastoupení ve věcech technických: Ing. Ctibor Hůlka, ředitel společnosti

Ing. Pavel Štajnrt
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO: 27642411
DIČ: CZ699000797
Telefon:
E-mail:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 120996.
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

t o h o t o o b s a h u:

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 3/2022/RR/Hyn na zpracování projektové dokumentace „**Oprava sportovní haly ZŠ Komenského v Bílovci**“ (dále jen „Smlouva“) na základě skutečností zjištěných v průběhu zpracování díla. Jedná se zejména o:

- složitost a jedinečnost nosné konstrukce zastřešení,

- vyšší časová náročnost spojenou s vypracováním koncepčního návrhu způsobu oprav
- výběr vhodného způsobu umělého osvětlení hrací plochy haly s ohledem na preferované sporty.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění čl. III Doba plnění odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned** po podpisu smlouvy

Předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků:

- a) Projektová dokumentace pro povolení stavby, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, rozpočet, podání žádosti o povolení stavby do 37-ti týdnů od podpisu smlouvy.
- b) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výběr zhotovitele, zpracování podrobného položkového a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek) do 16-ti týdnů od nabytí právní moci povolení stavby.“

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany konstatují, že v termínu od 1.11.2022 do podpisu tohoto dodatku je zhotovitel v prodlení a objednatel má právo dle čl. VIII. odst. 1 písm. a. na smluvní sankci ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Tento dodatek byl schválena 02. schůzí rady města Bílovec dne 15. 11. 2022 usnesením č. RM/35/2/2022.

V Bílovci dne 16.11.2022

Ve Praze dne 16.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Martin Holub
starosta města

.....
Ing. Ctibor Hůlka
ředitel společnosti