



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo
dopravy



digit. In. podepsal:
kodov. Parmov. Dagmar.doc.
07.12.2022 14:49
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5B 25 98

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
**„Systém dynamického navádění vozidel individuální automobilové dopravy na hromadné
parkovací plochy nebo objekty České Budějovice“**

číslo smlouvy objednatele: 2022000312

číslo smlouvy zhotovitele: 28/2021

číslo veřejné zakázky: 21072

veřejná zakázka malého rozsahu:

spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
sídlo: Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60652
zastoupený: Ing. Bruno Wertlen, MSc., PhD., jednatel
ve věcech technických: Václav Vošahlík
IČO: 25680595
DIČ: CZ25680595
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku



1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 7. 4. 2022. Dodatek č. 1 uzavřen mezi smluvními stranami dne 12. 10. 2022. Smlouva č. 2022000312 včetně všech dodatků nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla
doby plnění
4. Důvody změny závazku:
Na základě požadavku budoucího správce systému (odbor správy veřejných statků), požadavku správce kanalizací a vodovodních řadů (ČEVAK a.s.) a na základě skutečností vzniklých při realizaci jednotlivých bodů systému, došlo ke změnám realizace díla oproti smlouvě a smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy. Obsahem dodatku je změna předmětu díla, jak bylo vymezeno příslušnou projektovou dokumentací a cenových podmínkách provádění díla.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným shora v odst. 4 a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů, uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. VII odst. 1 smlouvy.

Nově výše uvedený čl. VII odst. 1 smlouvy zní:

VII. Cena plnění

1. Celková cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí **46.845.489,14 Kč bez DPH**, z čehož:
 - a. cena za provedení díla: 37.184.489,14 Kč bez DPH;
 - b. cena za poskytování periodických servisních služeb: 9.661.000,- Kč bez DPH, když (cena za poskytování periodických servisních služeb bude činit max. 30 % z celkové ceny bez ceny za dodatečné plnění)
 - i. cena za 1. rok poskytování služeb činí: 912.280,- Kč bez DPH;
 - ii. cena za 2. rok poskytování služeb činí: 912.280,- Kč bez DPH;
 - iii. cena za 3. rok poskytování služeb činí: 1.091.680,- Kč bez DPH;
 - iv. cena za 4. rok poskytování služeb činí: 912.280,- Kč bez DPH;
 - v. cena za 5. rok poskytování služeb činí: 912.280,- Kč bez DPH;
 - vi. cena za 6. rok poskytování služeb činí: 1.091.680,- Kč bez DPH;
 - vii. cena za 7. rok poskytování služeb činí: 912.280,- Kč bez DPH;
 - viii. cena za 8. rok poskytování služeb činí: 912.280,- Kč bez DPH;
 - ix. cena za 9. rok poskytování služeb činí: 1.091.680,- Kč bez DPH;
 - x. cena za 10. rok poskytování služeb činí: 912.280,- Kč bez DPH.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“). Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.



Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	46.696.839 Kč
Dodatek č. 1	583.583,77 Kč
Dodatek č. 2	- 434.933,63Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	101.087,82 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 536.021,45 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	46.845.489,14 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy 3 – vícepráce, změnový list 3 – méněpráce.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 28. 11. 2022, č. 1628/2022.

V Českých Budějovicích

V Praze

Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Bruno
Wertlen,
MSc., PhD.
Digitálně podepsal
Ing. Bruno Wertlen,
MSc., PhD.
Datum: 2022.12.08
09:34:13 +01'00'

Ing. Bruno Wertlen, MSc., PhD.
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód 221115
Slavba: Naváděcí systém - změnový list 3 - vícepráce

KSO
Místo: České Budějovice

CC-CZ
Datum: 15. 11. 2022

Zadavatel
Statutární město České Budějovice

IČ
DIČ:

Zhotovitel

IČ
DIČ

Projektant
Swarco Traffic CZ s r o

IČ
DIČ

Zpracovatel
Swarco Traffic CZ s r o

IČ
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH 101 087,82

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	101 087,82	21 228,44
	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 122 316,26

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Dolní 1, 372 14 České Budějovice
IČO 256 80 595, m.: 723 806 18
provozovna Č. Budějovice



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 221115

Stavba: Naváděcí systém - změnový list 3 - vícepráce

Místo České Budějovice

Datum 15. 11. 2022

Zadavatel Statutární město České Budějovice

Projektant Swarco Traffic CZ s.r.o

Zhotovitel

Zpracovatel Swarco Traffic CZ s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		101 087,82	122 316,26
2	Technologie	38 571,00	46 670,91
3	Montážní práce	16 850,00	20 388,50
5	Stavebně montážní práce	828,00	1 001,88
6	Vrchní vrstvy	15 467,42	18 715,58
7	Dopravní značení	29 371,40	35 539,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Naváděcí systém - změnový list 3 - vícepráce

Objekt:

2 - Technologie

KSO

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 11. 2022

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ

DIČ:

Zhotovitel

IČ

DIČ:

Projektant:

Swarco Traffic CZ s.r.o

IČ:

DIČ

Zpracovatel:

Swarco Traffic CZ s.r.o

IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH				38 571,00
	DPH základní	38 571,00	21,00%	8 099,91
	DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		46 670,91

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Dolní 1, 372 14 České Budějovice
IČO 256 80 595, m. 723 806 182
provozovna Č. Budějovice



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Naváděcí systém - změnový list 3 - vícepráce

Objekt

2 - Technologie

Místo:

Datum: 15. 11. 2022

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Swarco Traffic CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Swarco Traffic CZ s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							38 571,00
D	M		Práce a dodávky M				38 571,00
D	21-M		Elektromontáže				38 571,00
1	K	316740611R	stožárová výzbroj - dvířka	kus	3,000	1 753,00	5 259,00
2	K	316740613R	základ chodeckého stožáru a RŘ	kus	7,000	1 151,00	8 057,00
3	M	34111036	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	40,000	31,80	1 272,00
4	K	341111697R	kabel UTP pro venkovní použití	m	40,000	17,20	688,00
5	M	34111076	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ²	m	15,000	157,00	2 355,00
6	M	34571352.1	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09063	m	55,000	33,00	1 815,00
7	K	R101	Podružné měření vč. elektro materiálu	kus	1,000	4 375,00	4 375,00
8	K	R102	Folie na PDZ retroreflexní	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
9	K	316740691R	svorkovnice stožárová	kus	7,000	1 750,00	12 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Naváděcí systém - změnový list 3 - vicepráce

Objekt:

3 - Montážní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ

Datum:

15. 11. 2022

Zadavatel

Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Swarco Traffic CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel

Swarco Traffic CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 850,00

DPH základní snížená	Základ daně 16 850,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 3 538,50 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH

v CZK

20 388,50

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Dolní 1, 372 14 České Budějovice

IČO 256 80 595, m.: 723 808

provozovna Č. Budějovice

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Naváděcí systém - změnový list 3 - vícepráce

Objekt: 3 - Montážní práce

Místo: Statutární město České Budějovice
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 15. 11. 2022
Projektant: Swarco Traffic CZ s.r.o
Zpracovatel: Swarco Traffic CZ s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 850,00
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				16 850,00
1	K	220960006R	Montáž PDZ na držáku na sloup	kus	1,000	2 250,00	2 250,00
2	K	R103	Demontáž PDZ na držáku na sloup	kus	1,000	2 250,00	2 250,00
3	K	R104	Montáž podružného měření	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
4	K	220960139R	Montáž stožárové svorkovnice	kus	7,000	1 250,00	8 750,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Naváděcí systém - změnový list 3 - vícepráce

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 11. 2022

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Swarco Traffic CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Swarco Traffic CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

828,00

DPH základní
snížená

Základ daně
828,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
173,88
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 001,88

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Dolní 1, 372 14 České Budějovice

IČO 256 80 595, m.: 723 806 182

provozovna Č. Budějovice

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Naváděcí systém - změnový list 3 - vícepráce

Objekt: 5 - Stavebně montážní práce

Místo: Statutární město České Budějovice
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 15. 11. 2022
Projektant: Swarco Traffic CZ s r o
Zpracovatel: Swarco Traffic CZ s r o

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							828,00
D	22-M	Demontáž a montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					828,00
1	K	220731519R	Montáž uzemění stožárů	kus	6,000	138,00	828,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Naváděcí systém - změnový list 3 - vícepráce

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

KSO

Místo

CC-CZ:

Datum

15. 11. 2022

Zadavatel

Statutární město České Budějovice

IČ

DIČ

Zhotovitel

IČ

DIČ

Projektant

Swarco Traffic CZ s r o

IČ

DIČ

Zpracovatel

Swarco Traffic CZ s r o

IČ

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH				15 467,42
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	15 467,42	21,00%	3 248,16	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			18 715,58

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Doňní 1, 372 14 České Budějovice

IČO 256 80 595, m.: 723 806 182

provozovna Č. Budějovice

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Naváděcí systém - změnový list 3 - vícepráce

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

Místo:

Datum 15. 11. 2022

Zadavatel

Statutární město České Budějovice

Projektant

Swálo Hamc CZ

Zhotovitel

Zpracovatel

Swálo Hamc CZ

...

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 467,42

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 374,50

1	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	24,500	184,00	4 508,00	CS ÚRS 2022 02
2	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	24,500	117,00	2 866,50	CS ÚRS 2022 02

o HSV Práce a dodávky HSV 5 076,37

o 1 Zemní práce 2 991,13

3	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého II do 100 mm ručně	m2	5 900	132,83	783,70	
4	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného II přes 100 do 200 mm ručně	m2	5 900	374,14	2 207,43	

o 4 Vodorovné konstrukce 953,56

5	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého II přes 30 do 100 mm	m2	5 900	161,62	953,56	
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------	--

o 5 Komunikace pozemní 1 131,68

6	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	5 900	191,81	1 131,68	
---	---	-----------	---------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------	--

o M Práce a dodávky M 3 016,55

o 46-M Zemní práce při extr mont.pracích 3 016,55

7	K	460030039	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezařte	m2	5 900	64,18	378,66	
8	K	460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	5 900	358,88	2 117,39	
9	M	59245032	dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní	m2	1,500	347,00	520,50	

P

Poznámka k položce: prořez
Poznámka k položce: Společná, 3d kusovník

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Naváděcí systém - změnový list 3 - vícepráce

Objekt

7 - Dopravní značení

KSO

Místo

Zadavatel

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel

Projektant

Swarco Traffic CZ s.r.o.

Zpracovatel

Swarco Traffic CZ s.r.o.

Poznámka

CC-CZ:

Datum

15. 11. 2022

IČ

DIČ

IČ

DIČ

IČ

DIČ

IČ

DIČ

Cena bez DPH			29 371,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 371,40	21,00%	6 167,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		35 539,39

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Dolní 1, 372 14 České Budějovice

IČO 256 80 595, m: 723 806 1

provizorní ú. Budějovice

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Naváděcí systém - změnový list 3 - vícepráce

Objekt:

7 - Dopravní značení

Místo:

Statutární město České Budějovice

Datum: 15. 11. 2022

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ

Zadavatel:

Zpracovatel: SWARCO TRAFFIC CZ

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupísu celkem							29 371,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 371,40	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 371,40	
1	K	912211131	Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přišroubováním k podkladu	kus	5 000	237,00	1 185,00	CS ÚRS 2022 02
2	M	56288000	sloupek plastový baliseta	kus	5,000	1 940,00	9 700,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	268,00	268,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloupek	kus	1,000	76,70	76,70	CS ÚRS 2022 02
5	M	40445632	informační značky směrové IS1d, IS2d, IS3d, IS4d, IS19d 1350x500mm	kus	2,000	1 990,00	3 980,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	317,00	317,00	CS ÚRS 2022 02
7	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	1,000	99,80	99,80	CS ÚRS 2022 02
8	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	685,00	685,00	CS ÚRS 2022 02
9	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	31,50	31,50	CS ÚRS 2022 02
10	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	28,000	433,00	12 124,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		14*2,0			28 000		
11	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	28,000	32,30	904,40	CS ÚRS 2022 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód 221115

Stavba: **Naváděcí systém - změnový list 3 - méněpráce**

KSO
Místo **České Budějovice**

CC-CZ
Datum: **15.11.2022**

Zadavatel
Statutární město České Budějovice

IČ
DIČ

Uchazeč:

IČ
DIČ

Projektant:
Swarco Traffic CZ s.r.o.

IČ
DIČ

Zpracovatel:
Swarco Traffic CZ s.r.o.


IČ
DIČ

Poznámka:


Cena bez DPH 536 021,45

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	501 221,45	105 256,50
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 641 277,95



SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Dolní 1, 372 14 České Budějovice
IČO 256 80 595 m: 723 806 182
PROJEKTOVÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 221115

Stavba: Naváděcí systém - změnový list 3 - méněpráce

Místo České Budějovice

Datum:

15.11.2022

Zadavatel Statutární město České Budějovice

Projektant:


Swarco Traffic CZ s r o

Uchazeč:

Zpracovatel

Swarco Traffic CZ s r o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		536 021,45	648 585,96
1	Ostatní náklady	34 800,00	42 108,00
2	Technologie	296 335,50	358 565,96
3	Montážní práce	12 720,00	15 391,20
5	Stavebně montážní práce	192 165,95	232 520,80



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt systému dynamického navádění vozidel individuální automobilové dopravy na hromadné parkovací plochy nebo objekty

Objekt:

1 - Ostatní náklady

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 29.07.2021
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
Swarco Traffic CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Swarco Traffic CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 800,00	21,00%	7 308,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 42 108,00

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Dolní 1, 372 14 České Budějovice
IČO 256 80 595, m. 723 804
provozovna Č. Budějovice

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt systému dynamického navádění vozidel individuální automobilové dopravy na hromadné parkovací plochy nebo objekty

Objekt: 1 - Ostatní náklady

Místo: České Budějovice

Datum: 29.07.2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: Swarco Traffic CZ s.r.o.

Uchazeč: Swarco Traffic CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							34 800,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				34 800,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				34 800,00
1	K	091304000	Umělecká díla nepřenosná - montáž a dodávka		1,000	34 800,00	34 800,00

P
Poznámka k položce
Stálá pamětní deska velikosti 300 x 400 mm dle pravidel publicity dotace EU

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Naváděcí systém - změnový list 3 - méněpráce

Objekt:

2 - Technologie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Swarco Traffic CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Swarco Traffic CZ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.11.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	296 335,50
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	296 335,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	296 335,50	21,00%	62 230,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	358 565,96
-------------------	--------------	-------------------

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Dolní 1, 372 14 České Budějovice
IČO 256 80 595, m.: 723 806 182
provozovna Č. Budějovice

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Naváděcí systém - změnový list 3 - méněpráce

Objekt: **2 - Technologie**

Místo: Statutární město České Budějovice
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 15.11.2022
Projektant: Swarco Traffic CZ s.r.o.
Zpracovatel: Swarco Traffic CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	296 335,50
M - Práce a dodávky M	296 335,50
21-M - Elektromontáže	296 335,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	296 335,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Naváděcí systém - změnový list 3 - méněpráce

Objekt:

2 - Technologie

Místo:

Datum:

15.11.2022

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Swarco Traffic CZ s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Swarco Traffic CZ s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

296 335,50

D M

Práce a dodávky M

296 335,50

D 21-M

Elektromontáže

296 335,50

1	M	316740504R	Stožár atyp (bod 30, 31, 33)	kus	3,000	31 706,00	95 118,00
2	M	316740505R	Stožár atyp (bod 34)	kus	1,000	41 831,50	41 831,50
3	M	316740511R	Výložník atyp (bod 30, 31, 33, 34)	kus	4,000	4 839,00	19 356,00
4	M	R002	Podpůrný sloup pro PDZ	kus	11,000	12 730,00	140 030,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Naváděcí systém - změnový list 3 - méněpráce

Objekt:

3 - Montážní práce

KSČ

Místo

Zadavatel

Statutární město České Budějovice

Uchazeč

Projektant

Swarco Traffic CZ s.r.o

Zpracovatel

Swarco Traffic CZ s.r.o

Poznámka

CC-CZ.

Datum

15.11.2022

IČ

DIČ

IČ

DIČ

IČ

DIČ

IČ

DIČ

Náklady z rozpočtu	12 720,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	12 720,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 720,00	21,00%	2 671,20
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	15 391,20
-------------------	--------------	------------------

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Dolní 1, 372 14 České Budějovice
IČO 256 80 595, m.: 723 806 182
provozovna Č. B.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Naváděcí systém - změnový list 3 - méněpráce

Objekt **3 - Montážní práce**

Místo
Zadavatel Statutární město České Budějovice
Uchazeč

Datum 15.11.2022
Projektant Swarco Traffic CZ s.r.o.
Zpracovatel Swarco Traffic CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **12 720,00**
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 12 720,00

2) Ostatní náklady **0,00**
Podružný materiál 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **12 720,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Naváděcí systém - změnový list 3 - méněpráce

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

Místo:

Zadavatel

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Datum:

15.11.2022

Projektant

Swarco Traffic CZ s.r.o

Zpracovatel

Swarco Traffic CZ s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

1) Náklady ze soupisu prací

192 165,95

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

171 000,00

46-M - Zemní práce při extr.mont. pracích

21 165,95

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

192 165,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Naváděcí systém - změnový list 3 - méněpráce

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

Místo:

Datum: 15.11.2022

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Swarco Traffic CZ s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel

Swarco Traffic CZ s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

192 165,95

D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	171 000,00			
1	K	220700692R	Demontáž výložníkového stožáru	kus	4,000	6 875,00	27 500,00
2	K	220700693R	Demontáž výložníkových ramen	kus	4,000	2 337,00	9 348,00
3	K	220700698R	Demontáž stožárové svorkovnice	kus	4,000	823,00	3 292,00
4	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného	kus	4,000	13 300,00	53 200,00
5	K	220960091R	Montáž podpůrného sloupu vč. dodání betonu	kus	11,000	7 060,00	77 660,00
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	21 165,95			
6	K	46050809R	Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů ručně v hornině tř 3-4	m3	9,806	1 400,00	13 728,40
7	K	460120019R	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3-4	m3	2,941	315,00	926,42
8	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	7,544	107,00	807,21
9	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	67,894	23,00	1 561,56
10	K	460600096R	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,544	19,90	150,13
11	K	460600097R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkové)	t	13,579	294,00	3 992,23

