

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Uzavřené dne 22.9.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

**Výstavba místní komunikace a chodníku na akci ZTV pro výstavbu rodinných domů
„U Unika“ v Pacově – IV. etapa**

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Pacov

se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou
právní forma: 801 - obec
IČ: 00248789
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Pacov
Číslo účtu: 27-0622171349/0800
Telefon: 565 455 111
Fax: 565 455 155
E-mail: podatelna@mestopacov.cz
web: www.mestopacov.cz
zástupce objednatele ve věcech smluvních i technických: Tomáš Kocour - starosta
(dále jen **objednatel**)

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**
se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
spisová značka: zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 26. listopadu 1992, oddíl C,
vložka 8032
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zastoupený:
Zdeněk Havel – vedoucí odštěpného závodu
Na základě plné moci: Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti Vysočina, Jan Půža – vedoucí obchodního
oddělení
bankovní spojení: Uni Credit Bank
číslo účtu: 430201005/2700
telefon: + 420 565 396 063
e-mail: office-vysocina@swietelsky.cz
Zástupci zhotovitele:
Ing. Petr Seknička, Jan Půža ve věcech smluvních (tel. 602 614 297, 724 219 321)
Ing. Petr Seknička (autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, v seznamu autorizovaných osob
vedeném ČKAIT pod číslem 1400231) ve věcech technických (tel. 602 614 297)
(dále jen **zhotovitel**)

3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku z výše uvedené smlouvy o dílo, která je realizována obdobně dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o změny, které jsou nepodstatné a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (hodnota změny činí 12,92 %) a jedná se o nutné změny, které vznikly během provádění díla – vícepráce a méněpráce (méněpráce - neprovedení dopravního značení, chodníků a s tím souvisejících sadových úprav s ohledem na probíhající výstavbu rodinných domů, vícepráce - provedení obrubníků v místech zřízení sjezdu na stávající parcely).

4. V souvislosti s nepodstatnou změnou závazku dochází ke změně článku IV.1. smlouvy o dílo, a to z původního znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	2 594 599,22 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	544 865,84 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 139 465,06 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

na nové znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	2 594 599,22 Kč
+ vícepráce	+ 35 330,67 Kč
- méněpráce	- 299 926,15 Kč
Celková cena díla bez DPH po změnách	2 330 003,74 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	489 300,79 Kč
Celková cena díla po změnách včetně DPH	2 819 304,53 Kč

Ke změně ceny díla dochází na základě dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou řádně zdůvodněny a podloženy oboustranně odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne 11.11. 2022		V Pelhřimově dne 11.11.2022
Za objednatele:		Za zhotovitele:
Tomáš Kocour		Ing. Petr Seknička
starosta		ředitel oblasti Vysočina
		Jan Půža
		vedoucí obchodního oddělení