

## **DODATEK Č. 3 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: „PD TSO úseku Blatno u Jesenice - Kaštice“**

**Číslo registru VZ: 65018092**

Smluvní strany:

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace,

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3105/2018**, č. j. 23132/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou – předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem – členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-18-004-RDGE**

## 1. PREAMBULE

- 1.3 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „PD TSO úseku Blatno u Jesenice - Kaštice“, evid. č. 65018092 uzavřely dne 04. 09. 2018 Smlouvu o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby (dále jen „Smlouva“).
- 1.4 Smluvní strany se ve smyslu článku 5., odstavec 5.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 2 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.5 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3, odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 3 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **10 520 200,- Kč**

slovy: **deset miliónů pět set dvacet tisíc dvě stě korun českých**

Rozpis Cen víceprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří přílohu č. 9 tohoto Dodatku.

- 2.2 Tímto Dodatkem se mění Příloha č. 3 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram plnění. Aktuální znění Přílohy č. 3 Smlouvy tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku a aktuální znění Přílohy č. 4 Smlouvy tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku.

- 2.3 Článek 5., odst. 5.13 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí nad Labem

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky pro projektové dokumentace OŘ  
Ústí n.L.

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 4: Harmonogram plnění

Příloha č. 5: Oprávněné osoby

Příloha č. 6: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 7: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 8: Změnový list č. 1

Příloha č. 9: Změnový list č. 2

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto Dodatku se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.5 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.6 Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1                      Změnový list č. 2 (příloha č. 9 Smlouvy)

Příloha č. 2                      Rozpis Ceny díla (příloha č. 3 Smlouvy)

Příloha č. 3                      Harmonogram plnění (příloha č. 4 Smlouvy)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 09. 12. 2022

V Ústí nad Labem dne 22. 11. 2022

.....

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....

**Ing. Jakub Svoboda**

předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....

**Ing. Luboš Tomášek**

člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**Příloha č. 1 - Změnový list č. 2**

(Příloha č. 9 Smlouvy)

## ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (dodávky, služby)

Č. j.: 22571/2022-SŽ-OR UNL-OVZ

Název veřejné zakázky	PD TSO úseku Blatno u Jesenice - Kaštice
Evidenční číslo veřejné zakázky	65018092
Číslo původní Smlouvy	E650-S-3150/2018
Pořadové číslo změnového listu	2
Čeho se změna dotýká	Úprava části PD, dodatečné stavební řízení

### Popis změny vč. odůvodnění

Úprava projektu úseku Vroutek – Podbořany je vyvolána stavbou nové cyklostezky podél silnice II. třídy č. 226, která byla realizována až po zadání projektu. Bude upraven SO propustku km 175,116 (osový posun o cca 1m) a SO přejezdu km 175,109 (doplnění jednostranného chodníku nebo rozšíření komunikace v hranicích dráhy) a případné úpravy v PS TZZ (posuny výstražníků), za účelem zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců.

Dle požadavku SMT bude pro rekonstrukci mostních objektů (propustků) dodatečně realizováno stavební řízení a požádáno o stavebnímu povolení, zvláště pro jednotlivé úseky Blatno-Petrohrad (8 objektů) a Vroutek – Podbořany (7 objektů).

Cena díla dle SOD (bez DPH)	9 962 200,- Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	10 102 200,- Kč
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>10 520 200,- Kč</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	418 000,-Kč	4,2	0
MÉNĚPRÁCE	-	0	0
<b>SALDO</b> (§ 222/5 a/nebo 6)		<b>4,2</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (222/4)			<b>0</b>

<b>Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření</b>	<b>Saldo [%]</b> (§ 222/5 a/nebo 6)	<b>Změny de minimis [%]</b> (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	1,41	0
Hodnota změn tohoto ZL	4,2	0
<b>CELKEM</b>	<b>5,61</b>	<b>0</b>

**Navržený způsob zatřídění změn: § 222/5**

**1) Zhotovitel:** zástupce zhotovitele, název subjektu

Jméno: xxx

Datum: 08.11.2022

Podpis xxx

**2) Stanovisko zástupce Objednatele**

**ve věcech realizace/HIP:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno: xxx

Datum: 8.11.2022

Podpis xxx

**3) Stanovisko přednosty odborné správy:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno: xxx

Datum: 11.11.2022

Podpis xxx

**4) Stanovisko právníka OŘ:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno: xxx

Datum: 11.11.2022

Podpis xxx

**5) Stanovisko NPI OŘ:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno: xxx

Datum: 16.11.2022

Podpis xxx

**6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:**

**Schvaluji**

**Zamítám**

**Schvaluji s podmínkou**

Jméno: xxx

Datum: 16.11.2022

Podpis xxx

**Seznam příloh:**

- 1) *Nabídka zpracovatele projektové dokumentace*

**Příloha č. 2 (Příloha č. 3 Smlouvy)****Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování Projektu a autorského dozoru** podle členění na základní a dodatečné služby:

**1. Základní služby na zpracování DSP**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování projektu vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	xxx	xxx	6 878 200
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu dle požadavku VTP a ZTP)	hod	xxx	xxx	210 000
3	Dokladová část (v v rozsahu přílohy H dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	xxx	xxx	210 000
4	Geodetická část (v rozsahu přílohy I bez majetkoprávní části - dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	xxx	xxx	105 000
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	xxx	xxx	120 000
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	xxx	xxx	10 000
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>7 533 200</b>

ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

**2. Dodatečné služby na zpracování DSP**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
7	Geodetické práce	hod	xxx	xxx	630 000
8	Geotechnický průzkum pro železniční spodek (dle požadavku ZTP)	sonda	xxx	xxx	896 000
9	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb (MO)	hod	xxx	xxx	805 000
10	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	xxx	xxx	28 000
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					<b>2 359 000</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.



### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
11	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	xxx	xxx	210 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 4. Cena za dodatečné práce dle ZL2

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
11	Úprava projektu a stavební řízení dle ZL2	-	-	-	418 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DP

#### ▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>10 102 200,- Kč</b>	<b>2 121 462,- Kč</b>	<b>12 223 662,- Kč</b>
<b>z toho:</b>		
<b><u>Cena za zpracování Projektu</u></b>		
<b>9 892 200,- Kč</b>	<b>2 077 362,- Kč</b>	<b>11 969 562,- Kč</b>
<b><u>Cena za výkon autorského dozoru</u></b>		
<b>210 000,- Kč</b>	<b>44 100,- Kč</b>	<b>254 100,- Kč</b>
<b><u>Cena za dodatečné práce dle ZL2</u></b>		
<b>418 000,- Kč</b>	<b>87 780,- Kč</b>	<b>505 780,- Kč</b>

#### ▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>2 331 000,- Kč</b>	<b>2 820 510,- Kč</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>3 439 100,- Kč</b>	<b>4 161 311,- Kč</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>0,-Kč (bez fakturace)</b>	<b>0,- Kč (bez fakturace)</b>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>3 439 100,- Kč</b>	<b>4 161 311,- Kč</b>
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>683 000,- Kč</b>	<b>826 430,- Kč</b>
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>112 000,- Kč</b>	<b>135 520,- Kč</b>
<b>7. Dílčí etapa</b>	<b>208 000,- Kč</b>	<b>251 680,- Kč</b>
<b>8. Dílčí etapa</b>	<b>98 000,- Kč</b>	<b>118 580,- Kč</b>
<b>9. Výkon autorského dozoru</b>	<b>210 000,- Kč</b>	<b>254 100,- Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>10 520 200,- Kč</b>	<b>12 729 442,- Kč</b>

**Příloha č. 3 – Harmonogram plnění (Příloha č. 4 Smlouvy)**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Termín plnění</u></b> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Datum zahájení prací</u></b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 11. 2018</b>	Geotechnické a stavebně technické průzkumy, geodetické práce	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 31. 01. 2019</b>	Návrh technického řešení projektu úseku Petrohrad - Kryry a Podbořany – Kaštice k připomínkovému řízení	Protokol o provedení Díla
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 31. 03. 2019</b>	Dílčí předání projektu úseku Petrohrad - Kryry a Podbořany – Kaštice se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení Díla
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 06. 2019</b>	Návrh technického řešení projektu ostatních úseků k připomínkovému řízení	Protokol o provedení Díla
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 10. 2019</b>	Definitivní předání projektu s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení Díla
<b>6. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 06. 2023</b>	Předání stavebního povolení pro vybrané SO úseku Blatno – Petrohrad	Stavební povolení v PM
<b>7. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 31. 12. 2023</b>	Úprava projektu úseku Vroutek – Podbořany v rozsahu 2x SO a 1x PS	Protokol o provedení Díla
<b>8. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 04. 2024</b>	Předání stavebního povolení pro vybrané SO úseku Vroutek - Podbořany	Stavební povolení v PM
<b>9. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>5/2019 – 12/2024</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>do 15. 12. 2024</u></b>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3227407

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b57565fe-a281-439c-b6c0-4496e678418a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.12.2022 13:21:01



398eae4a-768a-4d28-8a5c-72042f568e05