



Změnový list č. 05

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy ve VZ I z důvodu přemístění výroby z objektu VZ III
Část:	Úpravy SDK kcí
Objednatel:	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6, čp. 943, Praha 1, 110 00
Zhotovitel:	S u b t e r r a a.s., IČ: 45309612, Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8 - Libeň
Datum vystavení:	28. 11. 2022
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Práce nepředpokládané PD.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 005 – ZL05

Cenový dopad:	131.920,17 Kč bez DPH
Časový dopad:	ne
Dopad do PD:	ano
Ostatní ujednání:	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil:	XXX		
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

Zdůvodnění změny:

Provedení demontáže podhledů bylo nutné z důvodu nové montáže VZT rozvodů a ostatních médií.
Doplněné příčky jsou na základě průběhu stavby a nepředpokládaných okolností (např. nemožnost zbourat příčky částečně) nebo z rozhodnutí Objednatele (doplnění kapotáží apod.)

Rozklad cen:

Ceny dle SoD a ceníku ÚRS.