

3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO113 - Výtlačk splaškové kanalizace Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO113 - Výtlačk splaškové kanalizace	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO113/001	Číslo ZBV:  09.4
--	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.3.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: Společnost Dluhonice, IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Provedení těchto prací je nezbytné pro dokončení prací a plně funkční dílo. Původní řešení ani jiné technické řešení napojení nebylo z více důvodů možné provést. Zvolené technické řešení provedení změny rovněž vychází z technických požadavků správce a provozovatele VaK SMP.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	367 370,88	367 370,88

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum	podp
Zhotovitel	jméno	datum	podp

Číslo: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo p.....





## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 09.4

Evidenční číslo a název Stavby:  
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Prerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice\_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
SO113 - Výtlač splaškové kanalizace

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
SO113 - Výtlač splaškové kanalizace

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	979990001R00.	Poplatek za skládku stavební suti											
69	998276101R00.	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop											
<b>Nové položky</b>													
201	113 15-1113.R00.	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm											
202	D1.202.	Betonová šachta napojovací - napojení na stávající kanalizační řad											
<b>Celkem</b>								1 316 225,92	0,00	367 370,88	1 683 596,80	367 370,88	27,91

Za Zhotovitele:

Datum:

1.12.22

Za Objednatele:

Datum:

3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO118 - Veřejné parkoviště osobních automobilů Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO118 - Veřejné parkoviště osobních automobilů	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO118/001	Číslo ZBV:  10.4
--	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.3.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: Společnost Dluhonice, IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Provedení těchto prací je nezbytné pro dokončení prací a plně funkční dílo. V rámci komplexního řešení odvodu srážkových vod v realizovaném areálu je jako podpůrný prvek pro rychlejší odvod srážkových vod z plochy parkoviště navržena záměna původní plošné betonové dlažby za dlažbu distanční. Toto řešení je vynucené v souvislosti s ostatními opatřeními realizovanými v areálu a v souvislosti s vyšší HPV. Objednatel nemohl tyto skutečnosti předpokládat a práce bylo vhodné v tomto rozsahu provést. Zvolené řešení bylo vyhodnoceno jako technicky nejnázve proveditelné a ekonomicky nejvýhodnější.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-214 967,77	246 164,65	31 196,88

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

datum 1.12.22

datum

Správce stavby

jméno

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

Zhotovitel

datum 1.12.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

3.6.20.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 10.4

Evidenční číslo a název Stavby:  
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice\_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
SO118 - Veřejné parkoviště osobních automobilů

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
SO118 - Veřejné parkoviště osobních automobilů

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	582612.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM											
<b>Nové položky</b>													
101	582612.A.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM											
<b>Celkem</b>								214 967,77	-214 967,77	246 164,65	246 164,65	31 196,88	14,51

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

1.12.22

Datum:

3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:  
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
SO119 - Účelová komunikace na p.č.1490, k.ú.Dluhonice

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
SO119 - Účelová komunikace na p.č.1490, k.ú.Dluhonice

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
SO119/001

Číslo ZBV:  
11.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.3.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: Společnost Dluhonice, IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci smluvního VV chyběla položka pro odvoz zeminy z místa odkopu na skládku. Současně se s navýšením niveletu areálu a s tím souvisejícím cenovým navýšením zvolilo řešení náhrady konstrukčních vrstev v komunikacích, které je plnohodnotné a přináší Objednateli finanční úsporu.

V rámci tohoto objektu jsou i zahrnuty práce na opravě finální vrstvy komunikace v ul. Na Trávníčku, což je z části vynucená investice a z části požadavek Objednatele.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-570 119,17	781 988,91	211 869,74

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

datum

datum

Správce stavby

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

Zhotovitel

datum 1.12.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: "

3.6.20.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 11.5

Evidenční číslo a název Stavby:  
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice\_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
SO119 - Účelová komunikace na p.č.1490, k.ú.Dluhonice

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
SO119 - Účelová komunikace na p.č.1490, k.ú.Dluhonice

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

## Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	56313.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM											
13	56334.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM											
14	572113.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2											
15	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2											
16	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM											
17	574E56.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM											
<b>Nové položky</b>													
101	12283B.1.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II - pouze odvoz zeminy ze stavby											
102	56360.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU											
<b>Celkem</b>								1 415 755,04	-570 119,17	781 988,91	1 627 624,77	211 869,74	14,97

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

1.12.20

Datum:



3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:  
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
SO120 - Účelová komunikace na p.č.1499, k.ú.Dluhonice

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
SO120 - Účelová komunikace na p.č.1499, k.ú.Dluhonice

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
SO120/001

Číslo ZBV:  
12.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.3.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: Společnost Dluhonice, IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci smluvního VV chyběla položka pro odvoz zeminy z místa odkopu na skládku. Současně se s navýšením niveletu areálu a s tím souvisejícím cenovým navýšením zvolilo řešení náhrady konstrukčních vrstev v komunikacích, které je plnohodnotné a přináší Objednateli finanční úsporu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-278 316,98	310 486,70	32 169,72

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

datum 1.12.22

datum

Správce stavby

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

Zhotovitel

datum 1.12.22

č.: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré:

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 12.5

Evidenční číslo a název Stavby:  
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice\_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
SO120 - Účelová komunikace na p.č.1499, k.ú.Dluhonice

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
SO120 - Účelová komunikace na p.č.1499, k.ú.Dluhonice

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	56313.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM											
13	56334.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM											
<b>Nové položky</b>													
101	12283B.1.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II - pouze odvoz zeminy ze stavby											
102	56360.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU											
<b>Celkem</b>								278 316,98	-278 316,98	310 486,70	310 486,70	32 169,72	11,56

Za Zhotovitele:

Datum:

1.12.22

Za Objednatele:

Datum:

3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:  
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
SO121 - Odvodnění komunikací

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
SO121 - Odvodnění komunikací

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
SO121/001

Číslo ZBV:  
13.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.3.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: Společnost Dluhonice, IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Provedení těchto prací je nezbytné pro dokončení prací a plně funkční dílo. V rámci komplexního řešení odvodu srážkových vod v realizovaném areálu je tato konstrukce odvodňovacího drénu navržena jako podpůrný prvek pro rychlejší odvod srážkových vod z plochy parkoviště. Toto řešení je vynucené v souvislosti s ostatními opatřeními realizovanými v areálu a v souvislosti s vyšší HPV. Objednatel nemohl tyto skutečnosti předpokládat a práce bylo vhodné v tomto rozsahu provést. Zvolené řešení bylo vyhodnoceno jako technicky nejnázáve proveditelné a ekonomicky nejvýhodnější.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	29 143,73	29 143,73

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 1.12.22

jméno

datum

Správce stavby jméno

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno

datum

Zhotovitel jméno

datum 1.12.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: r

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 13.4

Evidenční číslo a název Stavby:  
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice\_14.7.2021  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
SO121 - Odvodnění komunikací  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
SO121 - Odvodnění komunikací

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	132201211R00.	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m <sup>3</sup> ,STROJNĚ											
9	132301219R00.	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ											
13	161101101R00.	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m											
16	167101102R00.	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m <sup>3</sup>											
17	174101101R00.	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním											
34	67352002.	Geotextilie netkaná PE 200 g/m <sup>2</sup>											
<b>Nové položky</b>													
201	59691003.A.	Recyklát betonový fr. 32 - 120 mm											
<b>Celkem</b>								60 436,68	0,00	29 143,73	89 580,43	29 143,73	48,22

Za Zhotovitele:

Datum:

1.12. 2022

Za Objednatele:

Datum: