

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

01PU-005003 – Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

PS 610.08 - Uzemňovací soustava

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

PS 610.08 - Uzemňovací soustava

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

PS 610.08 / 01

Číslo ZBV:

05

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8

IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 05 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.3	0,00	144 988,81	144 988,81

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05	0,00	144 988,81	144 988,81

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

5.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

01PU-005003 – Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

PS 610.08 Uzemňovací soustava

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

PS 610.08 Uzemňovací soustava

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

PS 610.08 / 01

Číslo ZBV:

05

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [01PU-005003] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradníctví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Zhotovitel v rámci realizace prací na PS 610.08 – Uzemňovací soustava, zahájil kontrolu uzemňovacího pole před východním a západním portálem tunelů. V průběhu kontroly bylo zjištěno, že Objednatel předpokládané uzemňovací pole se nenachází dle PDPS. V PDPS byla navržena nová uzemňovací soustava v tunelu, která se měla napojit na stávající uzemňovací pole. Zjištěný stav byl projednán na kontrolním dni za účasti zástupců Objednatele, TDI, AD a Zhotovitele. Po prohlídce na místě bylo ze strany zástupců Objednatele doporučeno doprojektování a provedení nového uzemňovacího pole. Provedení nového uzemňovacího pole není součástí provádění díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	144 988,81	144 988,81

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v s jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

jméno

datum - 9 - 12 - 2022 podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 15.

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 05.3

Evidenční číslo a název stavby: 01PU-005003 – Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč

Číslo a název SO/PS: PS 610.08 Uzemňovací soustava

Číslo a název rozpočtu: PS 610.08 Uzemňovací soustava

ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 05

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	08-001-007	Dodávka a montáže - Zemnicí pásek FeZn 30x4mm	m	1 600,00	1800	-200,00	243,50	389 600,00		48 700,00	48 700,00	48 700,00	12,50
8	08-001-008	Dodávka a montáže - Svar 100 mm jednostranný	ks	180,00	202	-22,00	329,87	59 376,60		7 257,14	7 257,14	7 257,14	12,22
9	08-001-009	Dodávka a montáže - Teplem smrštitelná trubice středněstěnná s lepidlem	m	50,00	56,60	-6,60	720,96	36 048,00		4 758,34	4 758,34	4 758,34	13,20
10	615-001-010	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	126,91	168,91	-42,00	942,49	119 611,41		39 584,58	39 584,58	39 584,58	33,09
11	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3	93,01	102,01	-9,00	3 576,50	332 650,27		32 188,50	32 188,50	32 188,50	9,68
12	615-001-012	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	90,65	120,47	-29,82	419,19	37 999,57		12 500,25	12 500,25	12 500,25	32,90
		Celkem						975 286	0	144 989	144 989	144 989	18,93

Za Zhotovitele:

Za TDI :

Datum:

Datum:

Za Objednatel :

Datum:

- 9 -12- 2022