

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 25-2022**

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	SZR – Správa základních registrů
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC SZR	<b>RFC 1112</b>
Název RFC SZR	<b>ISSS - migrace „D“</b>
Kategorie RFC	<b>Konfigurace</b>
Číslo tiketu (Service Desk)	109585 / RITM0072337
Katalogový list	<b>ISZR05</b>
Typ odstavky	Bude doplněno

### 1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket 109585.

### 2. Zadání požadované změny

Z důvodu převzetí správy ISSS je třeba provést migraci prostředí dle dokumentu D17/2018-AC z prostředí CMS2 na infrastrukturu ISZR.


### 3. Popis zajištění realizace změny

Bude realizována migrace stávajícího prostředí z prostředí CMS2 na UCS servery v infrastruktuře ISZR.

### 4. Odhad pracnosti

Poskytovatel služby (dále jen „Autocont“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 25 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22\_22/0000022. Autocont v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 25, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Autocont ze strany SZR informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 25 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.



**Celková cena: 1 588 400,00 Kč bez DPH, tj. 1 921 964,00 Kč s DPH.**

## **5. Návrh harmonogramu změnového požadavku**

Celková doba realizace požadavku je 22 týdnů.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31. 12. 2023.

## **6. Návrh testovacího scénáře**

Testovací scénáře jsou klasifikovány v režimu „Důvěrné“.

## **7. Výstupy změnového požadavku**

Prostředí dle dokumentu D07/2018-AC je zmigrováno z prostředí CMS2 na infrastrukturu ISZR.

## **8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci**

Akceptační kritéria jsou klasifikována v režimu „Důvěrné“. Předmět plnění musí splňovat požadavky definované v dokumentu č. D07/2018-AC.

## **9. Požadavky na součinnosti**

- Koordinační práce ze strany SZR
- Součinnost při akceptaci
- Dokončená migrace testovacího a produkčního prostředí ISSS
- Povolení odstávek
- Zajištění licencí pro MS Systém center Datacenter, MS SQL Server
- Zajištění licencí VEEAM pro zálohování.

**10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS**

**10.1 Náklady na podporu provozu IS**

Po migraci na nové prostředí je nutné zasmluvnit jeho podporu, stejně jako podporu celého systému s režimovou funkcionalitou.

**11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace**

Žádné.

