

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

01PU-005003 – Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

PS 610.05 - Kabelové rozvody NN

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

PS 610.05 - Kabelové rozvody NN

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

PS 610.05 / 04

Číslo ZBV:

08

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8

IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 08 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
08.3	0,00	285 876,90	285 876,90

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
08	0,00	285 876,90	285 876,90

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

3.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

01PU-005003 – Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

PS 610.05 Kabelové rozvodny NN

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

PS 610.05 Kabelové rozvodny NN,

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

PS 610.05 / 04

Číslo ZBV:

08

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [01PU-005003] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradníctví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Zhotovitel v průběhu zpracování RDS na PS 610.05 – Kabelové rozvody NN zjistil, že v porovnání se skutečným stavem na Stavbě v rámci PDPS chybí:

1, Napájecí kabel mezi dieselagregátem a PTO. Jedná se o napájecí kabel - CYKY 3x150+70

o délce 44 m; a

2, Napájecí kabel mezi rozvaděčem HAQ-E400101 umístěným vedle RD3 a PTO. Jedná se o napájecí kabel CU 5x6, B2CA-S1,d1 o délce 390 m.

3, Doplnění do PS 613

- SW modulu pro dieselagregát v PLC stanici

- SW modulu pro dieselagregát ve vizualizaci tunelu (obrazovky, alarmy)

Zjištěný stav byl projednán na kontrolním dni za účasti zástupců Objednatele, TDI, AD a Zhotovitele. Provedení nových napájecích kabelů dieselagregátů – PTO, rozvaděče HAQ-E400101 – PTO a doplnění SW modulu do PS 613 není součástí provádění Díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	285 876,90	285 876,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s tím, jak jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu jsou provedeny dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

jméno

datum

- 9 - 12 - 2022

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 08.3													
Evidenční číslo a název stavby: 01PU-005003 – Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč									ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: PS 610.05 Kabelové rozvody NN									č. 08				
Číslo a název rozpočtu: PS 610.05 Kabelové rozvody NN									Skupina Změn: 3				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	611-001-028	Osvětlení tunelu - Kabel Cu5x6 B2ca-S1,d1	m	0,00	390,00	-390,00	295,19	0,00		115 124,10	115 124,10	115 124,10	100
36	N1	Kabel 3x150+70R/RM P60-R	m	0,00	44,00	-44,00	2 913,70	0,00		128 202,80	128 202,80	128 202,80	100
37	N2	Zapojení dieselagregátu do ŘSTD	KPL	0,00	1,00	-1,00	42 550,00	0,00		42 550,00	42 550,00	42 550,00	100
		Celkem						0	0	285 876,90	285 876,90	285 876,90	100,000

Za Zhotovitele:

Datum:

Za TDI :

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

- 9 -12- 2022