

Příloha č.2 k SoD

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Rekonstrukce výdejen ŠJ, 9. MŠ a KMŠ včetně vybavení

	červenec			srpen		
týden	28	29	30	31	32	33

9.MŠ

- zemní práce
- bourací práce
- izolace proti vodě
- úpravy povrchů
- podlahy
- nátěry
- malby
- zařizovací předměty
- ZTI
- UT
- Elektroinstalace

[illegible]

KMŠ

- bourací práce
- úpravy povrchů
- podlahy
- nátěry
- malby
- zařizovací předměty
- ZTI
- UT
- Elektroinstalace

[illegible]