



S/0555/2022/ODaSH/1

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0555/2022/ODaSH

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email: [REDACTED] tel: [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: Ing. Vladimírem Macourou, předsedou představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu Komunikace

email: [REDACTED] tel: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Oprava příjezdové komunikace k č.p. 71, k.ú. Lískovec**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 25. 8. 2022 na stavební práce pod názvem „**Oprava příjezdové komunikace k č.p. 71, k.ú. Lískovec**“

1.1 Původní článek č. 2. Předmět smlouvy a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprováděné a dodatečně prováděné stavební práce v rozsahu změnového listu č. 1.

Dodatečně prováděné práce obsahují sanace části zemní pláň, doplnění drenáží, napojení dešťových svodů RD č.p. 71 do příkopu, osazení směrových sloupků do blízkosti překážek podél komunikace a záměnu materiálu opěrné stěny u dřevěné garáže č.p. 99.

Obsahem neprováděných prací je záměna materiálu opěrné stěny u dřevěné garáže č.p. 99.

1.2 Původní článek č. 4. Cena a platební podmínky se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena díla dle SoD	757 155,20 Kč	159 002,59 Kč	916 157,79 Kč
Neprováděné a dodatečné práce dle dodatku č. 1	170 393,24 Kč	35 782,58 Kč	206 175,82 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	927 548,44 Kč	643 336,75 Kč	1 122 333,60 Kč

článek 2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí.....schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne.....
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

6. Součástí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně jeho přílohy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč
primátor

Ing. Vladimír Macura,
předseda představenstva