

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

01PU-005003 – Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

PS 613 - Řídicí systém

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

PS 613 - Řídicí systém

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

PS 613/ 01

Číslo ZBV:

15

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8

IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 15 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.3	0,00	134 286,65	134 286,65

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15	0,00	134 286,65	134 286,65

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

2.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

01PU-005003 – Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

PS 613 - Řídicí systém

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

PS 613 - Řídicí systém

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

PS 613/ 01

Číslo ZBV:

15

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [01PU-005003] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Zhotovitel v rámci realizace prací na PS 613 – Řídicí systém, zjistil na základě přidávání dalších signálů do RS zejména z těchto PS :

- PS 611 Osvětlení tunelu
- PS 610.05 – Kabelové rozvod NN, dodatečné propojení dieselagregátů a PTO
- PS 610.06 – Zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie, dodatečná výměna klimatizace v PTO
- PS 618 Elektronický požární systém
- PS 619 Elektronický zabezpečovací systém

Překročení kapacity karet DI/DO vyprojektovaných v rámci RDS dle zadávací dokumentace (4 ks - karta DI a 1 ks karta DO). Zjištěný stav byl projednán na kontrolním dni za účasti zástupců Objednatele, TDI, AD a Zhotovitele. Po prověření skutečností na místě bylo ze strany zástupců Objednatele doporučeno doprojektování a doplnění 1 ks karty DI a 1 ks karty DO.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	134 286,65	134 286,65

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném
znění)

jméno

datum - 9 - 12 - 2022 podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podp

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo pr...

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 15.3

Evidenční číslo a název stavby: 01PU-005003 – Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč

Číslo a název SO/PS: PS 613 Řídící systém

Číslo a název rozpočtu: PS 613 Řídící systém

ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 15

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N1		Karta Siemens DI, DO pro ŘS	KPL	0,00	1,00	-1,00	134 286,65	0,00		134 286,65	134 286,65	134 286,65	100
		Celkem						0	0	134 286,65	134 286,65	134 286,65	100,000

Za Zhotovitele: Ing

Datum:

Za TDI :

Datum:

Za Objednatel :
Datum:

- 9 -12- 2022