

## Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

**01PU-005003 – Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč**

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**B7 - Bezpečnostní značení v tunelu**

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

**B7 - Bezpečnostní značení v tunelu**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**B7 / 01**

Číslo ZBV:

**19**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8

IČ: 49281429

## Rekapitulace ZBV č. 19 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 01.1        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 01.2        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 18.3        | -43 470,00                          | 0,00                               | -43 470,00                                                 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 01.4        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 01.5        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 01.6        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| Suma ZBV<br>č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 19             | -43 470,00                          | 0,00                               | -43 470,00                                                    |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

2.

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

**01PU-005003 – Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč**

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**B7 Bezpečnostní značení v tunelu**

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

**B7 Bezpečnostní značení v tunelu**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**B7 / 01**

Číslo ZBV:

**19**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [01PU-005003] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

V průběhu realizace Díla, konkrétně stavebního objektu B7 Bezpečnostní značení v tunelu, zjistil Zhotovitel, že skutečný stav na stavbě neodpovídá stavu zamýšlenému Objednatelům v rámci zadávací dokumentaci. Na základě skutečného stavu na stavbě Zhotovitel zjistil, že pro řádné dokončení stavby (Díla) není nutné provést stavební práce (méně práce):

VODOR. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ – DODÁVKA A MONTÁŽ

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>-43 470,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>-43 470,00</b>                                             |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny práce, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. Povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu jsou provedeny v souladu s podmínkami Smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastupování své podpisy.

**Objednatel** (oprávněná osoba Objednatelů dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) jméno

datum - 9 -12- 2022 podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 2

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 19.3                                               |             |                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: 01PU-005003 – Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč |             |                                                           |      |                     |                   |                  |                   | ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: B7 Bezpečnostní značení v tunelu                                           |             |                                                           |      |                     |                   |                  |                   | 19                          |                    |                   |                           |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu: B7 Bezpečnostní značení v tunelu                                        |             |                                                           |      |                     |                   |                  |                   | Skupina Změn: 3             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                    | Kód položky | Název položky                                             | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                               | 2           | 3                                                         | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 2                                                                                               | 915611      | VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A MONTÁŽ | KS   | 72                  | 0,00              | 72,00            | 603,75            | 43 470,00                   | -43470             | 0,00              | 0,00                      | -43 470,00             | -100                  |
|                                                                                                 |             | <b>Celkem</b>                                             |      |                     |                   |                  |                   | <b>43 470</b>               | <b>-43 470</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>-43 470,00</b>      | <b>-100,000</b>       |

Za Zhotovitele:

Datum:

Za TDI :

Datum:

Za Objednatele :

Datum:

- 9 -12- 2022