

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

01PU-005003 – Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

PS 615 - Dopravní systém

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

PS 615 - Dopravní systém

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

PS 615 / 04

Číslo ZBV:

20

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8

IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 20 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.3	-240 347,90	0,00	-240 347,90

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20	-240 347,90	0,00	-240 347,90

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

A.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 01PU-005003 – Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 615 Dopravní systém Číslo a název podobjektu/rozpočtu: PS 615 Dopravní systém	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: PS 615 / 04	Číslo ZBV: 20
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [01PU-005003] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Doprařstav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8		
Popis Změny: V průběhu realizace Díla, konkrétně stavebního objektu B7 Bezpečnostní značení v tunelu, zjistil Zhotovitel, že skutečný stav na stavbě neodpovídá stavu zamýšlenému Objednatelům v rámci zadávací dokumentaci. Na základě skutečného stavu na stavbě Zhotovitel zjistil, že pro řádné dokončení stavby (Díla) není nutné provést stavební práce (méně práce): Pol. č. 52 Vodorovné dopravní značení plastem hladké – dodávka a pokládka Pol. č. 54 Vodorovné dopravní značení plastem profil nehlučné – dodávka a pokládka		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-240 347,90	0,00	-240 347,90
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum
		podpis
Supervize	jméno	datum
		podpis
Správce stavby	jméno	datum
		podp
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy změny, jejichž podrobnosti jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto zlepšení dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoup své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění)		
	jméno	datum - 9 - 12 - 2022
		podp
Zhotovitel		
	jméno	datum
		podp
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 20.3													
Evidenční číslo a název stavby: 01PU-005003 – Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč								ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: PS 615 Dopravní systém								20					
Číslo a název rozpočtu: PS 615 Dopravní systém								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	915211	Vodorovné dopravní značení plastem hladké - dodavka a pokládka	m2	30	0,00	30,00	5 071,03	152 130,90	-152 130,9	0,00	0,00	-152 130,90	-100
54	915221	Vodorovné dopravní značení plastem profil nehlučné- dodavka a pokládka	m2	10	0,00	10,00	8 821,70	88 217,00	-88 217	0,00	0,00	-88 217,00	-100
		Celkem						240 347,90	-240 347,90	0,00	0,00	-240 347,90	-100,000

Za Zhotovitele:

Datum:

Za TDI :

Datum:

Za Objednatele :

Datum:

- 9 -12- 2022