

SMLOUVA O DÍLO

Rekonstrukce šachetních dveří a kabiny osobního výtahu „N“

č. 2022-08329

Dodatek číslo 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. **Kongresové centrum Praha, a.s.**

se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249

zastoupená: Ing. Lenkou Žlebkovou, generální ředitelkou

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: XXXXXXXXXX

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3275

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **EL – Vy spol. s r.o.**

se sídlem: Čs. Armády 218, 537 01 Chrudim III

IČO: 49284479

DIČ: CZ49284479

zastoupená: Ing. Janem Holcem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXX

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn.: C 4446

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

Preamble

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 18.8.2022 smlouvu odilo Rekonstrukce šachetních dveří a kabiny osobního výtahu „N“ č. 2022-08329 (dále jen „Smlouva“). V průběhu trvání této Smlouvy se smluvní strany s ohledem na žádost Zhotovitele o prodloužení termínu dokončení opravy výtahu „N“ z důvodu opožděné dodávky výtahových dveří kvůli omezení výroby u dodavatele ze dne 16. 11. 2022 dohodly na prodloužení termínu realizace Díla a za tímto účelem uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

Strany dohodly na následující změně Smlouvy:

I.

Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.1 Smlouvy, a to tak, že se se první věta bodu 3.1. Smlouvy nahrazuje zcela následujícím zněním: „Zhotovitel je povinen realizovat Dílo, včetně montáže, v místě plnění na vlastní náklady, a to nejpozději do 22.12.2022.“
- 1.2. V návaznosti na uvedené se Smluvní strany dohodly na aktualizaci Přílohy č. 6 Smlouvy harmonogram plnění, přičemž aktualizované znění Přílohy č. 6 tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Smluvní strany souhlasí s tím, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zodpovědnost za uveřejnění má Objednatel. Smluvní strany se zveřejněním v registru souhlasí.
- 2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je: Příloha č. 1 – časový harmonogram prací
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřena ze svobodné a vážné vůle Stran, že jeho obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyl sepsána v tisni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku Strany stvrzují svými podpisy.


Všechny ostatní články a ustanovení zůstávají nezměněny a v původním znění.

Tento Dodatek číslo 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek číslo 1 ke Smlouvě 2022-08329 je projevem jejich pravé, svobodné a srozumitelné vůle a že nebyla sepsána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V PRAZE dne 5. 12. 2022

Za Objednatele:



Ing. Lenka Žlebková
generální ředitelka
Kongresového centra Praha, a.s.

V Chrudimě dne 7. 12. 2022

Za Zhotovitele:



Ing. Jan Holec
Jednatel společnosti
EL-VY spol. s r.o.

 spol. s r.o. (13)
18
m
0
info@el-vy.cz
IČO: 49284479
DIČ: CZ49284479

Časový harmonogram prací během opravy výtahu N.

1. – 4. týden

- Příprava a objednání veškerých potřebných materiálů

5. - 6. týden

- Demontáž kabiny
- Demontáž šachetních dveří

7. - 10. týden

- Montáž nové kabiny
- Montáž nových dveří

11. - 12. týden

- Prodloužení montáže z důvodu vzniklého zdržení zpožděním dodávek dveří a zpoždění z důvodu omezení přístupu do budovy KCP kvůli probíhajícímu summitu EU.

13. týden

- Dokončovací práce a zkoušky
- Předání výtahu do provozu

Ing. Jan Holec

jednatel společnosti EL-VY spol. s r.o.



K

1