










## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OISM - 0113/22

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

### 1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

**Objednatel:** **Město Moravská Třebová**  
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová  
Zastoupený Ing. Pavel Charvát, starosta  
IČO: 00277037  
DIČ: CZ00277037  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Charvát, starosta  
Tel.:   
E-mail:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:   
Tel.:   
E-mail: 

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **JAMASTAV MORAVIA a.s.**  
Sídlo: Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd  
Zastoupený Bc. Jakubem Malým  
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7412,  
IČO: 01586548  
DIČ: CZ01586548  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Malý  
Tel.:   
E-mail:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:   
Tel.:   
E-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“)

### 2 PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 K SOD OISM - 0113/22

Mezi smluvními stranami byla dne 18. 7. 2022 uzavřena Smlouva o dílo č. OISM 0113/22 (dále jen „Smlouva“) na akci „Úprava prostranství návsí Moravská Třebová - Udánky“ (dále jen „dílo“). Dodatkem č. 1 k této smlouvě ze dne 24. 11. 2022 byl změněn termín plnění.

Předmětem Dodatku č. 2 k SOD č. OISM - 0113/22 (dále jen dodatek) je změna ceny díla uvedená v čl. 5.1.1 Smlouvy o vícepráce a méněpráce. Důvodem pro změnu ceny díla jsou změny, které se vyskytly a byly odsouhlaseny při realizaci díla a jsou dané změnovým listem, který je přílohou tohoto dodatku.

Celková hodnota tzv. víceprací a méněprací, které jsou předmětem tohoto dodatku, činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny): 66 312,61 Kč bez DPH,
- méněpráce (záporná hodnota změny): - 51 359,84 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází ke zvýšení Celkové ceny díla o 14 952,77 Kč bez DPH.

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

Čl. 5.1.1 nově zní takto:

### ADD 5 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

#### 5.1 Výše ceny za dílo

5.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

5.1.1.1 Cena 2 607 275,90 Kč

5.1.1.2. Cena slovy dva miliony šest set sedm tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých devadesát haléřů

### 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

3.2 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

3.4 Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 89/R/051222 ze dne 5. 12. 2022.

**Přílohy smlouvy:** Změnový list vč. rozpočtů

V Moravské Třebové



Za Objednatele: Ing. Pavel Charvát, starosta

V Držovicích



Za Zhotovitele: Bc. Jakub Malý  
předseda správní rady

# ZÁPIS

## o projednání soupisu prací a ceny

stavba: „Úprava prostranství návsí Moravská Třebová – Udánky“

### Cena objektu

Kč bez DPH

	Nabídková cena	Současná cena	Rozdíl
stavební práce	2 592 323,13	2 592 323,13	0,00

**Změna, požadavek č. 1** VCP

	Změna v Kč bez DPH	
stavební práce	51 436,81	

Změna - Vícepráce spočívají v dodávce a osazení palisády, dále v úpravě základu lávky a geometrického plánu.

**Změna, požadavek č. 2** MNP

	Změna v Kč bez DPH	
stavební práce	-51 359,84	

Tyto méněpráce spočívají v odečtu nerealizovaných prací (přesazení lípy a přemístění reklamní plochy a sloupku)

**Změna, požadavek č. 3** VCP

	Změna v Kč bez DPH	
stavební práce	14 875,80	

Změna - Vícepráce spočívají v rozšíření mostní římsy a prodloužení zabradlí na lávce a mostu.

### Aktualizovaná cena objektu po změně č.1

Kč bez DPH

	Nabídková cena	Současná cena	Rozdíl
stavební práce	2 592 323,13	2 607 275,90	14 952,77

### Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím, datum, podpis)

Dodavatel (stavbyvedoucí):



Technický dozor investora



Investor stavby:





Popis stavby: Udánky - Moravská Třebová

Popis objektu: 3 - VCP

Popis rozpočtu: 4 - MP final

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-11 359,84	22,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-40 000,00	77,9
Cena celkem					-51 359,84	100,0

## Položkový rozpočet

S:	Udánky	Moravská Třebová
O:	3	VCP
R:	4	MP final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>-11 359,84</b>
1	183101321R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	1,00000	-2 444,49	-2 444,49
		<a href="#">D 1.1.1-2 lípa : 1</a>		<a href="#">1,00000</a>		
2	184102117R00	Výsadba dřevin s balem D do 1 m, v rovině	kus	1,00000	-3 037,14	-3 037,14
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000</a>		<a href="#">1,00000</a>		
3	184401112R00	Příprava dřevin k přesazení bal do 1 m, v rovině	kus	1,00000	-5 878,21	-5 878,21
		<a href="#">D 1.1.1-2 lípa : 1</a>		<a href="#">1,00000</a>		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>-40 000,00</b>
4	951R	Přemístění reklamní plochy dle podmínek zadavatele komplet	ks	1,00000	-25 000,00	-25 000,00
		<a href="#">D 1.1.2-4 : 1</a>		<a href="#">1,00000</a>		
5	953R	Přemístění dřevěného sloupku dle podmínek zadavatele komplet	ks	1,00000	-15 000,00	-15 000,00
		<a href="#">D 1.1.2-4 : 1</a>		<a href="#">1,00000</a>		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>Udánky</b>	<b>Moravská Třebová</b>
Objekt:	<b>3</b>	<b>VCP</b>
Rozpočet:	<b>3</b>	<b>Vícepráce final</b>

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	46 436,81
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	5 000,00
<b>Celkem</b>	<b>51 436,81</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	51 436,81 CZK
Základní DPH	21 %	10 801,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>62 238,54 CZK</b>
--------------------------	----------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**Malý Jakub, Bc.**
**\_\_\_\_\_**

Za zhotovitele
Za objednatele



Popis stavby: Udánky - Moravská Třebová

Popis objektu: 3 - VCP

Popis rozpočtu: 3 - Vícepráce final

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 400,01	16,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 742,40	11,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			32 294,40	62,8
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	9,7
Cena celkem					51 436,81	100,0

## Položkový rozpočet

S:	Udánky	Moravská Třebová
O:	3	VCP
R:	3	Vícepráce final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>8 400,01</b>
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 Základ pro pomník : 1,2*1,2*0,95 pro palisádu : 0,5*0,8*8	m3	4,56800	1 723,99	7 875,19
						1,36800
						3,20000
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,56800	m3	4,56800	114,89	524,82
						4,56800
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>5 742,40</b>
3	274361411R00	Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí	t	0,02000	66 800,00	1 336,00
4	275316131R00	Základ.patky z betonu prostého vodostaveb. C 25/30 Patka pro pomník : 1,2*1,2*0,8	m3	1,15200	3 825,00	4 406,40
						1,15200
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>32 294,40</b>
5	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm 4+4	m	8,00000	1 674,00	13 392,00
						8,00000
6	59228488R	Palisáda PADOVA PA - 3/100 přírodní Začátek provozního součtu 4/0,165 Konec provozního součtu (24+24)*1,1	kus	52,80000	358,00	18 902,40
						24,24242
						52,80000
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>5 000,00</b>
7	005241020R	Geometrický plán	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						



Popis stavby: Udánky - Moravská Třebová  
Popis objektu: 3 - VCP  
Popis rozpočtu: 6 - Římsa

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
421	Mostky,lávky	HSV			688,80	4,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 050,00	60,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 137,00	34,5
Cena celkem					14 875,80	100,0

## Položkový rozpočet

S:	Udánky	Moravská Třebová
O:	3	VCP
R:	6	Římsa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 421</b>		<b>Mostky,lávky</b>				<b>688,80</b>
1	317321118R00	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	0,16000	4 305,00	688,80
		rozšíření římsy : 8*0,2*0,1		0,16000		
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>9 050,00</b>
2	348 R1	zábradlí lávky montáž a dodávka vč.dílenské dokumentace	m	1,12000	2 500,00	2 800,00
3	348 R2	Mostní zábradlí montáž a dodávka vč.dílenské dokumentace	m	2,50000	2 500,00	6 250,00
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>5 137,00</b>
4	953981204R00	Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož	kus	11,00000	204,50	2 249,50
		kotvení : 11		11,00000		
5	63444177.JM	Kotva Hilti HVU2 M16x190	kus	11,00000	262,50	2 887,50