

DODATEK

č. sml. ČR - Ministerstva financí: 07432-2022-4502-D-0592/02-UV-023-SU0453-03

č. sml. Statutární město Opava: MMOPP00NBKB1 (16/2020/PRI) (7649)

č. sml. zhotovitel: DZ 19010799/Ve

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Vybudování rekreační oblasti „Stříbrné jezero“ – 1. etapa“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

Statutární město Opava

se sídlem na adrese: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava

IČO: 00300535

DIČ: CZ00300535

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 27-1842619349/0800

datová schránka: 5eabx4t

zastoupeno: Ing. Tomášem Navrátillem, primátorem

(dále jen „**právnícká osoba**“)

(dále v této smlouvě společně označováni jako „**objednatel**“)

a

2. **Metrostav a.s.**

se sídlem na adrese: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupen na základě plné moci: Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 07432-2020-4502-S-0592/02-UV-023-SU0453 ze dne 20. 3. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 3 a 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) dohodly na následujících změnách závazků z Realizační smlouvy.

I.

Smluvní strany se dle § 222 odst. 3 a 4 ZZVZ dohodly na změně Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem: „Změna závazku smlouvy č. 4, Vybudování rekreační oblasti Stříbrné jezero – I. etapa“ a jeho příloh, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 5. 10. 2022, evidovaného Ministerstvem financí pod č.j: MF-40186/2016/4502-173, a ve smyslu jeho doplnění ze dne 18. 10. 2022 a ze dne 16. 11. 2022, evidovaného Ministerstvem financí pod č. j. MF-40186/2016/4502-177, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen **ZZS č. 4**).

II.

V návaznosti na změnu dle ZZS č. 4 se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Realizační smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení prací (dále jen „stavby“) podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3 a ZZS č. 4 (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí **135 384 857,93Kč** (slovy: jedno sto třicet pět milionu tři sta osmdesát čtyři tisíc osm set padesát sedm korun českých devadesát tři haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí:

	<i>Cena bez DPH</i>
<i>SO 00 Příprava území</i>	<i>1 544 003,63</i>
<i>Vedlejší a ostatní náklady</i>	<i>5 770 221,87</i>
<i>SO-103 Komunikace a zpevněné plochy kolem jezera</i>	<i>11 787 076,40</i>
<i>SO-104 Přístupový chodník</i>	<i>7 635 085,07</i>
<i>SO-203 Dřevěná lávka</i>	<i>3 196 576,53</i>
<i>SO-205 Podchod pod silnicí</i>	<i>16 467 443,62</i>
<i>SO-206 Lávka přes řeku Opavu (Ministerstvo financí uhradí 60 % hodnoty vysoutěžené zakázky)</i>	<i>31 393 226,35</i>
<i>SO-07 Vodovod</i>	<i>1 661 439,04</i>
<i>SO-09 Splašková kanalizace</i>	<i>5 670 595,89</i>
<i>SO-10 Rozvody NN - chráničky</i>	<i>233 097,65</i>
<i>SO-11 Rozvody VO</i>	<i>1 492 640,68</i>
<i>SO-12 Přírodní a krajinářské úpravy</i>	<i>1 967 974,71</i>
<i>SO-13 Úprava břehů jezera</i>	<i>2 345 933,13</i>
<i>SO-14 Přírodní areál (Dětský svět)</i>	<i>8 322 926,03</i>
<i>SO 104.1-6 Rozvojová péče o vegetaci</i>	<i>752 927,97</i>
<i>SO-12.2 Rozvojová péče o vegetaci - 5 let</i>	<i>1 487 998,18</i>
<i>SO-13.x Porealizační péče o vegetační úpravy</i>	<i>60 784,51</i>
<i>SO-14.4 Rozvojová péče o vegetaci</i>	<i>1 744 271,21</i>
<i>SO-00.5 Ochrana a kácení dřevin</i>	<i>465 460,73</i>

SO 15 Odlehčovací kanál (Ministerstvo financí uhradí 80 % hodnoty)	7 106 228,96
CELKEM	111 105 912,16Kč

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby:

	<i>Cena bez DPH</i>
<i>Vedlejší a ostatní náklady</i>	876 305,47
<i>SO-09b Splašková kanalizace - neuznatelné náklady</i>	89 483,38
<i>SO-11b Rozvody VO - neuznatelné náklady</i>	607 782,12
<i>SO-206 Lávka přes řeku Opavu (Město uhradí 40 % hodnoty vysoutěžené zakázky) – neuznatelné náklady</i>	20 928 817,57
<i>SO 15 Odlehčovací kanál (Město uhradí 20 % hodnoty)</i>	1 776 557,24
CELKEM	24 278 945,78

*Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku **111 105 912,16Kč** (slovy: jedno sto jedenáct milionů sto pět tisíc devět set dvanáct korun českých a šestnáct haléřů) a právnická osoba částku **24 278 945,78Kč** (slovy: dvacet čtyři milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc devět set čtyřicet pět korun českých a sedmdesát osm haléřů).*

*Zhotovitel za provedené práce bude vystavovat **právnické osobě** daňové doklady bez DPH, přičemž ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází k přenesení daňové povinnosti na právnickou osobu.*

Právnická osoba je plátcem DPH.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem v návaznosti na změnu ceny díla mění výše **bankovní záruky** ujednaná v **čl. II. bodu 2.7 Realizační smlouvy**. Bankovní záruka **ve prospěch Ministerstva financí** se zvyšuje na **5 556 000,- Kč** (slovy: pět milionů pět set padesát šest tisíc korun českých) a bankovní záruka **ve prospěch právnické osoby** se zvyšuje na **1 214 000,- Kč** (slovy: jeden milion dvě stě čtrnáct tisíc korun českých).

Čl. III. bod 3.3 Realizační smlouvy nově zní takto:

„K dokončení a předání stavby včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 27. 12. 2022. O předání stavby a jeho převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepiší o tom zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní Ministerstvo financí nebo právnická osoba v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně. Práce

obsažené ve stavebních objektech „SO 104.1-6 – Rozvojová péče o vegetaci _1-5 let“, „SO 12.2 Rozvojová péče o vegetaci _1-5 let“, „SO 13.6 Porealizační péče o vegetační úpravy“ a „SO 14.4 – Rozvojová péče o vegetaci – 1-5 rok“ budou prováděny po dobu 60 měsíců od předání stavby dle věty první.

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada statutárního města Opavy usnesením č. 124/5/RM/22, bod 1a), ze dne 30.11.2022.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 7.12.2022
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 6.12.2022
Za Metrostav a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Václav Apolín
ředitel divize 1

V Opavě dne 5.12.2022
Za Statutární město Opava

Ing. Tomáš Navrátil
primátor

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX