

DODATEK č. 07374-2022-4502-D-0184/97-01-146-S00657-02

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ – Sanace ČS PHM Vysoké Mýto, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: JUDr. Martina Matejová, Ph.D., zástupkyně náměstka pro řízení sekce 09
Právní a majetek státu
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.**
se sídlem na adrese: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
IČO: 15053695
DIČ: CZ15053695
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
zastoupen: Mgr. Pavlem Vančurou a Ing. Josefem Drahekoupilem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07374-2019-4502-S-0184/97-01-146-S00657 ze dne 6. 1. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 3 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „SEZ - SANACE ČS PHM Vysoké Mýto SPOLEČNOSTI UNIPETROL RPA, S.R.O. - Návrh změny závazku ze smlouvy č. 3“ z července 2022 (revize listopad 2022), vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 23. 11. 2022, který je veden objednatelům pod PID: MFCRCXSGKZ, č. j. MF-4630/2022/4502-30 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 3**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 3** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 16.618.294,36 Kč (slovy: Šestnáct-milionů-šest-set-osmnáct-tisíc-dvě-stě-devadesát-čtyři korun českých a třicet-šest haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **831 000,-Kč** (slovy: osm-set-třicet-jedna-tisíc korun českých). **Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

Bod 3.12 Smlouvy nově zní takto:

3.12 „Zhotovitel zahájí činnosti související s pokračování sanace podzemních vod dle kapitoly 8.1 a 8.2 realizačního projektu dokončení sanace, který je součástí ZZS č. 3 (dále jen „**přípravné práce**“) bezprostředně po nabytí účinnosti dodatku č. 07374-2022-4502-D-0184/97-01-146-S00657-02 k této smlouvě.

*Přípravné práce budou dokončeny nejpozději **do 5 měsíců** od nabytí účinnosti dodatku č. 07374-2022-4502-D-0184/97-01-146-S00657-02 k této smlouvě. Termín dokončení přípravných prací se prodlouží o dobu přesahující 5 měsíců nutnou pro získávání potřebných povolení, a to pouze za předpokladu, že zhotovitel prokazatelně vyvinul veškeré úsilí potřebné k získání takových povolení. Zhotovitel bude bez zbytečného odkladu informovat objednatele o dokončení přípravných prací.*

3.12.1 Zhotovitel zahájí práce spojené s pokračováním sanace podzemních vod, specifikované v kapitolách č. 8.3 až 8.5 realizačního projektu dokončení sanace, který je součástí ZZS č. 3 v den, který bude uveden v písemné výzvě objednatele zhotoviteli k zahájení prací. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem zahájení prací nebude kratší než 5 kalendářních dnů.

3.12.2 K dokončení sanace podzemních vod, specifikovaných v kapitolách č. 8.3 až 8.5 realizačního projektu dokončení sanace, který je součástí ZZS č. 3 dojde nejpozději **do 12 měsíců** ode dne zahájení prací dle bodu 3.12.1 této smlouvy.

3.12.3 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu sanace podzemních vod všem zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději **do 2 měsíců** od dokončení prací dle bodu 3.12.2 této smlouvy, tj. od ukončení sanace podzemních vod. K závěrečné zprávě vydají

všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy sanace podzemních vod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 5. 12. 2022
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Chrudimi dne 8. 12. 2022
Za Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

JUDr. Martina Matejová, Ph.D.
zástupkyně náměstkyně pro řízení sekce 09
Právní a majetek státu

Mgr. Pavel Vančura
jednatel

Ing. Josef Drahokoupil
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX