

D O D A T E K č . 1

ke smlouvě o dílo č. [REDAKCE] ze dne 21. 6. 2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDAKCE] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 439
se sídlem: Domažlická 1141/172a, Skvrňany, 318 00 Plzeň
IČO: 16736907
DIČ: CZ16736907
zastoupena: [REDAKCE] obchodním ředitelem a jednatelem společnosti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 1

I.

1. Dne 21. 6. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – obnovy systémů poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS) v objektech areálu úpravny vody a dále závazek objednatel zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněpráce“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve zjišťovacím protokolu ze dne 16. 11 2022.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku 132.489 Kč bez DPH.
4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dle doložené cenové kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH



5.583.671 Kč

5. S ohledem na důvody blíže specifikované ve zjišťovacím protokolu ze dne 16. 11. 2022, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.
6. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. III. odst. 2. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:
2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to tak, že dokončí a předá objednateli předmět díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), **nejpozději do 12. 12. 2022.**
7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

 Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.12
07:45:47 +01'00'

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.



generální ředitel

V Plzni dne:

 Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.05
13:48:46 +01'00'

.....
KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik
spol. s r.o.


jednatel společnosti