



DODATEK č. 1, ev. č. S 0582/2022/MBaI, KE SMLouvĚ O DíLO č. S 0362/2020/MBaI

registrační číslo akce: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013326

Energetické úspory bytových domů v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích veřejná zakázka pod
názvem části: BD na ul. U Statku č. 185/6

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce

Městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava – Radvanice

zastoupený: Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

MIJO – STAV stavby s r. o.

se sídlem: Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava

zastoupený: Miroslavem Jarošem, jednatelem

IČ: 278 33 551

DIČ: CZ27833551

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30838

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 1, ev. č. S 0582/2022/MBaI, ke smlouvě o dílo č. 0362/2020/MBaI



I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 17. srpna 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0362/2020/MBal o provedení stavebních prací v rámci zakázky „Energetické úspory bytových domů v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích, BD na ul. U Statku č. 185/6“.
- 1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem.

II.

Změna smlouvy o dílo

- 2.1 Cena Díla uvedená v odstavci č. 3.1 článku III. – Cena, smlouvy o dílo č. S 0362/2020/MBal, se z důvodu víceprací a méněprací vzniklých během realizace Díla mění takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo činila	5 900 148,22 Kč bez DPH
Vícepráce	881 699,47 Kč bez DPH
Méněpráce	629 615,03 Kč bez DPH
Nová cena díla dle tohoto dodatku činí	6 152 232,66 Kč bez DPH

(slovy: šestmilionůstopadesátdvatisícdvěstěčtyřicetdvě koruny české a šedesátšest haléřů bez DPH).

Přesný rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- 2.2 V souladu se smlouvou o dílo č. S 0362/2020/MBal, uzavřenou 17. 8. 2020, se smluvní strany dohodly na změně její přílohy č. 4 Harmonogram. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a nutnosti vlastní realizace spodní stavby včetně statického ztužení, se termín dokončení posunuje o dobu 60 kalendářních dní.

III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Položkový rozpočet víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 0362/2020/MBal se nemění.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.4 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S 0362/2020/MBal byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 77/4/22 ze dne 7. prosince 2022.




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


V Ostravě dne: 12 -12- 2022



z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice

za objednatele
Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

V Ostravě dne: 12 -12- 2022



oprávněná osoba

za zhotovitele
Miroslav Jaroš, jednatel

