



DODATEK č. 1

číslo: 2022/3311/0303

ke Smlouvě o dílo „Pardubice, Terminál u Univerzity – úsek zásobního řadu“, uzavřené dne 29. 09. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník) (dále jen dodatek)

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva a ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. [redacted] – technická náměstkyně, Mgr. [redacted] – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. [redacted], výrobní ředitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1



II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně objemu prováděných prací a tím související změně ceny díla. Změna byla odsouhlasena na základě Změnového listu č. 1 a položkového rozpočtu víceprací a méněprací.

III. CENA DÍLA

Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/ se mění následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH	8 598 377,85 Kč
Dodatek č. 1, vč. ZL č. 1, bez DPH	- 5 210,80 Kč
Cena CELKEM, bez DPH	8 593 167,05 Kč

(slovy: osmmilionů pětsetdevadesáttřítisíce stošedesátsedm 05/100 korun českých)

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 29. 09. 2022, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Pardubicích dne 9. 12. 2022

V Pardubicích dne 8. 12. 2022

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

.....
Ing. Aleš Vavříčka
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:

(43)

KVIS Pardubice a.s.
Rozce 151
53 53 Pardubice
IČO: 465 06 934
DIČ: CZ46506934
Tel: 466 822 640

.....
Ing. Pavel Jeništa
Předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.