

Dodatek č. 8

k CES 1319/20/PEBE Smlouvě ze dne 15.7.2020

Smluvní strany:**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o.

se sídlem : Dr. Milady Horákové 117/81, Liberec VI-Rochlice, 460 06

zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47102

zastoupená : Ing. Martin Žagan, jednatel

: Ing. Petr Myška, jednatel

zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 04753747

DIČ : CZ04753747

bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č. společného účtu zhotovitele: 8655722/0800

telefon : [REDACTED]

fax : [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je [REDACTED]

Společník č.2: BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem : Žitenická 871/1, Praha 9 – Prosek, 190 00

zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 14336

zastoupená : Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 28402758

DIČ : CZ28402758

bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 498340511/0100, 115-2541840247/0100

telefon : [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je [REDACTED]

Společník č.3: HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem : Na Bramši 3374, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená : Ing. Petr Hellmich, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické : ██████████
IČ : 26212706
DIČ : CZ26212706
bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 1511582/0800
telefon : ██████████
fax : ██████████

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je ██████████
██████████

Společníci jsou sdruženi ve společnost na základě společenské smlouvy pod názvem „Společnost VBH – Kokonín“, uzavřené dne 14.01.2020. Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo, ze dne 15.7.2020 (dále jen „smlouva“). Niž uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 8, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 8 se mění čl. IV. (Cena za dílo). Cena za dílo se zvyšuje z důvodu odlišné geologie, výměny výkopku a dalších drobných změn na ulicích Letní, Dubová a Rychnovská. Dále se dílo snižuje o nerealizované úseky na ulicích Kavanova, Letní a Kaštanová včetně odpočtu povrchů a technologického vstrojení čerpacích stanic.

Cena za dílo (dle SoD čl. IV, odst 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3) se mění takto:

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Původní cena dle Sod odst 4.2.1: | 72 525 985,79 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 1: | 0 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 2: | 0 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 3: | 750 398,46 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 4: | 2 881 519,32 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 5: | 2 267 008,07 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 6: | 7 288 677,48 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 7: | 9 414 975,17 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 8: | 2 456 404,09 Kč (bez DPH) |

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Původní cena dle Sod odst 4.2.2: | 30 499 344,67 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 1: | 986 540,50 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 2: | 675 500,34 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 3: | 0 Kč (bez DPH) |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Cena dodatku č. 4: | 0 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 5: | 0 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 6: | 0 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 7: | 0 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 8: | 0 Kč (bez DPH) |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Původní cena dle Sod odst 4.2.3: | 26 553 019,54 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 1: | 565 660,96 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 2: | 39 418,99 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 3: | 336 270,02 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 4: | 468 367,73 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 5: | 0 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 6: | 0 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 7: | 0 Kč (bez DPH) |
| Cena dodatku č. 8: | 0 (bez DPH) |
| Cena dle SoD a dodatku č. 1-8 | 157 709 091,10 Kč (bez DPH) |

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 8 se Smlouva doplňuje o článek Registr smluv, a to ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v následujícím znění:

„V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o registru smluv se smluvní strany dohodly, že SVS zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této Smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Obec může Smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění této Smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění této Smlouvy podléhat anonymizaci.

Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

V případě změny, doplnění či zrušení této Smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v bodu XX čl. Závěrečné ujednání této Smlouvy platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá tato Smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.“

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 8 se upravuje čl. Ochrana osobních údajů takto:
- „SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/qdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.*

Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 8 se Smlouva doplňuje o nový čl. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulátorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Liberci dne:

V Teplicích dne:

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

09-12-2022

Ing. Martin Zagaň
jednatel Vodo-stavební s.r.o.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Ing. Petr Myška
jednatel Vodo-stavební s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
25

Ing. Radek Mrázek, MBA
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.

BAK
BAK stavební společnost, a.s.
IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758
www.bak.cz (003)

Ing. Petr Hellmich
jednatel společnosti
HST Hydrosystémy s.r.o.
HST Hydrosystémy s.r.o. Na Bramši 3374
415 01 Teplice
IČ: 26212706
DIČ: CZ26212706



| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo: 25/2022 | |
|--|-------------------------|---|------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“ | | Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. | | Datum: 03. 08. 2022 | | | |
| Název akce: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov | | | | | |
| Stavba: JN008078 Jablonec nad Nisou, Kokonín - odstranění kanalizačních výústí | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | Poštou | E-mailem- 24.11. 2022 | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | na specifikaci: | | | | |
| | na výkresy: | | | | |
| | na rozpočtové podklady: | Změnový rozpočet 25 – Letní | | | |
| | na jinou část smlouvy: | odst. 4.5 – 4.8 SoD | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| <i>Předmětem změny jsou vícepráce vyvolané kolizí se stávající kanalizací v místě křížení, nutností provedení přeložky části vodovodu, nutností opravy propustky v místě křížení s kanalizací a vyžádanou realizací přípravy splaškové stoky do ul. Požární.</i> | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně- práce | záměr objednatel | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moe | jiné okolnosti: X |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| | | Celkem | 1 073 942,97 Kč + DPH | | |
| Cena dle SoD (Kč): | 129 578 350,00 | ZL č. 17 (Kč) | 688 379,26 | | |
| ZL č. 01 (Kč) | 565 660,96 | ZL č. 18 (Kč) | 468 367,73 | | |
| ZL č. 02 (Kč) | 986 540,50 | ZL č. 19 (Kč) | 2 267 008,07 | | |
| ZL č. 03 (Kč) | 675 500,34 | ZL č. 20 (Kč) | 3 800 919,39 | | |
| ZL č. 04 (Kč) | 39 418,99 | ZL č. 21 (Kč) | 3 487 758,09 | | |
| ZL č. 05 (Kč) | 172 164,25 | ZL č. 22 (Kč) | 1 879 380,13 | | |
| ZL č. 06 (Kč) | 381 122,83 | ZL č. 23 (Kč) | 204 914,81 | | |
| ZL č. 07 (Kč) | 116 711,42 | ZL č. 24 (Kč) | 7 330 680,23 | | |
| ZL č. 08 (Kč) | 80 399,96 | ZL č. 25 (Kč) | 1 073 942,97 | | |
| ZL č. 09 (Kč) | 35 000,00 | | | | |
| ZL č. 10 (Kč) | 301 270,02 | Nově navržená cena díla: | 156 326 630,01 Kč | | |
| ZL č. 11 (Kč) | 10 000,00 | bez DPH | | | |
| ZL č. 12 (Kč) | -118 551,00 | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | | | |
| ZL č. 13 (Kč) | 836 493,41 | 0 | kalendářních dnů | | |
| ZL č. 14 (Kč) | 835 474,08 | | | | |
| ZL č. 15 (Kč) | 38 387,62 | | | | |
| ZL č. 16 (Kč) | 591 335,95 | | | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 1 073 942,97 Kč bez DPH. | | | | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 073 942,97 Kč bez DPH, tj. 0,83 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 34 307 265,80 Kč bez DPH, tj. 26,48 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 10 030 908,67 Kč bez DPH, tj. 7,74 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6 | | | | | |

Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 2.12.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nezahrnuté (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **44 338 174,47 Kč, tj. 34,22 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **24 276 357,13 Kč, tj. 18,73 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 2.12.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 16.12.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum 5.12.2022

Datum 7.12.22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

| | | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo: 26/2022 | |
| Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“ | | Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. | | | Datum: 03. 08. 2022 | | |
| Název akce: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov Stavba: JN008078 Jablonec nad Nisou, Kokonín - odstranění kanalizačních výústí | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | Poštou | E-mailem- 24.11. 2022 | Faxem: | osobně | |
| Odkazy na specifikaci: | | | | | |
| na výkresy: | | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | Změnový rozpočet 26 – Dalešická – kolize s PLV | | | |
| na jinou část smlouvy: | | odst. 4.5 – 4.8 SoD | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: <i>Předmětem změny jsou vícepráce vyvolané prosloužením trasy stoky v místě napojení na stávající kanalizaci, kolizí se stávajícím plynovodem a nutností doplnění šachet na stoce.</i> | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně- práce | záměr objednatel | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moe | jiné okolnosti: X |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| | | Celkem | 398 661,99 Kč + DPH | | |
| Cena dle SoD (Kč): | 129 578 350,00 | ZL č. 17 (Kč) | 688 379,26 | | |
| ZL č. 01 (Kč) | 565 660,96 | ZL č. 18 (Kč) | 468 367,73 | | |
| ZL č. 02 (Kč) | 986 540,50 | ZL č. 19 (Kč) | 2 267 008,07 | | |
| ZL č. 03 (Kč) | 675 500,34 | ZL č. 20 (Kč) | 3 800 919,39 | | |
| ZL č. 04 (Kč) | 39 418,99 | ZL č. 21 (Kč) | 3 487 758,09 | | |
| ZL č. 05 (Kč) | 172 164,25 | ZL č. 22 (Kč) | 1 879 380,13 | | |
| ZL č. 06 (Kč) | 381 122,83 | ZL č. 23 (Kč) | 204 914,81 | | |
| ZL č. 07 (Kč) | 116 711,42 | ZL č. 24 (Kč) | 7 330 680,23 | | |
| ZL č. 08 (Kč) | 80 399,96 | ZL č. 25 (Kč) | 1 073 942,97 | | |
| ZL č. 09 (Kč) | 35 000,00 | ZL č. 26 (Kč) | 398 661,99 | | |
| ZL č. 10 (Kč) | 301 270,02 | | | | |
| ZL č. 11 (Kč) | 10 000,00 | | | | |
| ZL č. 12 (Kč) | -118 551,00 | Nově navržená cena díla: | 156 809 201,20 Kč | | |
| ZL č. 13 (Kč) | 836 493,41 | bez DPH | | | |
| ZL č. 14 (Kč) | 835 474,08 | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | | | |
| ZL č. 15 (Kč) | 38 387,62 | 0 | kalendářních dnů | | |
| ZL č. 16 (Kč) | 591 335,95 | | | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 398 661,99 Kč bez DPH. | | | | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 398 661,99 Kč bez DPH, tj. 0,31 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 34 705 927,79 Kč bez DPH, tj. 26,78 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 10 030 908,67 Kč bez DPH, tj. 7,74 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 9 | | | | | |

Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 2.12.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nepředvídatelné (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **44 736 836,46 Kč, tj. 34,52 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **24 675 019,12 Kč, tj. 19,04 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 2.12.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 2.12.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum 5.12.2022

Datum 4.12.22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

| | | | | | |
|--|----------------------|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo: 27/2022 | |
| Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“ | | Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. | | Datum: 03. 08. 2022 | | | |
| Název akce: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov | | | | | |
| Stavba: JN008078 Jablonec nad Nisou, Kokonín - odstranění kanalizačních výústí | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | Poštou | E-mailem- 24.11. 2022 | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | | na specifikaci: | | | |
| | | na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | | Změnový rozpočet 27 – Dubová | | | |
| na jinou část smlouvy: | | odst. 4.5 – 4.8 SoD | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| <i>Předmětem změny jsou méněpráce a vícepráce spočívající v náhradě nevhodného vytěženého výkopku určeného ke zpětnému zásypu rýhy po pokládce potrubí pro další etapu prací. Nevhodnost výkopku a doporučení na 100% výměnu byla potvrzena geologem. Dalším důvodem změny jsou vícepráce spočívající v provizorním doplnění zásypového materiálu do úrovně nivelety komunikace po pokládce potrubí. Důvodem je zajištění průjezdnosti pro vozidla IZS před provedením finálních vrstev vozovky.</i> | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně- práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moe | jiné okolnosti: X |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| | | Celkem | 83 909,20 Kč + DPH | | |
| Cena dle SoD (Kč): | 129 578 350,00 | ZL č. 17 (Kč) | 688 379,26 | | |
| ZL č. 01 (Kč) | 565 660,96 | ZL č. 18 (Kč) | 468 367,73 | | |
| ZL č. 02 (Kč) | 986 540,50 | ZL č. 19 (Kč) | 2 267 008,07 | | |
| ZL č. 03 (Kč) | 675 500,34 | ZL č. 20 (Kč) | 3 800 919,39 | | |
| ZL č. 04 (Kč) | 39 418,99 | ZL č. 21 (Kč) | 3 487 758,09 | | |
| ZL č. 05 (Kč) | 172 164,25 | ZL č. 22 (Kč) | 1 879 380,13 | | |
| ZL č. 06 (Kč) | 381 122,83 | ZL č. 23 (Kč) | 204 914,81 | | |
| ZL č. 07 (Kč) | 116 711,42 | ZL č. 24 (Kč) | 7 330 680,23 | | |
| ZL č. 08 (Kč) | 80 399,96 | ZL č. 25 (Kč) | 1 073 942,97 | | |
| ZL č. 09 (Kč) | 35 000,00 | ZL č. 26 (Kč) | 398 661,99 | | |
| ZL č. 10 (Kč) | 301 270,02 | ZL č. 27 (Kč) | 83 909,20 | | |
| ZL č. 11 (Kč) | 10 000,00 | | | | |
| ZL č. 12 (Kč) | -118 551,00 | | | | |
| ZL č. 13 (Kč) | 836 493,41 | | | | |
| ZL č. 14 (Kč) | 835 474,08 | | | | |
| ZL č. 15 (Kč) | 38 387,62 | | | | |
| ZL č. 16 (Kč) | 591 335,95 | | | | |
| | | Nově navržená cena díla: | 156 809 201,20 Kč | | |
| | | bez DPH | | | |
| | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | | | |
| | | 0 | kalendářních dnů | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 83 909,20 Kč bez DPH. | | | | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 83 909,20 Kč bez DPH, tj. 0,06 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 34 789 836,99 Kč bez DPH, tj. 26,85 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 10 030 908,67 Kč bez DPH, tj. 7,74 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5 | | | | | |

Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum ... 2.12.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nezahrnuté (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **44 820 745,66 Kč, tj. 34,59 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **24 758 928,32 Kč, tj. 19,11 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ... 2.12.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ... 2.12.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum ... 5.12.2022

Datum ... 4.12.22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNYčíslo: **28/2022**Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“
Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 03. 08. 2022

Název akce: **Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov**
Stavba: **JN008078 Jablonec nad Nisou, Kokonín - odstranění kanalizačních výústí**Způsob odeslání/
předání/datum: Poštou E-mailem-
24.11. 2022 Faxem: osobněOdkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: **Změnový rozpočet 28 – Přípojky II**
na jinou část smlouvy: **odst. 4.5 – 4.8 SoD****Popis a zdůvodnění změny:***Předmětem změny jsou vícepráce spočívající ve změně počtu a odlišném a provedení kanalizačních přípojek oproti PD, kdy vzhledem k množství a výškovému uložení podzemních sítí nebyla možná jejich realizace bezvýkopovou metodou.*

| Důvod vícepráce/méně- práce | záměr objednatel | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti: |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| | | | | | X |

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:**Celkem 4 373 298,84 Kč + DPH**

| | | | |
|--------------------|----------------|---|--------------------------|
| Cena dle SoD (Kč): | 129 578 350,00 | ZL č. 17 (Kč) | 688 379,26 |
| ZL č. 01 (Kč) | 565 660,96 | ZL č. 18 (Kč) | 468 367,73 |
| ZL č. 02 (Kč) | 986 540,50 | ZL č. 19 (Kč) | 2 267 008,07 |
| ZL č. 03 (Kč) | 675 500,34 | ZL č. 20 (Kč) | 3 800 919,39 |
| ZL č. 04 (Kč) | 39 418,99 | ZL č. 21 (Kč) | 3 487 758,09 |
| ZL č. 05 (Kč) | 172 164,25 | ZL č. 22 (Kč) | 1 879 380,13 |
| ZL č. 06 (Kč) | 381 122,83 | ZL č. 23 (Kč) | 204 914,81 |
| ZL č. 07 (Kč) | 116 711,42 | ZL č. 24 (Kč) | 7 330 680,23 |
| ZL č. 08 (Kč) | 80 399,96 | ZL č. 25 (Kč) | 1 073 942,97 |
| ZL č. 09 (Kč) | 35 000,00 | ZL č. 26 (Kč) | 398 661,99 |
| ZL č. 10 (Kč) | 301 270,02 | ZL č. 27 (Kč) | 83 909,20 |
| ZL č. 11 (Kč) | 10 000,00 | ZL č. 28 (Kč) | 4 373 298,84 |
| ZL č. 12 (Kč) | -118 551,00 | | |
| ZL č. 13 (Kč) | 836 493,41 | | |
| ZL č. 14 (Kč) | 835 474,08 | | |
| ZL č. 15 (Kč) | 38 387,62 | | |
| ZL č. 16 (Kč) | 591 335,95 | | |
| | | Nově navržená cena díla: | 161 182 500,04 Kč |
| | | bez DPH | |
| | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | |
| | | 0 | kalendářních dnů |

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **4 373 298,84 Kč bez DPH.**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 4 373 298,84 Kč bez DPH, tj. 3,38 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 39 163 135,83 Kč bez DPH, tj. 30,22 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 10 030 908,67 Kč bez DPH, tj. 7,74 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **15**

Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

..... Datum 3.10.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nezahrnuté (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **49 194 044,50 Kč, tj. 37,96 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **29 132 227,16 Kč, tj. 22,48 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

..... Datum 7.10.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

..... Datum 7.10.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

..... Datum 5.10.2022

..... Datum 4.10.22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo: 29/2022 | |
|--|-------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“ | | Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. | | Datum: 03. 08. 2022 | | | |
| Název akce: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov | | | | | |
| Stavba: JN008078 Jablonec nad Nisou, Kokonín - odstranění kanalizačních výústí | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | Poštou | E-mailem- 24.11. 2022 | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | na specifikaci: | | | | |
| | na výkresy: | | | | |
| | na rozpočtové podklady: | Změnový rozpočet 29 – propoj Sáňkařská | | | |
| | na jinou část smlouvy: | odst. 4.5 – 4.8 SoD | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| <i>Předmětem změny jsou vícepráce spočívající v doplnění rozsahu stavby o propoj stoky do ulice Sáňkařská před provedením finálních krytů vozovky - požadavek investora.</i> | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně- práce | záměr objednatel | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moe | jiné okolnosti: X |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| | | Celkem | 105 409,47 Kč + DPH | | |
| Cena dle SoD (Kč): | 129 578 350,00 | ZL č. 17 (Kč) | 688 379,26 | | |
| ZL č. 01 (Kč) | 565 660,96 | ZL č. 18 (Kč) | 468 367,73 | | |
| ZL č. 02 (Kč) | 986 540,50 | ZL č. 19 (Kč) | 2 267 008,07 | | |
| ZL č. 03 (Kč) | 675 500,34 | ZL č. 20 (Kč) | 3 800 919,39 | | |
| ZL č. 04 (Kč) | 39 418,99 | ZL č. 21 (Kč) | 3 487 758,09 | | |
| ZL č. 05 (Kč) | 172 164,25 | ZL č. 22 (Kč) | 1 879 380,13 | | |
| ZL č. 06 (Kč) | 381 122,83 | ZL č. 23 (Kč) | 204 914,81 | | |
| ZL č. 07 (Kč) | 116 711,42 | ZL č. 24 (Kč) | 7 330 680,23 | | |
| ZL č. 08 (Kč) | 80 399,96 | ZL č. 25 (Kč) | 1 073 942,97 | | |
| ZL č. 09 (Kč) | 35 000,00 | ZL č. 26 (Kč) | 398 661,99 | | |
| ZL č. 10 (Kč) | 301 270,02 | ZL č. 27 (Kč) | 83 909,20 | | |
| ZL č. 11 (Kč) | 10 000,00 | ZL č. 28 (Kč) | 4 373 298,84 | | |
| ZL č. 12 (Kč) | -118 551,00 | ZL č. 29 (Kč) | 105 409,47 | | |
| ZL č. 13 (Kč) | 836 493,41 | Nově navržená cena díla: | | 161 287 909,51 Kč | |
| ZL č. 14 (Kč) | 835 474,08 | bez DPH | | | |
| ZL č. 15 (Kč) | 38 387,62 | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | | | |
| ZL č. 16 (Kč) | 591 335,95 | 0 kalendářních dnů | | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 105 409,47 Kč bez DPH. | | | | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 105 409,47 Kč bez DPH, tj. 0,08 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 39 268 545,30 Kč bez DPH, tj. 30,30 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 10 030 908,67 Kč bez DPH, tj. 7,74 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3 | | | | | |

Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 2. 12. 2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nezahrnuté (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **49 299 453,97 Kč, tj. 38,05 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **29 237 636,63 Kč, tj. 22,56 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 2. 12. 2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 2. 12. 2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum 5. 12. 2022

Datum 4. 12. 22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí** návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

| | | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo: 30/2022 | |
| Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“ | | Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. | | Datum: 03. 08. 2022 | | | |
| Název akce: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov | | | | | |
| Stavba: JN008078 Jablonec nad Nisou, Kokonín - odstranění kanalizačních výústí | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | Poštou | E-mailem- 24.11. 2022 | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | | na specifikaci: | | | |
| | | na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | | Změnový rozpočet 30 – Kavanova - odpočet | | | |
| na jinou část smlouvy: | | odst. 4.5 – 4.8 SoD | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| <i>Předmětem změny jsou méněpráce spočívající ve vyjmutí IO 13 – ul. Kavanova z obsahu stavby, neboť od doby zpracování PD došlo v lokalitě k rozsáhlé zástavbě a současné řešení nezajišťuje její vhodné odkanalizování.</i> | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně- práce | záměr objednatel | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moe | jiné okolnosti: X |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| Celkem - 2 297 512,95 Kč + DPH | | | | | |
| Cena dle SoD (Kč): | 129 578 350,00 | ZL č. 17 (Kč) | 688 379,26 | | |
| ZL č. 01 (Kč) | 565 660,96 | ZL č. 18 (Kč) | 468 367,73 | | |
| ZL č. 02 (Kč) | 986 540,50 | ZL č. 19 (Kč) | 2 267 008,07 | | |
| ZL č. 03 (Kč) | 675 500,34 | ZL č. 20 (Kč) | 3 800 919,39 | | |
| ZL č. 04 (Kč) | 39 418,99 | ZL č. 21 (Kč) | 3 487 758,09 | | |
| ZL č. 05 (Kč) | 172 164,25 | ZL č. 22 (Kč) | 1 879 380,13 | | |
| ZL č. 06 (Kč) | 381 122,83 | ZL č. 23 (Kč) | 204 914,81 | | |
| ZL č. 07 (Kč) | 116 711,42 | ZL č. 24 (Kč) | 7 330 680,23 | | |
| ZL č. 08 (Kč) | 80 399,96 | ZL č. 25 (Kč) | 1 073 942,97 | | |
| ZL č. 09 (Kč) | 35 000,00 | ZL č. 26 (Kč) | 398 661,99 | | |
| ZL č. 10 (Kč) | 301 270,02 | ZL č. 27 (Kč) | 83 909,20 | | |
| ZL č. 11 (Kč) | 10 000,00 | ZL č. 28 (Kč) | 4 373 298,84 | | |
| ZL č. 12 (Kč) | -118 551,00 | ZL č. 29 (Kč) | 105 409,47 | | |
| ZL č. 13 (Kč) | 836 493,41 | ZL č. 30 (Kč) | - 2 297 512,95 | | |
| ZL č. 14 (Kč) | 835 474,08 | Nově navržená cena díla: | | 158 990 396,56 Kč | |
| ZL č. 15 (Kč) | 38 387,62 | bez DPH | | | |
| ZL č. 16 (Kč) | 591 335,95 | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | | | |
| | | 0 kalendářních dnů | | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 2 297 512,95 Kč bez DPH. | | | | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 2 297 512,95 Kč bez DPH, tj. 1,77 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 39 268 545,30 Kč bez DPH, tj. 30,30 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 12 328 421,62 Kč bez DPH, tj. 9,51 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 13 | | | | | |

Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

.... Datum 2.12.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nezahrnuté (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **51 596 966,92 Kč, tj. 39,82 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **26 940 123,68 Kč, tj. 20,79 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 2.12.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 2.12.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

.. Datum 5.12.2022

.. Datum 4.12.22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí** návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo: 31/2022 | |
|---|----------------------|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“ | | Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. | | | Datum: 03. 08. 2022 | | |
| Název akce: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov | | | | | |
| Stavba: JN008078 Jablonec nad Nisou, Kokonín - odstranění kanalizačních výustí | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | Poštou | E-mailem- 24.11. 2022 | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | | na specifikaci: | | | |
| | | na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | | Změnový rozpočet 31 – Náhradní výsadba | | | |
| na jinou část smlouvy: | | odst. 4.5 – 4.8 SoD | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| <i>Předmětem změny je provedení náhradní výsadby za pokácené stromy stojící v trase odlehčovací stoky na základě Rozhodnutí OŽP Jablonec nad Nisou (nebylo součástí výkazu výměr zadávací dokumentace).</i> | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně- práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti: X |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| | | Celkem | 408 090,25 + DPH | | |
| Cena dle SoD (Kč): | 129 578 350,00 | ZL č. 19 (Kč) | 2 267 008,07 | | |
| ZL č. 01 (Kč) | 565 660,96 | ZL č. 20 (Kč) | 3 800 919,39 | | |
| ZL č. 02 (Kč) | 986 540,50 | ZL č. 21 (Kč) | 3 487 758,09 | | |
| ZL č. 03 (Kč) | 675 500,34 | ZL č. 22 (Kč) | 1 879 380,13 | | |
| ZL č. 04 (Kč) | 39 418,99 | ZL č. 23 (Kč) | 204 914,81 | | |
| ZL č. 05 (Kč) | 172 164,25 | ZL č. 24 (Kč) | 7 330 680,23 | | |
| ZL č. 06 (Kč) | 381 122,83 | ZL č. 25 (Kč) | 1 073 942,97 | | |
| ZL č. 07 (Kč) | 116 711,42 | ZL č. 26 (Kč) | 398 661,99 | | |
| ZL č. 08 (Kč) | 80 399,96 | ZL č. 27 (Kč) | 83 909,20 | | |
| ZL č. 09 (Kč) | 35 000,00 | ZL č. 28 (Kč) | 4 373 298,84 | | |
| ZL č. 10 (Kč) | 301 270,02 | ZL č. 29 (Kč) | 105 409,47 | | |
| ZL č. 11 (Kč) | 10 000,00 | ZL č. 30 (Kč) | - 2 297 512,95 | | |
| ZL č. 12 (Kč) | -118 551,00 | ZL č. 31 (Kč) | 408 090,25 | | |
| ZL č. 13 (Kč) | 836 493,41 | Nově navržená cena díla: | | 159 398 486,81 Kč | |
| ZL č. 14 (Kč) | 835 474,08 | bez DPH | | | |
| ZL č. 15 (Kč) | 38 387,62 | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | | | |
| ZL č. 16 (Kč) | 591 335,95 | 0 kalendářních dnů | | | |
| ZL č. 17 (Kč) | 688 379,26 | | | | |
| ZL č. 18 (Kč) | 468 367,73 | | | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 408 090,25 Kč bez DPH. | | | | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 408 090,25 Kč bez DPH, tj. 0,31 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 39 268 545,30 Kč bez DPH, tj. 30,30 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 12 328 421,62 Kč bez DPH, tj. 9,51 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3 | | | | | |

Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

..... Datum *2.12.2012*

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO – *hodnota změny v režimu de minimis činí 5,44%.*

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum *2.12.2012*

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum *2.12.2012*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci

..... Datum *5.12.2012*

..... Datum *4.12.12*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

| | | | | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|----------------|---------------------------------|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo: 32/2022 | |
| Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“ | | Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. | | Datum: 03. 08. 2022 | | | |
| Název akce: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov | | | | | |
| Stavba: JN008078 Jablonec nad Nisou, Kokonín - odstranění kanalizačních výústí | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | Poštou | E-mailem- 24.11. 2022 | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | | na specifikaci: | | | |
| | | na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | | Změnový rozpočet 32 – změny Rychnovská II | | | |
| na jinou část smlouvy: | | odst. 4.5 – 4.8 SoD | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| <i>Předmětem změny jsou vícepráce způsobené kolizí se stávající dešťovou stokou před napojením do stávající šachty, změna stávající šachty na šachtu spadišťovou na konci úseku pro možnost napojení, kolize s bludnými balvany při realizaci protlaku pod vodním tokem, náhrada nevhodného vytěženého výkopku určeného ke zpětnému zásypu rýhy po pokládce potrubí.</i> | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně- práce | záměr objednatel | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moe | jiné okolnosti: X |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| | | Celkem | 848 111,92 Kč + DPH | | |
| Cena dle SoD (Kč): | 129 578 350,00 | ZL č. 19 (Kč) | 2 267 008,07 | | |
| ZL č. 01 (Kč) | 565 660,96 | ZL č. 20 (Kč) | 3 800 919,39 | | |
| ZL č. 02 (Kč) | 986 540,50 | ZL č. 21 (Kč) | 3 487 758,09 | | |
| ZL č. 03 (Kč) | 675 500,34 | ZL č. 22 (Kč) | 1 879 380,13 | | |
| ZL č. 04 (Kč) | 39 418,99 | ZL č. 23 (Kč) | 204 914,81 | | |
| ZL č. 05 (Kč) | 172 164,25 | ZL č. 24 (Kč) | 7 330 680,23 | | |
| ZL č. 06 (Kč) | 381 122,83 | ZL č. 25 (Kč) | 1 073 942,97 | | |
| ZL č. 07 (Kč) | 116 711,42 | ZL č. 26 (Kč) | 398 661,99 | | |
| ZL č. 08 (Kč) | 80 399,96 | ZL č. 27 (Kč) | 83 909,20 | | |
| ZL č. 09 (Kč) | 35 000,00 | ZL č. 28 (Kč) | 4 373 298,84 | | |
| ZL č. 10 (Kč) | 301 270,02 | ZL č. 29 (Kč) | 105 409,47 | | |
| ZL č. 11 (Kč) | 10 000,00 | ZL č. 30 (Kč) | - 2 297 512,95 | | |
| ZL č. 12 (Kč) | -118 551,00 | ZL č. 31 (Kč) | 408 090,25 | | |
| ZL č. 13 (Kč) | 836 493,41 | ZL č. 32 (Kč) | 848 111,92 | | |
| ZL č. 14 (Kč) | 835 474,08 | | | | |
| ZL č. 15 (Kč) | 38 387,62 | | | | |
| ZL č. 16 (Kč) | 591 335,95 | | | | |
| ZL č. 17 (Kč) | 688 379,26 | | | | |
| ZL č. 18 (Kč) | 468 367,73 | | | | |
| | | Nově navržená cena díla: | 160 246 598,73 Kč | | |
| | | bez DPH | | | |
| | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | | | |
| | | 0 | kalendářních dnů | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 848 111,92 Kč bez DPH. | | | | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 848 111,92 Kč bez DPH, tj. 0,65 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 40 116 657,22 Kč bez DPH, tj. 30,96 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 12 328 421,62 Kč bez DPH, tj. 9,51 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6 | | | | | |

Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

..... Datum 2.12.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nepředvídatelné (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **52 445 078,84 Kč, tj. 40,47 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **27 788 235,60 Kč, tj. 21,45 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

..... Datum 2.12.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

..... Datum 2.12.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

..... Datum 5.12.2022

..... Datum 4.12.22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí** návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo: 33/2022 | |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“ | | Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. | | Datum: 03. 08. 2022 | | | |
| Název akce: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov | | | | | |
| Stavba: JN008078 Jablonec nad Nisou, Kokonín - odstranění kanalizačních výústí | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | Poštou | E-mailem- 24.11. 2022 | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | na specifikaci: | | | | |
| | na výkresy: | | | | |
| | na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet 33 – Letní - odpočet | | | | |
| | na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| <i>Předmětem změny jsou méněpráce způsobené neprovedením části stoky, která byla již uložena v minulém období v rámci výstavby nového kruhového objektu.</i> | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně- práce | záměr objednatel | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti: X |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| | | Celkem | -926 914,30 Kč + DPH | | |
| Cena dle SoD (Kč): | 129 578 350,00 | ZL č. 19 (Kč) | 2 267 008,07 | | |
| ZL č. 01 (Kč) | 565 660,96 | ZL č. 20 (Kč) | 3 800 919,39 | | |
| ZL č. 02 (Kč) | 986 540,50 | ZL č. 21 (Kč) | 3 487 758,09 | | |
| ZL č. 03 (Kč) | 675 500,34 | ZL č. 22 (Kč) | 1 879 380,13 | | |
| ZL č. 04 (Kč) | 39 418,99 | ZL č. 23 (Kč) | 204 914,81 | | |
| ZL č. 05 (Kč) | 172 164,25 | ZL č. 24 (Kč) | 7 330 680,23 | | |
| ZL č. 06 (Kč) | 381 122,83 | ZL č. 25 (Kč) | 1 073 942,97 | | |
| ZL č. 07 (Kč) | 116 711,42 | ZL č. 26 (Kč) | 398 661,99 | | |
| ZL č. 08 (Kč) | 80 399,96 | ZL č. 27 (Kč) | 83 909,20 | | |
| ZL č. 09 (Kč) | 35 000,00 | ZL č. 28 (Kč) | 4 373 298,84 | | |
| ZL č. 10 (Kč) | 301 270,02 | ZL č. 29 (Kč) | 105 409,47 | | |
| ZL č. 11 (Kč) | 10 000,00 | ZL č. 30 (Kč) | - 2 297 512,95 | | |
| ZL č. 12 (Kč) | -118 551,00 | ZL č. 31 (Kč) | 408 090,25 | | |
| ZL č. 13 (Kč) | 836 493,41 | ZL č. 32 (Kč) | 848 111,92 | | |
| ZL č. 14 (Kč) | 835 474,08 | ZL č. 33 (Kč) | - 926 914,30 | | |
| ZL č. 15 (Kč) | 38 387,62 | | | | |
| ZL č. 16 (Kč) | 591 335,95 | | | | |
| ZL č. 17 (Kč) | 688 379,26 | | | | |
| ZL č. 18 (Kč) | 468 367,73 | | | | |
| | | Nově navržená cena díla: | 159 319 684,43 Kč | | |
| | | bez DPH | | | |
| | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | 0 kalendářních dnů | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 926 914,30 Kč bez DPH. | | | | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0,00 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 926 914,30 Kč bez DPH, tj. 0,72 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 40 116 657,22 Kč bez DPH, tj. 30,96 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 13 255 335,92 Kč bez DPH, tj. 10,23 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5 | | | | | |

Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

..... Datum 2.12.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nezahrnuté (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **53 371 993,14 Kč, tj. 41,19 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **26 861 321,30 Kč, tj. 20,73 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 2.12.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 2.12.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum 5.12.2022

Datum 7.12.22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo: 34/2022 | |
|--|---------------------|---|--------------------------|----------------|---------------------------------|
| Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“ | | Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. | | Datum: 03. 08. 2022 | | | |
| Název akce: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov | | | | | |
| Stavba: JN008078 Jablonec nad Nisou, Kokonín - odstranění kanalizačních výústí | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | Poštou | E-mailem- 24.11. 2022 | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | | na specifikaci: | | | |
| | | na výkresy: | | | |
| | | na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet 34 – Kaštanová - odpočet | | | |
| | | na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| <i>Předmětem změny jsou méněpráce způsobené neprovedením části stoky, která byla již uložena v minulém období v rámci výstavby nového kruhového objezdu.</i> | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně- práce | záměr objednatel | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti: X |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| Celkem -1 332 431,91 Kč + DPH | | | | | |
| Cena dle SoD (Kč): | 129 578 350,00 | ZL č. 21 (Kč) | 3 487 758,09 | | |
| ZL č. 01 (Kč) | 565 660,96 | ZL č. 22 (Kč) | 1 879 380,13 | | |
| ZL č. 02 (Kč) | 986 540,50 | ZL č. 23 (Kč) | 204 914,81 | | |
| ZL č. 03 (Kč) | 675 500,34 | ZL č. 24 (Kč) | 7 330 680,23 | | |
| ZL č. 04 (Kč) | 39 418,99 | ZL č. 25 (Kč) | 1 073 942,97 | | |
| ZL č. 05 (Kč) | 172 164,25 | ZL č. 26 (Kč) | 398 661,99 | | |
| ZL č. 06 (Kč) | 381 122,83 | ZL č. 27 (Kč) | 83 909,20 | | |
| ZL č. 07 (Kč) | 116 711,42 | ZL č. 28 (Kč) | 4 373 298,84 | | |
| ZL č. 08 (Kč) | 80 399,96 | ZL č. 29 (Kč) | 105 409,47 | | |
| ZL č. 09 (Kč) | 35 000,00 | ZL č. 30 (Kč) | - 2 297 512,95 | | |
| ZL č. 10 (Kč) | 301 270,02 | ZL č. 31 (Kč) | 408 090,25 | | |
| ZL č. 11 (Kč) | 10 000,00 | ZL č. 32 (Kč) | 848 111,92 | | |
| ZL č. 12 (Kč) | -118 551,00 | ZL č. 33 (Kč) | - 926 914,30 | | |
| ZL č. 13 (Kč) | 836 493,41 | ZL č. 34 (Kč) | - 1 332 431,91 | | |
| ZL č. 14 (Kč) | 835 474,08 | | | | |
| ZL č. 15 (Kč) | 38 387,62 | | | | |
| ZL č. 16 (Kč) | 591 335,95 | | | | |
| ZL č. 17 (Kč) | 688 379,26 | | | | |
| ZL č. 18 (Kč) | 468 367,73 | | | | |
| ZL č. 19 (Kč) | 2 267 008,07 | | | | |
| ZL č. 20 (Kč) | 3 800 919,39 | | | | |
| | | Nově navržená cena díla: | 157 987 252,52 Kč | | |
| | | bez DPH | | | |
| | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | | | |
| | | 0 | kalendářních dnů | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 1 332 431,91 Kč bez DPH. | | | | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 1 332 641,91 Kč bez DPH, tj. 1,03 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 40 116 657,22 Kč bez DPH, tj. 30,96 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 14 587 767,83 Kč bez DPH, tj. 11,26 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5 | | | | | |

Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

..... Datum 2.12.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nepředvídatelné (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **54 704 425,05 Kč, tj. 42,22 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **25 528 889,39 Kč, tj. 19,70 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

..... Datum 2.12.2022

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 2.12.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

... Datum 5.12.2022

..... Datum 4.12.22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo: 35/2022 | |
|--|---------------------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“ | | Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. | | | Datum: 03. 08. 2022 | | |
| Název akce: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov | | | | | |
| Stavba: JN008078 Jablonec nad Nisou, Kokonín - odstranění kanalizačních výústí | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | Poštou | E-mailem- 29.11. 2022 | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | | na specifikaci: | | | |
| | | na výkresy: | | | |
| | | na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet 35 – DZ + odpočet ACO | | | |
| | | na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| <i>Předmětem změny jsou méněpráce způsobené neprovedením části stoky, která byla již uložena v minulém období v rámci výstavby nového kruhového objektu.</i> | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně- práce | záměr objednatel | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti: X |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| | | Celkem -278 161,40 + DPH | | | |
| Cena dle SoD (Kč): | 129 578 350,00 | ZL č. 21 (Kč) | 3 487 758,09 | | |
| ZL č. 01 (Kč) | 565 660,96 | ZL č. 22 (Kč) | 1 879 380,13 | | |
| ZL č. 02 (Kč) | 986 540,50 | ZL č. 23 (Kč) | 204 914,81 | | |
| ZL č. 03 (Kč) | 675 500,34 | ZL č. 24 (Kč) | 7 330 680,23 | | |
| ZL č. 04 (Kč) | 39 418,99 | ZL č. 25 (Kč) | 1 073 942,97 | | |
| ZL č. 05 (Kč) | 172 164,25 | ZL č. 26 (Kč) | 398 661,99 | | |
| ZL č. 06 (Kč) | 381 122,83 | ZL č. 27 (Kč) | 83 909,20 | | |
| ZL č. 07 (Kč) | 116 711,42 | ZL č. 28 (Kč) | 4 373 298,84 | | |
| ZL č. 08 (Kč) | 80 399,96 | ZL č. 29 (Kč) | 105 409,47 | | |
| ZL č. 09 (Kč) | 35 000,00 | ZL č. 30 (Kč) | - 2 297 512,95 | | |
| ZL č. 10 (Kč) | 301 270,02 | ZL č. 31 (Kč) | 408 090,25 | | |
| ZL č. 11 (Kč) | 10 000,00 | ZL č. 32 (Kč) | 848 111,92 | | |
| ZL č. 12 (Kč) | -118 551,00 | ZL č. 33 (Kč) | - 926 914,30 | | |
| ZL č. 13 (Kč) | 836 493,41 | ZL č. 34 (Kč) | - 1 332 431,91 | | |
| ZL č. 14 (Kč) | 835 474,08 | ZL č. 35 (Kč) | - 278 161,40 | | |
| ZL č. 15 (Kč) | 38 387,62 | | | | |
| ZL č. 16 (Kč) | 591 335,95 | | | | |
| ZL č. 17 (Kč) | 688 379,26 | | | | |
| ZL č. 18 (Kč) | 468 367,73 | | | | |
| ZL č. 19 (Kč) | 2 267 008,07 | | | | |
| ZL č. 20 (Kč) | 3 800 919,39 | | | | |
| | | Nově navržená cena díla: | | 157 709 091,12 Kč | |
| | | bez DPH | | | |
| | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | | | |
| | | 0 kalendářních dnů | | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 278 161,40 Kč bez DPH. | | | | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 32 000,00 Kč bez DPH, tj. 0,02 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 310 161,40 Kč bez DPH, tj. 0,24 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 40 148 657,22 Kč bez DPH, tj. 30,98 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 14 897 929,23 Kč bez DPH, tj. 11,50 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3 | | | | | |

Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

... Datum 2.10.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nepředvídatelné (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **55 046 586,45 Kč, tj. 42,48 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **25 250 727,99 Kč, tj. 19,49 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 2.12.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 2.10.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum 5.12.2022

Datum 4.12.22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.