

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Kopidlno - Jičín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 042 300 21

ev. č. registru VZ: 64021051

číslo jednací: 35017/2022-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Společnost obchodních společností s názvem „Společnost Kopidlno“

Založená společníky:

TSS GRADE, a.s.

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35802723, DIČ: 2020281571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I,
oddíl Sa, vložka č. 5590/B

zastoupená: Ing. Dušanem Chovancem, předsedou představenstva
Ing. Markem Chomou, členem představenstva

Podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky:

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika

se sídlem: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 02765055, DIČ: CZ02765055

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka A 26126

bank. spojení: Fio banka, a.s., č. účtu: 2000 5805 85/2010

(vedoucí společník)

a

Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 1441

zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 19-2372690267/0100

(druhý společník)

založená smlouvou o společnosti ze dne 16. 7. 2021.

Korespondenční adresa:

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: ZOD/21027/001

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava trati v úseku Kopidlno - Jičín“, číslo smlouvy objednatele: S 640 042 300 21, číslo smlouvy zhotovitele: ZOD/21027/001, uzavřené dne 27. 8. 2021, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 2.

Stručný popis změn v ZL č. 2:

V části SO 01.1 Železniční svršek 36,320 - 36,470:

- Opotřeбенí objednatelem dodaných kolejnic neumožňovalo zřízení odtavovacích svarů, proto objednatel rozhodl o změně v technologii svařování a zřízení termitových svarů. Uvedená změna vyvolala vícepráce i méněpráce.
- Oproti zadávací dokumentaci byl navýšen počet staničnicků a s tím spojené práce. Uvedená změna vyvolala vícepráce.
- Z klimatických důvodů byl snížen počet závěrných svarů, u kterých bylo nutné provádět dodatečné napínání kolejnicových pásů. Uvedená změna vyvolala méněpráce.
- Dle požadavku zástupce SŽG došlo ke změně druhu zajišťovacích značek. Uvedená změna vyvolala vícepráce a méněpráce.

V části SO 03 Železniční přejezd P4632, km 36,324:

- Objednatel rozhodl o snížení rozsahu opravy živičného povrchu přilehlé pozemní komunikace, jež je ve správě objednatele. Uvedená změna vyvolala méněpráce.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	+ 99 572,35 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	- 173 431,08 Kč
Celková změna ceny díla:	- 73 858,73 Kč

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **36 019 745,30 Kč**

(slovy: třicet šest milionů devatenáct tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých třicet haléřů)

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 (bez DPH): **36 521 704,21 Kč**

(slovy: třicet šest milionů pět set dvacet jedna tisíc sedm set čtyři korun českých dvacet jedna haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 73 858,73 Kč (slovy: sedmdesát tři tisíc osm set padesát osm korun českých sedmdesát tři haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací/méněprací činí 36 447 845,48 Kč

(slovy: třicet šest milionů čtyři sta čtyřicet sedm tisíc osm set čtyřicet pět korun českých čtyřicet osm haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 36 447 845,48 Kč

slovy: třicet šest milionů čtyři sta čtyřicet sedm tisíc osm set čtyřicet pět korun českých čtyřicet osm haléřů)

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.13 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 20. 7. 2021 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 2, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 3 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.

3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Přílohy

1. Soupis víceprací a méněprací

V Hradci Králové dne: 12. 12. 2022

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

V Bratislavě dne: 7. 12. 2022

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dušan Chovanec
TSS GRADE, a.s.
předseda představenstva

.....
Ing. Marek Choma
TSS GRADE, a.s.
člen představenstva

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Příloha č. 1

Soupis víceprací a méněprací

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Oprava trati v úseku Kopidlno - Jičín						CELKEM	740 745,02 Kč	
Název SO/PS:		SO 03 Železniční přejezd P4632, km 36,324								
Název změny:		ZL č.2 , ZBV č.2								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 5										
Komunikace										
25	5913255040	SoD	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	66,670	-18,670	48,000			
26	5963146020	SoD	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrnivá-podkladní vrstva	t	15,421	-2,104	13,317			
27	5963146010	SoD	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnivá-ložní vrstva	t	12,518	-1,252	11,266			
28	5963146000	SoD	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnivá-ohrusná vrstva	t	7,880	-1,072	6,808			
33	9902100100	SoD	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	52,442	-4,428	48,014			
Součet za Díl								393 510,98 Kč		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	71 957,66 Kč	668 787,36 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	71 957,66 Kč	321 553,32 Kč

Nové položky

Podpis: _____

Podpis: ■■■

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3230820

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a4973cb4-536b-4de0-b5ef-26177e54f579

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.12.2022 12:38:02



ed53e38b-4fa4-4239-aed3-d71712c21b6f