

## DODATEK Č. 1 KE

### SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007270

Číslo smlouvy konzultanta: 22-245

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D0 SOKP 518 a 519 - Rozptylová studie, hluková studie, vlivy na zdraví vč. kompenzačních opatření**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Společnost PGP/APIS – RD na PP pro menší zakázky 2021

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

jako Správce společnosti „PGP/APIS – RD na PP pro menší zakázky 2021“

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.  
se sídlem: Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha Michle  
IČO: 61853267  
DIČ: CZ61853267  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260  
zastoupen:  
jako Společník společností „PGP/APIS – RD na PP pro menší zakázky 2021“  
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s Rámcovou smlouvou 01ST-000866 dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu.

### Článek I.

#### Předmět Dodatku

1. Termín doby pro dokončení se mění s ohledem na termínové zahájení procesu EIA a jeho předpokládaný harmonogram, u nějž lze s ohledem na charakter záměru a předpokládanou obtížnou projednatelnost očekávat dosažení maximálních možných procesních lhůt. K tomu je vázán zejména výkon některých bodů technické pomoci.
2. Na základě výše uvedeného se mění příloha č. 4, ke Smlouvě – Harmonogram.

### Článek II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu tohoto dodatku tvoří:  
Příloha č. 4 Harmonogram
5. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
07.12.2022 09:17:44

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.12  
10:22:04 +01'00'

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PT-007270 objednatele

## HARMONOGRAM

Datum zahájení: Zahájení služeb je od účinnosti smluvního vztahu (zveřejnění v registru).

Specifikace etap, lhůta pro předání a převzetí plnění:

<b>Popis části díla (služeb)</b>	<b>Dílčí termín plnění</b>
Koncept TES	4 měsíce od účinnosti smlouvy
Čistopis TES	1 měsíc od připomínek objednatele
Koncept EIA	4 měsíce od účinnosti smlouvy
Čistopis EIA	1 měsíc od připomínek objednatele
Výkon technické pomoci	Na výzvu objednatele

**Ukončení prací po vydání stanoviska EIA**

## PLNÁ MOC

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434, IČO: 452 72 387

zastoupená

(dále jen „**zmocnitel**“), tímto

### **z m o c ň u j e**

společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.,

(dále jen „**zmocněnkyně**“),

aby za zmocnitele:

- v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, elektronicky podepisovala doklady o jeho kvalifikaci,
- elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám,
- elektronicky podepisovala plné moci udělené zmocniteli na základě smluv uzavřených zmocnitelem,
- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnitele elektronicky podepisovala doklady, s výjimkou dokladů, kterými společníci prokazují svoji kvalifikaci a které podepisuje každý ze společníků samostatně, a předkládala tyto doklady za všechny společníky zadavatelé,
- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnitele elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám,
- elektronicky podepisovala dodatky ke smlouvám o společnosti,
- v případě změny správce společnosti vyplývající z dodatku ke smlouvě o společnosti elektronicky podepsala plnou moc, kterou zmocnitel uděluje správci společnosti v rozsahu smlouvy o sdružení,
- elektronicky podávala návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, podávala námitky proti postupu zadavatele, vzdávala se práva podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele a práva podat námitky,
- zastupovala zmocnitele při elektronické komunikaci se zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- elektronicky podepisovala smlouvy, jejichž předmětem je plnění výrobních zakázek, které nepodléhají režimu veřejných zakázek. Jedná se zejména o kooperační smlouvy, smlouvy na subdodávky nebo objednávky, a to bez ohledu na to, zda zmocnitel je účastníkem smluvního vztahu jako objednatel nebo dodavatel.

Tato plná moc se nevztahuje na elektronický podpis režijních smluv, které zahrnují zejména, nikoli však výlučně smlouvy nájemní, kupní, odběratelské a další smlouvy jiného, než výrobního charakteru.

Zmocnění zaniká dosažením účelu, pro který bylo uděleno či jeho odvoláním.

V Praze dne 17. 2. 2021

Za zmocnitele:

PRAGOPROJEKT, a.s.

Plnou moc přijímám:  
V Praze dne 17. 2. 2021

zmocněnec

## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **136868311-8916-210322134516**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil:

Pracoviště: **Notář**

**Ve Dvoře Králové nad Labem dne 22.03.2021**



136868311-8916-210322134516