



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 9 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 62/20/SOD

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát, předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. [REDACTED] – technická náměstkyně (manažer projektu)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat
a podepisovat:
Ing. [REDACTED] – technická náměstkyně (manažer projektu)
Správce stavby – CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 01643541, Štefánikova 167, 760 01 Zlín

2/ Zhotovitel: **Společnost ÚV Hrobice**
účastníci společnosti: **VCES a.s.** (správce společnosti)
Kunst, spol. s r.o. (společník KUNST)
GDF spol. s r.o. (společník GDF)
sídlo/místo podnikání: Vážní 456, 503 14 Hradec Králové
účastníci společnosti: **VCES a.s.**, Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
Kunst, spol. s r.o., Palackého 1960, 753 01 Hranice – Hranice I - Město
GDF spol. s r.o., Mostkov 28, 788 01 Oskava
společnost je zapsána
účastníci společnosti: **VCES a.s.**, u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052
Kunst, spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690
GDF spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3825
zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES
a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

IČO:

účastníci společnosti: **VCES a.s.:** 267 46 573
Kunst, spol. s r.o.: 190 10 591
GDF spol. s r.o.: 471 51 901

DIČ:

účastníci společnosti: **VCES a.s.:** CZ26746573
Kunst, spol. s r.o.: CZ19010591
GDF spol. s r.o.: CZ47151901

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu:

telefon:

fax:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele na základě plné moci jednat a podepisovat:
Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES

a.s.

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. [redacted], hlavní stavbyvedoucí společnosti VCES a.s.,

Ing. [redacted] stavbyvedoucí, senior project manažer společnosti VCES

a.s.

Ing. [redacted] zástupce stavbyvedoucího společnosti VCES a.s.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. CENA DÍLA odst. 1 smlouvy o dílo (SOD) se v návaznosti na změny uvedené ve změnovém listu č. 1/8 „Doplnění I – profilů pro technologické potrubí na propojovací lávce mezi objekty SO 01 a SO 02“ a ve změnovém listu č. 1/12 „Změna střechy z kotvené na lepenou na přístavbě objektu SO 02 a změna provedení detailů na střeších objektu SO 02“ a ve změnovém listu č. 1/15 „Doplnění a úpravy technologie v PS 01 a PS 02“ a ve změnovém listu č. 1/17 „PS 03 Nevyužití čerpadel nosné vody pro měření zákalu za pískovými filtry. Provizorní čerpání na VDJ Kunětická Hora.“ a ve změnovém listu č. 1/18 „Nevyužití detektorů úniku Cl v chlorovně a skladě chlorovny PS 03“ a ve změnovém listu č. 1/19 „PS 03 Doplnění IP telefonů v nové a staré budově“, a ve změnovém listu č. 1/21 „Změna měření hladiny z plováku na radar v PS 03“ a ve změnovém listu č. 1/22 „Doplnění kabelových propojů pro napojení dieselagregátu v PS03“ a ve změnovém listu č. 1/23 „Doplnění protipožárních prostupů v PS03“ a ve změnovém listu č. 1/24 „Rozšíření optické sítě PS 03“ a ve změnovém listu č. 1/25 „PS 03 Venkovní kabelové trasy ÚV Hrobice“ a ve změnovém listu č. 1/26 „Vícevýměry Prodloužení trubního vedení u UN (PS 01) Doplnění klapky (PS 02)“ a ve změnovém listu č. 1/27 „PS 03 Doplnění topných kabelů“ a ve změnovém listu č. 1/28 „PS 03 Osvětlení a hromosvod Vícevýměry a méněvýměry“, a ve změnovém listu č. 1/29 „PS 03 Výměna elektro pohonu 12YV6 v místnosti kotelny“ a ve změnovém listu č. 1/30 „PS 03 Doplnění měření spotřeby elektrické energie TČ“ a ve změnovém listu č. 1/32 „Doplnění přístupových žebříků na střechu



vedle přístavby SO 02, doplnění stříšky nad rozvaděče v SO 01, doplnění pomocných profilů pro montáž opláštění přístavby SO 02 sendvičovými panely, kiosku na plyn u objektu SO 02“ a ve změnovém listu č. 1/33 „Nahrazení kamenného koberce mozaikovou omítkou (SO 02)“ a ve změnovém listu č. 1/34 „Dveře a jejich dovybavení v SO 01, změna ručních sprch v SO 01, změna pokládky keramické dlažby v SO 01, odpočet nerealizovaných prací a dodávek v SO 01 a požární ucpávky zdiva a kanalizace v SO 01“ a ve změnovém listu č. 1/35 „Změna kanalizačního potrubí v objektu SO 01“ a ve změnovém listu č. 1/36 „Změna a doplnění SDK konstrukcí v objektu SO 02, doplnění kazetového podhledu v přístavbě v objektu SO 02 a doplnění rozvodů ZTI (kuchyňka) v přístavbě objektu SO 02“ a ve změnovém listu č. 1/37 „Změna sanace venkovních ramp objektu SO 02, chlorovny a trafostanice; doplnění ošetření povrchu sanací dělicí žb příčky v akumulaci a odstranění stávajícího nátěru v akumulační nádrži (SO 02); sanační práce v pískových filtrech (SO 02.1)“ a ve změnovém listu č. 1/38 „Zpevněné plochy - vícevýměry z nové dlažby (SO 04), Zpevněné plochy - vícevýměry ze stávající dlažby (opravy komunikací po instalaci zemnění) (SO 04)“ a ve změnovém listu č. 1/39 „Doplnění chemického čištění CIP PS 01“, a ve změnovém listu č. 1/40 „Úspora výztuže - méněvýměry (SO 01, SO 02, SO 02.3, SO 05)“ a ve změnovém listu č. 1/41 „Doplnění podlahových vpustí v objektu SO 01 a v objektu SO 02“ a ve změnovém listu č. 1/43 „Bourání stávajících základů a realizace nových základů pod technologií (SO 01, SO 02)“ a ve změnovém listu č. 1/44 „PS 03 Doplnění elektrotechnologie pro vzduchotechniku na velíně ÚV Hrobice“ a ve změnovém listu č. 1/45 „PS 03 Doplnění elektrotechnologie pro čištění CIP“ a ve změnovém listu č. 1/46 „Zpevněné plochy - doplnění záchytných míst v komunikaci (SO 04)“ a ve změnovém listu č. 2/6 „PS 02 Venkovní kabelová trasa ČS Hrobice II“ a ve změnovém listu č. 2/7 „Čištění stávajících vrtů v prameništi Hrobice II. a jejich nové vystrojení (SO 02.1_1)“ a ve změnovém listu č. 2/8 „Vícevýměry a méněvýměry v prameništi Čeperka (armaturní šachty, proplachovací šachty, vodoměrné šachty, napojení vrtů na násosky, násosky JZ, SV a ZV)“ a ve změnovém listu č. 4/4 „ČS Oplatil - výměna trubního propoje mezi jímacím objektem a ČS – PS 01“ a ve změnovém listu č. 4/5 „Stavební úpravy na ČS Oplatil (SO 01)“ upravuje následovně:

Cena celkem bez DPH (na základě dodatku č. 8)

596 182 031,40 Kč

(slovy:pětsetdevadesátšestmilionůjednostoosmdesátdvatisíctřicetjedna40/100korun českých)

Cena celkem bez DPH na základě dodatku č. 9 se dle ZL č. 1/8 „Doplnění I – profilů pro technologické potrubí na propojovací lávce mezi objekty SO 01 a SO 02“ a dle ZL č. 1/12 „Změna střechy z kotvené na lepenou na přístavbě objektu SO 02 a změna provedení detailů na střeších objektu SO 02“ a dle ZL č. 1/15 „Doplnění a úpravy technologie v PS 01 a PS 02“ a dle ZL č. 1/17 „PS 03 Nevyužití čerpadel nosné vody pro měření zákalu za pískovými filtry. Provizorní čerpání na VDJ Kunětická Hora.“ a dle ZL č. 1/18 „Nevyužití detektorů úniku Cl v chlorovně a skladě chlorovny PS 03“ a dle ZL č. 1/19 „PS 03 Doplnění IP telefonů v nové a staré budově,“ a dle ZL č. 1/21 „Změna měření hladiny z plováku na radar v PS 03“ a dle ZL č. 1/22 „Doplnění kabelových propojů pro napojení dieselaagregátu v PS03“ a dle ZL č. 1/23 „Doplnění protipožárních prostupů v PS03“ a dle ZL č. 1/24 „Rozšíření optické sítě PS 03“ a dle ZL č. 1/25 „PS 03 Venkovní kabelové trasy ÚV Hrobice“ a dle ZL č. 1/26 „Vícevýměry Prodloužení trubního vedení u UN (PS 01) Doplnění klapky (PS 02)“ a dle ZL č. 1/27 „PS 03 Doplnění topných kabelů“ a dle ZL č. 1/28 „PS 03 Osvětlení a hromosvod Vícevýměry a méněvýměry,“ a dle ZL č. 1/29 „PS 03 Výměna elektro



pohonu 12YV6 v místnosti kotelny“ a dle ZL č. 1/30 „PS 03 Doplnění měření spotřeby elektrické energie TČ“ a dle ZL č. 1/32 „Doplnění přístupových žebříků na střechu vedle přístavby SO 02, doplnění stříšky nad rozvaděče v SO 01, doplnění pomocných profilů pro montáž opláštění přístavby SO 02 sendvičovými panely, kiosku na plyn u objektu SO 02“ a dle ZL č. 1/33 „Nahrazení kamenného koberce mozaikovou omítkou (SO 02)“ a dle ZL č. 1/34 „Dveře a jejich dovybavení v SO 01, změna ručních sprch v SO 01, změna pokládky keramické dlažby v SO 01, odpočet nerealizovaných prací a dodávek v SO 01 a požární ucpávky zdiva a kanalizace v SO 01“ a dle ZL č. 1/35 „Změna kanalizačního potrubí v objektu SO 01“ a dle ZL č. 1/36 „Změna a doplnění SDK konstrukcí v objektu SO 02, doplnění kazetového podhledu v přístavbě v objektu SO 02 a doplnění rozvodů ZTI (kuchyňka) v přístavbě objektu SO 02“ a dle ZL č. 1/37 „Změna sanace venkovních ramp objektu SO 02, chlorovny a trafostanice; doplnění ošetření povrchu sanací dělicí žb příčky v akumulaci a odstranění stávajícího nátěru v akumulární nádrži (SO 02); sanační práce v pískových filtrech (SO 02.1)“ a dle ZL č. 1/38 „Zpevněné plochy - vícevýměry z nové dlažby (SO 04), Zpevněné plochy - vícevýměry ze stávající dlažby (opravy komunikací po instalaci zemnění) (SO 04)“ a dle ZL č. 1/39 „Doplnění chemického čištění CIP PS 01,“ a dle ZL č. 1/40 „Úspora výztuže - méněvýměry (SO 01, SO 02, SO 02.3, SO 05)“ a dle ZL č. 1/41 „Doplnění podlahových vpustí v objektu SO 01 a v objektu SO 02“ a dle ZL č. 1/43 „Bourání stávajících základů a realizace nových základů pod technologii (SO 01, SO 02)“ a dle ZL č. 1/44 „PS 03 Doplnění elektrotechnologie pro vzduchotechniku na velině ÚV Hrobice“ a dle ZL č. 1/45 „PS 03 Doplnění elektrotechnologie pro čištění CIP“ a dle ZL č. 1/46 „Zpevněné plochy - doplnění záchytných míst v komunikaci (SO 04)“ a dle ZL č. 2/6 „PS 02 Venkovní kabelová trasa ČS Hrobice II“ a dle ZL č. 2/7 „Čištění stávajících vrtů v prameništi Hrobice II. a jejich nové vystrojení (SO 02.1_1)“ a dle ZL č. 2/8 „Vícevýměry a méněvýměry v prameništi Čeperka (armaturní šachty, proplachovací šachty, vodoměrné šachty, napojení vrtů na násosky, násosky JZ, SV a ZV)“ a dle ZL č. 4/4 „ČS Oplatil - výměna trubního propoje mezi jímacím objektem a ČS – PS 01“ a dle ZL č. 4/5 „Stavební úpravy na ČS Oplatil (SO 01)“ upravuje takto:

- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/8	651 223,67 Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/12	- 1 364 875,97 Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/12	2 057 412,54 Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/15	- 462 822,00 Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/15	1 531 678,00,- Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/17	- 107 600,00,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/17	44 353,00,- Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/18	- 193 420,00,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/19	98 029,00,- Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/21	- 9 860,00,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/21	31 440,00,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/22	88 361,00,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/23	213 180,00,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/24	74 492,00,- Kč
- méněvýměry (bez DPH) – ZL 1/25	- 158 100,00,- Kč
- vícevýměry (bez DPH) – ZL 1/26	201 060,00,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/27	31 218,00,- Kč
- méněvýměry (bez DPH) – ZL 1/28	- 69 142,00,- Kč



- vícevýměry (bez DPH) – ZL 1/28	40 580,00,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/29	4 459,00,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/30	56 972,00,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/32	259 791,38,- Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/33	- 174 848,55,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/33	148 091,51,- Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/34	- 309 599,81,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/34	102 229,18,- Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/35	- 531 577,13,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/35	107 805,61,- Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/36	- 270 373,13,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/36	614 682,00,- Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/37	- 1 010 822,48,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/37	1 290 993,76,- Kč
- vícevýměry (bez DPH) – ZL 1/38	2 375 106,74,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/39	1 171 727,00,- Kč
- méněvýměry (bez DPH) – ZL 1/40	- 7 521 875,94,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/41	111 909,28,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/43	546 001,16,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/44	13 865,00,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/45	112 582,00,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/46	126 924,71,- Kč
- vícevýměry (bez DPH) – ZL 2/6	59 016,00,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 2/7	301 827,08,- Kč
- méněvýměry (bez DPH) – ZL 2/8	- 1 261 011,24,- Kč
- vícevýměry (bez DPH) – ZL 2/8	1 645 723,83,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 4/4	178 645,00,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 4/5	162 634,35,- Kč

Cena se zvyšuje (bez DPH) +1 008 085,55 Kč

Cena na základě dodatku č. 9 (bez DPH) **597 190 116,95 Kč**
(slovy:pětsetdevadesátšedmmiliónůjednostodevadesátitřicjednostošestnáct95/100korun českých)

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.



Přílohy dodatku č. 9 Smlouvy o dílo:

- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/8
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/12
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/15
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/17
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/18
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/19
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/21
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/22
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/23
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/24
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/25
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/26
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/27
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/28
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/29
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/30
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/32
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/33
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/34
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/35
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/36
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/37
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/38
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/39
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/40
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/41
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/43
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/44
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/45
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/46
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 2/6
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 2/7
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 2/8
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 4/4
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 4/5



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

V Pardubicích dne 8. 12. 2022

V Hradci Králové dne 2. 12. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE

IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631

OR KS HK, oddíl B, vložka 995

.....
Ing. Zdeněk Pokořný
předseda představenstva
VCES a.s.

.....
Anthony De Busschere
místopředseda představenstva
VCES a.s.

