



## DODATEK č. 8 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 62/20/SOD

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Martin Charvát, předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: [REDACTED]  
telefon: [REDACTED]  
fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. [REDACTED] – technická náměstkyně (manažer projektu)  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat  
a podepisovat:  
Ing. [REDACTED] – technická náměstkyně (manažer projektu)  
Správce stavby – CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 01643541, Štefánikova 167, 760 01 Zlín

2/ Zhotovitel: **Společnost ÚV Hrobice**  
*účastníci společnosti:* **VCES a.s.** (správce společnosti)  
**Kunst, spol. s r.o.** (společník KUNST)  
**GDF spol. s r.o.** (společník GDF)  
sídlo/místo podnikání: Vážní 456, 503 14 Hradec Králové  
*účastníci společnosti:* **VCES a.s.**, Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9  
**Kunst, spol. s r.o.**, Palackého 1960, 753 01 Hranice – Hranice I - Město  
**GDF spol. s r.o.**, Mostkov 28, 788 01 Oskava  
společnost je zapsána  
*účastníci společnosti:* **VCES a.s.**, u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052  
**Kunst, spol. s r.o.**, u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690  
**GDF spol. s r.o.**, u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3825  
zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.  
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES  
a.s.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

IČO:

účastníci společnosti: **VCES a.s.:** 267 46 573  
**Kunst, spol. s r.o.:** 190 10 591  
**GDF spol. s r.o.:** 471 51 901

DIČ:

účastníci společnosti: **VCES a.s.:** CZ26746573  
**Kunst, spol. s r.o.:** CZ19010591  
**GDF spol. s r.o.:** CZ47151901

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu:

telefon:

fax:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele na základě plné moci jednat a podepisovat:  
Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.  
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES

a.s.

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. [redacted], hlavní stavbyvedoucí společnosti VCES a.s.,

Ing. [redacted] stavbyvedoucí, senior project manažer společnosti VCES

a.s.

Ing. [redacted], zástupce stavbyvedoucího společnosti VCES a.s.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1 smlouvy o dílo (SOD) se upravuje následovně:

*Předmětný milník se upravuje na základě:*

*- nutnosti zajištění dostatečně dlouhé doby k provedení řádného předávacího řízení*

G) Termín dokončení díla a zahájení předání objednateli:

9.7.2022

- Stavební realizace jímacího objektu ČS Oplatil
- Dokončeny všechny podprojekty
- Zprovozněno ASŘ celé úpravny
- Zahájen celkový zkušební provoz ÚV+zdroje
- Kompletní dokladová část pro užívání stavby

2/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. CENA DÍLA odst. 1 smlouvy o dílo (SOD) se v návaznosti na změny uvedené ve změnovém listu č. 1/10 „Doplnění zábradlí a přechodu na střechu – požární schodiště SO 01“, dále ve změnovém listu č. 1/13 „Změna podlahy na velínu objektu SO 02“, dále ve změnovém listu č. 1/14 „Změna podlahy v m.č. 114 a m.č. 115 a v přístavbě v objektu SO 02“, dále ve změnovém listu č. 1/16 „Změna výrobce a typu měření,



čerpadel a dmychadel v PS 01 a PS 02“, dále ve změnovém listu č. 2/2 „Změna materiálového provedení poklopů a jejich zajištění“ a ve změnovém listu č. 4/1 „Změna výrobce a typu měření v PS 01“ upravuje následovně:

Cena celkem bez DPH (na základě dodatku č. 7) **595 996 950,17 Kč**  
(slovy:pětsetdevadesátpětmiliónůdevětsetdevadesátšesttisícdevětsetpadesát17/100korun českých)

Cena celkem bez DPH na základě dodatku č. 8 se dle ZL č. 1/10 „Doplnění zábradlí a přechodu na střechu – požární schodiště SO 01“, dle ZL č. 1/13 „Změna podlahy na velínu objektu SO 02“, dle ZL č. 1/14 „Změna podlahy v m.č. 114 a m.č. 115 a v přístavbě v objektu SO 02“, dle ZL č. 1/16 „Změna výrobce a typu měření, čerpadel a dmychadel v PS 01 a PS 02“, dle ZL č. 2/2 „Změna materiálového provedení poklopů a jejich zajištění“ a dle ZL č. 4/1 „Změna výrobce a typu měření v PS 01“ upravuje takto:

- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/10	338 773,49 Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/13	- 285 780,81 Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/13	310 771,96 Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/14	- 470 711,36 Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/14	341 310,41 Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/16	- 4 812 266,00 Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/16	4 780 050,00 Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 2/2	- 517 980,66 Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 2/2	501 595,15 Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 4/1	- 74 841,00 Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 4/1	74 160,00 Kč

Cena se zvyšuje (bez DPH) **+ 185 081,18 Kč**

Cena na základě dodatku č. 8 (bez DPH) **596 182 031,40 Kč**  
(slovy:pětsetdevadesátšestmiliónůjednostoosmdesátdvatisíctřicetjedna40/100korun českých)

### III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Přílohy dodatku č. 8 Smlouvy o dílo:

- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/10
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/13
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/14
- Ocenění změny – příloha 1 a položková cena – příloha 2 ZL č. 1/16
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 2/2
- Ocenění změny – příloha 1 a položková cena – příloha 2 ZL č. 4/1

V Pardubicích dne *21.6.2022*

V Hradci Králové dne *13.6.2022*

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.

Za objednatele:

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
ICO 00108631 DIČ CZ59108631  
KŠ MK, oddíl B, vložka 530

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Ing. Zdeněk Pokorný  
předseda představenstva  
VCES a.s.

.....  
Anthony De Buschere  
místopředseda představenstva  
VCES a.s.