

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

Ing. Vladimír Dohnal – technik investičního odboru

email: basel.radoslav@frydekmistek.cz, dohnal.vladimir@frydekmistek.cz,

tel: 558 609 260, 558 609 267

- **dále jen objednatel**

a

Společnost VYKRUT a BESTON – Arboretum Frýdek-Místek

vedoucí společník

jméno, příjmení/ název, obchodní firma/ VYKRUT zahradní služby a.s.

se sídlem Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh,

jejímž jménem jedná Petr Vykrut, statutární ředitel /v případě právnické osoby/

IČ: 03921921

DIČ: CZ03921921

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B
vločka 10682

Č. účtu: 19-6351160257/0100

Tel: 596247353

Fax: 596247353

E-mail: vykrut@vysadime.cz

druhý společník:

jméno, příjmení/ název, obchodní firma/ BESTON, spol. s.r.o.

se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek,

jejímž jménem jedná Ing. Jan Stonawski, jednatel /v případě právnické osoby/

IČ: 47667036

DIČ: CZ47667036

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C
vločka 10027

Č. účtu: 1244779/0300

Tel: 606 760 268

Fax: 558 636 436

E-mail: priprava.beston@email.cz

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Arboretum Frýdek-Místek“:



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 26. 10. 2015 (č. S/0596/2015/IO) pod názvem „Arboretum Frýdek-Místek“. Dodatek je uzavřen na základě jednacího řízení bez uveřejnění, dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 odst. 5 b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uskutečněného dne 18.8. 2016.

1) Původní článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených tímto dodatkem, provést pro objednatele dodatečné práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou zcela nezbytné pro dokončení původního díla. Předmětem plnění jsou práce a dodávky s názvem „Arboretum Frýdek-Místek“.

Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění jsou:

- dodatečné práce, jejichž popis, rozsah a objem je blíže specifikován ve změnovém listu č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 a jeho přílohách, tj. oceněných položkových soupisech dodatečných prací ze dne 18.8. 2016, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo;

Smluvní strany se dále dohodly, že:

- předmětem plnění nebudou stavební práce obsažené ve smlouvě, jejichž rozsah je specifikován ve změnovém listu č. 2 a jeho přílohách, tj. soupisech neprováděných prací ze dne 18. 8. 2016, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo;

2) Původní článek 2. Doba, místo a další podm. se mění takto:

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení stavebních prací a celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla v termínu do **13 měsíců od uzavření smlouvy**. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků nebránících užívání díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas.

3) Původní článek 4. Cena díla se mění takto:

PŮVODNÍ CENA CELKEM BEZ DPH	8 885 892,02 Kč
z toho Rozvojová a udržovací péče	536 960,40 Kč
CELKOVÁ CENA DODATEČNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	+ 67 500,00 Kč
CELKOVÁ CENA NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	- 70 605,00 Kč
UPRAVENÁ CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	8 882 787,02 Kč



STÁTNI FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí

z toho Rozvojová a udržovací péče	536 960,40 Kč
CELKOVÁ CENA DODATEČNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 2 BEZ DPH	+ 1 727 393,64 Kč
CELKOVÁ CENA NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 2 BEZ DPH	- 61 988,00 Kč
z toho Rozvojová a udržovací péče	536 960,40 Kč
SNÍŽENÍ (-)/ZVÝŠENÍ (+) CENY O	+ 1 665 405,64 Kč
UPRAVENÁ CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 2 BEZ DPH	10 548 192,66 Kč
21 % DPH	2 215 120,46 Kč
z toho DPH za Rozvojovou a udržovací péči	112 761,68 Kč
CENA CELKEM DLE DODATKU Č. 2 VČETNĚ DPH	12 763 313,12 Kč

3. Doložka

3.1. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3.2. Ostatní ujednání této smlouvy se nemění.

3.3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 68. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 23.8. 2016.

Součástí smlouvy jsou její přílohy:

- Změnový list č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Petr Vykrut, vedoucí společník

Ing. Jan Stonawski, druhý společník



STÁTNI FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí