

Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo

č. objednatele: 625-80/70/2016

č. zhotovitele: 7061/MP

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „smlouva“),

kterou uzavřely smluvní strany:

Objednatel:

Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

bank. spojení:

č. účtu:

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692

ředitel: Ing. Milan Sterly

a

Zhotovitel:

Společnost „MP+PRG+SP – TT Klatovská“

Společník 1

METROPROJEKT Praha, a.s.

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupena:, předsedou představenstva

, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:

adresa datové schránky:

a

Společník 2

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupena:, předsedou představenstva

a

Společník 3

SUDOP PRAHA, a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6088

zastoupena:, předsedou představenstva

, místopředsedou představenstva

, místopředsedkyní představenstva

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě:

I. Preambule

Tento dodatek č. 5 se uzavírá za účelem rozdělení vypracování PD do dvou částí:

1. část – RTT Mánesova – Dobrovského
2. část – MTT Klatovská (Máchova – Mánesova)

Z výše uvedeného důvodu se předmět závěrečného plnění (dokončená DSP vč. projednání a závěrečných stanovisek DOSS) dělí do dvou dílčích plnění, přičemž každé z nich bude plněno v příslušných, níže uvedených termínech. Zároveň tudíž dochází i ke změně termínu odevzdání konečného plnění, a poměrně se rozděluje i fakturace.

II. Předmět dodatku

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli nejdéle 31. 1. 2024 v následujících termínech:

1. část – RTT Mánesova – Dobrovského a řešení cyklodopravy v celém rozsahu stavby:

Předání PD – do 31. 12. 2022

Projednání s DOSS – do 31. 3. 2023

Ohlášení stavby s nabytím právní moci – do 30. 6. 2023

2. část – MTT Klatovská (Máchova – Mánesova)

Předání PD – do 30. 4. 2023

Projednání s DOSS – do 30. 9. 2023

SP s nabytím právní moci – do 31. 1. 2024

Článek IV. odst. 2 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za první dílčí plnění (zaměření, průzkumné práce, DÚR vč. projednání a závěrečných stanovisek)

cena bez DPH	2 402 000 Kč
DPH 21 %	504 420 Kč
cena s DPH	2 906 420 Kč

Cena za druhé dílčí plnění (rozpracovaná část DSP)

cena bez DPH	240 000 Kč
DPH 21 %	50 400 Kč
cena s DPH	290 400 Kč

Cena za třetí dílčí plnění (1. část předání PD RTT Mánesova – Dobrovského a řešení cyklodopravy v celém rozsahu stavby)

cena bez DPH	2 000 000 Kč
DPH 21 %	420 000 Kč
cena s DPH	2 420 000 Kč

Cena za čtvrté dílčí plnění (2. část předání PD RTT Mánesova – Dobrovského vč. projednání a závěrečných stanovisek 1. části a 2. části a stavební povolení s nabytím právní moci)

cena bez DPH	890 000 Kč
DPH 21 %	186 900 Kč
cena s DPH	1 076 900 Kč

Cena celkem

cena celkem bez DPH	5 532 000 Kč
DPH 21 %	1 161 720 Kč
cena celkem s DPH	6 693 720 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek má 4 strany a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne

V Praze dne

za objednatele

za zhotovitele
společnost „MP+PRG+SP – TT Klatovská“

.....
Ing. Milan Sterly
Ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha, a.s.

.....
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha, a.s.