

číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:

Demolice SO [REDACTED] – 2. etapa

I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED] ředitelem odštěpného závodu DARKOV
na základě Generálního pověření ze dne 18. 1. 2022

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:
[REDACTED]

Osoba oprávněná k věcnému jednání:
[REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod DARKOV

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

nebo elektronicky: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.

Radniční 28, 753 01 Hranice

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

IČO: 25397087

DIČ: CZ25397087

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED] zmocněncem společnosti na základě
Plné moci ze dne 20. 7. 2021

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[REDACTED]

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV SML.č. 0700/21300/00185/22/01 DNE: 12.12.22 Podpis: [REDACTED]

II. Úvod

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo číslo objednatele: D700/21300/00185/22/00 na „Demolice SO [REDACTED] – 2. etapa“ (dále jen „**smlouva**“), přičemž Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 30. 9. 2022.
2. Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“), kdy dochází z důvodů víceprací a méněprací k změně ceny díla, což nelze brát za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna smlouvy

1. Celková cena díla se snižuje o méněpráce v rozsahu Přílohy č. 2 z důvodu změny plánu prodeje čerpací stanice [REDACTED] následovně:
 - méněpráce ve výši: - 83 951,79 Kč bez DPH.
2. Celková cena díla se navyšuje o vícepráce v rozsahu Přílohy č. 3 k tomuto dodatku z důvodu nutnosti provedení přeložky [REDACTED] plynového potrubí ve správě společnosti [REDACTED] následovně:
 - vícepráce ve výši: + 50 403,- Kč bez DPH.
3. Na základě výše uvedeného se celková cena uvedená v čl. IV odst. 2 smlouvy z původní výše 3 121 126,20 Kč bez DPH snižuje na novou celkovou cenu ve výši **3 087 577,43 Kč bez DPH**. Stávající Příloha č. 4 Smlouvy – Položkový rozpočet se mění tak, jak je uvedeno shora, přičemž aktualizované znění je Přílohou č. 1.

IV. Závěrečná ujednání

1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Přílohy dodatku:

- Příloha č. 1 – Rekapitulace objektů stavby (akt. znění)
- Příloha č. 2 – Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací (méněpráce)
- Příloha č. 3 – Rozpočet přeložka potrubí [redacted] (navýšení)
- Příloha č. 4 – Evidenční list změny stavby


V Karviné dne: 23.11.2022

V Hranicích dne 5.12.2022


Za **DIAMO, státní podnik**

Za **PB SCOM s.r.o.**

odštěpný závod DARKOV:



ředitel odštěpného závodu DARKOV
na základě Generálního pověření
ze dne 18. 1. 2022



zmocněnec společnosti
na základě Plné moci
ze dne 20. 7. 2021

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Demolice SO [redacted] - 2.etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
2220209-8-8	Demolice SO [redacted] - 2.etapa	3 087 577,43			
Celkem		3 087 577,43			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ (MĚNĚ PRÁCE) Příloha č. 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV

Uchazeč:

PB SCOM a.s.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (uv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „Vlastní“ položky na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

CC-CZ:

Datum:

29.07.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25397087

CZ26397087

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Rozpočet přeložka potrubí [redacted]

Vícepráce: Demolice SO [redacted] - 2. etapa

Zhotovitel: **PB SCOM s. r. o.**Subdodavatel technologické části:
[redacted]

SoD: D700/21300/00185/22/00

Dod.č.1 D700/21300/00185/22/01

Rozpočet

12.10.2022

Rozpočet přeložka potrubí [redacted]

m.j.	mn.	cena/mj.	cena celkem
------	-----	----------	-------------

Montáž

[redacted]			
------------	--	--	--

Materiál

[redacted]			
------------	--	--	--

[redacted]

[redacted]			
------------	--	--	--

Cena celkem bez DPH

[redacted]

Datum: 12.10.2022

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Demolice SO [REDACTED] 2. etapa"		Číslo SO/PS/číslo změny SO/PS: Číslo SOD: D700/21300/00185/22/00 za dne 29. 9. 2022	Číslo změny stavby 1	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): [REDACTED]				
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.9.2022				
Objednatel: DIAMO, státní podnik. Odštěpný závod DARKOV				
Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.				
AD: [REDACTED]				
TDS: [REDACTED]				
Přílohy: položkový rozpočet MNP a VCP			Počet paré:	
Popis a zdůvodnění změny:				
Cena díla se navyšuje o vícepráce v rozsahu příloh z důvodu nutnosti provedení přeložky [REDACTED] plynového potrubí ve správě společnosti [REDACTED] a cena díla se snižuje o méněpráce v rozsahu příloh z důvodu změny plánu - prodeje čerpací stanice [REDACTED]				
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.				
prodloužení stavby o ...NULA.... týdnů (dnů, měsíců)				
cena v Kč bez DPH				
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-83 951,79	-2,69%	50 403,00	1,61%	-33 548,79
Vyjádření - souhlas se změnou:				
	jméno	datum	podpis	
Objednatel	[REDACTED]	16. 11. 2022	[REDACTED]	[REDACTED]
Zhotovitel	[REDACTED]	16. 11. 2022	[REDACTED]	[REDACTED]
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek"				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	