

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 258		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Podchycení uložení schodiště na terase v 7.NP		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP209/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je nutnost zesílení stropní desky nad 6.NP, do které je přes betonový trám kotvená ocelová konstrukce schodiště na terase v 7.NP. Jedná se o doplnění podepření IPE nosníky pod touto deskou v místě betonového trámu pro schodiště. IPE nosníky budou kotveny do trámů těsně pod stropem a budou oplášťeny požární SDK kcí.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP209/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		22 600,19	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		22 600,19	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP209/LS			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 261		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava výšky podesty na 8.NP		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP208/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny jsou nově zjištěné skutečnosti při provádění bouracích prací a následném provádění podlah v 8.NP věže Ležáckých sklepů a navazující podesty a schodišťových ramen, kde vinou nestejných výšek vyvstala nutnost výškové úpravy podesty a výšky stupňů posledního a předposledního ramene schodiště do 8.NP. Změna řeší reprofilaci podesty a schodišťových ramen vláknou vyztuženou betonovou směsí.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.6.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP208/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		210945,71	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		210945,71	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP208/LS			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 261a		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění povrchu schodiště ve věži		
Podklad pro změnu:			
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší doplnění položek a prací souvisejících s povrchovou úpravou stupňů a podest stávajícího schodiště ve věži objektu Ležáckých sklepů. Jedná se o přebroušení a vyspravení schodišťových stupňů a podest a následnou aplikaci epoxidové stěrky Remmers na tyto stupně a podesty. Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	965 109,37	Kč	bez DPH
Přípočty celkem:	965 109,37	Kč	bez DPH
Odpočty celkem:	0,00	Kč	bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 265		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Dopady úprav VZT do části ARS a KOA		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP221/LS_R02		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je doplnění podkonstrukce pod tlumič v šachtě Š.6 - Z161 a upřesnění ztužení tlumičů v obvodových stěnách v 1.NP a 3.NP (ztužení dodávkou VZT). Dále doplňuje akustickou předstěnu kolem plechové komory nasávání s technickým otvorem v místnosti č. A.1.07. R01: Úprava změnového listu řeší změnu typu profilů podkonstrukce tlumiče z UPE160 na U160 a změnu povrchové úpravy ze zinkovaných profilů na antikorozní nátěr z důvodu požadavku investora na kratší dodací lhůty. R02: Revize reflektuje skutečný stav provedení akustické izolace potrubí VZT v místnosti č. A.1.07. Úprava řeší zrušení SDK předstěny a dveří sací VZT komory.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP221/LS_R02			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		131 642,88	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		131 642,88	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP221/LS_R02			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.09.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 266		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úpravy dle zápisu do stavebního deníku		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP219/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je požadavek objednatele na doplnění SDK předstěn u kuchyňských linek v místnostech A.1.27 a A.1.28 pro zakrytí potrubí ZTI. Dále doplnění vnitřního zateplení na celou výšku obvodové zdi v místnosti A.1.10, doplnění SDK opláštění šachtové stěny v nadpraží rozvaděče v patrech 2.NP, 3.NP a 4.NP a SDK opláštění rozvodů ZTI v místnosti B.4.16. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP219/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		24 231,59	Kč bez DPH
přípočty celkem:		24 231,59	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP219/LS ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.09.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 267		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava vstupu z ulice Sladová dle požadavků NIPI		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP220-LS_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je dodatečný požadavek NIPI na úpravu vjezdu do areálu ze Sladové ulice, zejména s ohledem na opatření pro nevidomé. Změnový list řeší doplnění hladké dlažby šířky 25cm vedle signálních a varovných pásů pro zajištění hmatového kontrastu nevidomého a dále protažení vodící linie u předpolí až na hranici zábradlí. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4. Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP220-LS_R01			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		53 591,75	Kč bez DPH
přípočty celkem:		74 862,02	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-21 270,27	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP220-LS_R01 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 269		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Vybourání původních přízdívek v jihovýchodní lodi v celém výškovém rozsahu 1.-4.NP a doplnění ocelových stropů a podhledů v nově vzniklé ploše		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP149/LS_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny jsou nově zjištěné skutečnosti týkající se původních zděných přízdívek v jihovýchodní lodi objektu Ležáckých sklepů. Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že tyto přízdívky nejsou dostatečně staticky stabilní a je nutné přistoupit k jejich vybourání v celém výškovém rozsahu 1.-4.NP. Tímto vybouráním se zároveň zruší problematické a těžko dostupné průběžné dutiny a zvětší se užitečná plocha vložených podlaží. V této souvislosti dochází i k rozšíření ocelových stropních konstrukcí těchto vložených podlaží. Tyto skutečnosti nemohly být v době přípravy DPS známy, neboť konstrukce nebyly přístupné a provedený stavebně technický průzkum je neodhalil.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.6.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP149/LS_R01			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		623 826,99	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		623 826,99	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP149/LS_R01			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	



Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 236		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Dilatace kolem základů bazénu N.1		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP153/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací související s provedením dilatací kolem vodní nádrže N.1. Změnový list řeší doplnění chybějících izolantů jako separace nových základů od stávajících. Jedná se o stlačitelnou výplň Egcovoid a extrudovaný polystyren XPS.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP153/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		18 076,83	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		18 076,83	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP153/LS			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 237		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Odbourání a zpětné dozdění atik		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP175/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší doplnění chybějících položek souvisejících s provedením markýz na ose 11. Jedná se o doplnění odbourání a zpětné dozdění stávajících atik nad provedenými překlady na ose 11/V-Y a doplnění odbourání a zpětné dozdění stávajících atik nad provedenými konzolami markýz K103, K104 a K105. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP175/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	71 189,32	Kč bez DPH	
přípočty celkem:	71 189,32	Kč bez DPH	
odpočty celkem:	0,00	Kč bez DPH	
Přílohy: soupis víceprací Změnový list projektanta ZLP175/LS ostatní (zapis ze SD)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	

ÚKEP		26.10.2022	
------	--	------------	--

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 238		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úpravy WC kvůli dodržení minimálních rozměrů		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP143_LS_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je upřesnění a dodržení minimálních rozměrů místností WC v souvislosti s povrchovými úpravami stěn. Změna řeší optimalizaci rozměrů a materiálů sanitárních montovaných příček, tloušťek zděných příček a upřesňuje skladby povrchů W006 a W014. U sanitárních montovaných příček se jedná zejména o náhradu lamina tl. 25mm deskou HPL tl. 12mm a zděné příčky tl.100mm jsou nahrazeny příčkami tl.75mm. Tímto řešením dochází i k významné finanční úspoře. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP143_LS_R01			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-382 830,18	Kč bez DPH
přípočty celkem:		829 330,27	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-1 212 160,45	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP143_LS_R01 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 239		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava instalací v gastru na základě požadavku investora		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP190/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je dodatečný požadavek Krajské hygienické stanice na zakrytí rozvodů podstropních instalací v celé místnosti B.1.30 a v místnosti B.1.40. nad výdejním pultem, které jsou součástí gastro provozu. Jedná se o doplnění SDK podhledů v těchto částech nad rámec původní PD. Současně s touto úpravou dochází k doplnění požární signalizace v místnosti B.1.30 a k úpravě VZT potrubí v místnosti B.1.40.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.4			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP190/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		35 692,26	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		35 692,26	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP190/LS			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 240		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění požární ochrany ocelových nosníků u šachet		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP172/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší doplnění chybějícího protipožárního opláštění ocelových nosníků stropu na rozhraní požárních úseků, zejména instalačních šachet v 1.NP, 2.NP a 3.NP. Jedná se o opláštění SDK a cementovou maltou.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP172/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		47 150,00	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		47 150,00	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP172/LS			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 249		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava řešení meziprostoru pod krčkem		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP207/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší doplnění 2 ks revizních dveří OST/028 a tepelné izolace podlahy do meziprostoru pod krčkem B.7.08 a doplnění prostupů a 2 ks fasádních mřížek na západní fasádě pro provětrávání prostoru pod balkonem B.7.ST .			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP207/LS.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		98 475,94 Kč	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		98 475,94 Kč	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		- Kč	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP207/LS ostatní (výkresy)			
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 250		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Uvedení do souladu koordinační situaci, komunikace a venkovní architekturu		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP213/LS_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší, v návaznosti na koordinační situaci, doplnění položek a prací souvisejících s provedením dlažeb a obrub areálových komunikací do soupisu prací. Dále změna upravuje počet stojanů pro kola a dochází k částečné náhradě betonových obrubníků žulovými obrubníky ze skladu objednatele.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP213/LS_R01			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		165 560,17	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		334 974,76	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-169 414,59	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP213/LS_R01			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 252		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Dopady úprav koordinace na ARS - část 3		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP211/LS_R05		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	Důvodem této změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší doplnění chybějících položek a prací vyplývajících z koordinačního řešení objektu Ležáckých sklepů týkající se provádění SDK příček, předstěn a opláštění konstrukcí, klempířských prvků, zámečnických prvků a prostupů konstrukcemi do soupisu prací. Jedná se zejména o SDK opláštění nasávacích vzduchových komor VZT, SDK příčku kolem šachty Š6 v 2.NP, SDK podhledy v místnostech B.1.03, B.1.04 a B.1.41 včetně revizních dvířek RD004 pro EPS čidla, SDK předstěnu pro rozvaděč ve 2.NP, doplnění prostupů pro potrubí chlazení gastru a odvětrání datacentra do 1.NP – 3.NP, doplnění akustických revizních dvířek RD011 v akustické předstěně v multisálu, doplnění podkonstrukce Z122 a Z152 pro potrubí a jednotku chlazení VZT na střeše 3.NP-A, doplnění podkonstrukce Z158 a Z159 pod fasádní VZT žaluzie v m.č. A.1.07, B.1.12 a lemování kolem těchto atypických žaluzií na východní fasádě, akustické a požární opláštění ocelového nosníku a sloupu ve stužující stěně v m.č. A1.07, doplnění spádové vrstvy ve skladbě S13 na balkonu v B.7.ST. Současně se ruší záchytný systém Z114 v 7.NP z důvodu dostatečné výšky zděné atiky.		
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP211/LS_R05			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		611 239,88	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		873 733,93	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-262 494,05	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP211/LS_R05			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 256		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění vzduchotechniky část II		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP204/LS_R04		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší doplnění položek a prací souvisejících s provedením VZT na objektu Ležáckých sklepů ve strojvnách VZT (m.č. A.1.07, A.1.08 a B.12) a s odvětráním datového centra (m.č. B.1.51). Jedná se zejména o doplnění akustické a tepelné izolace na rozvody potrubí v těchto strojvnách a z vnitřní strany sacích komor, doplnění odvodního potrubí z datacentra, úpravu dimenzí některých potrubí, upřesnění buňkových tlumičů hluku a upřesnění motoricky ovládaných klappek. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP204/LS_R04			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		4 683 954,16 Kč	Kč bez DPH
přípočty celkem:		5 742 475,97 Kč	Kč bez DPH
odpočty celkem:	-	1 058 521,81 Kč	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP204/LS_R04 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	