

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 21. 10. 2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to „Tř. E. Beneše – oprava dilatace lávky“ (dále jen jako „dílo“) a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Dle čl. III. smlouvy o dílo byl předmět díla blíže určen předmětnou smlouvou o dílo včetně její přílohy č. 1, tj. cenovou nabídkou zhotovitele – soupisem prací zhotovitele ze dne 28.7.2022. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
 - Montážní práce
 - Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní
 - Přesun sutě a hmot
 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
3. Z důvodu nedostupnosti trapézového plechu se provádění prací dostává do období nepříznivých klimatických podmínek. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na posunutí termínu pro dokončení díla, a to do 30.4.2023.
4. V souvislosti s výše popsánymi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo, který nově zní takto:

2. Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): nejpozději do 30.4.2023.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

12. 12. 2022

V Hradci Králové dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



DSP stavební s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

