

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„DZP Velehrad – Vincentinum – oprava trafostanice“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace**
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent
Mgr. Michaela Ungerová – vedoucí domova

IČO : 00092096
DIČ : CZ00092096
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště
Číslo účtu : 115-909880257/0100
Telefon : 572 414 512
E-mail : sekretariat@ssluh.cz
ID DS : Zetk74k

Zhotovitel : **PERFECT, spol. s r.o.**
Sídlo : Nábřeží 312, 765 02 Otrokovice
Statutární orgán : Ing. Jiří Štěrba - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném KS v Brně značka C 1456
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Jiří Štěrba
b) ve věcech technických : ██████████

IČO : 18826873
DIČ : CZ18826873
Bankovní ústav : KB a.s.
Číslo účtu : 2400921/0100
Tel. / Fax : ██████████
E-mail : ██████████
ID DS : upwrt9u

2. PREAMBULE

2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele SML/0053/2022 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 18. 7. 2022 na akci:

„DZP Velehrad – Vincentinum – oprava trafostanice“

- 2.2 Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou změny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, ale na základě objektivních okolností nebudou provedeny. Jedná se o méněpráce při uzemnění trafostanice, vícepráce v množství propojovacích kabelů, platbu za vypnutí vedení VN EG.D a dále vypuštění prací na přepojení NN gymnázium.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

3. CENA DÍLA

Původní znění článku 5.2 Smlouvy – Cena díla:

- 3.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

555 430,00 Kč (bez DPH)

116 640,30 Kč DPH 21 %

672 070,30 Kč (včetně DPH)

Cena díla se upravuje o tyto položky:

cena víceprací: 14 924 Kč bez DPH; 18 058,04 Kč vč. DPH

cena méněprací: 76 170 bez DPH; 92 165,70 Kč vč. DPH

Článek 5.2 Smlouvy po změnách zní:

- 3.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. Smlouvy, která činí:

494 184,00 Kč (bez DPH)

103 778,64 Kč DPH 21 %

597 962,64 Kč (včetně DPH)

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2 Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel.
- 4.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne 8. 12. 2022

V Otrokovicích dne 8. 12. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Ing. Marie Fremlová

Ing. Jiří Štěrba

ředitelka organizace

jednatel společnosti