

SMLOUVA O DÍLO
S4/2016/106
Dodatek č. 1

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

Lesního závodu Židlochovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno, a.s.

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 911

sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

statutární orgán: Ing. Ivan Beneš, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Ing. Milan Šeda, místopředseda představenstva

zastoupený: Ing. Ivan Beneš, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

bankovní spojení: KB Brno – venkov, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Proklatá**, evidenční číslo zakázky **S4/2016/106**, a to dle projektové dokumentace LC Proklatá vypracované společností Regioprojekt Brno, s.r.o. a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

III.
Cena za dílo

1. Cena za dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena bez DPH dle SoD S4/2016/106: 981.564,-Kč

Vícepráce bez DPH: 51.941,-Kč

Cena za dílo celkem bez DPH dle dodatku č.1: 1.033.505,-Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
2. Součástí tohoto dodatku je příloha – rozpočet položkový a změnový list.

V Brně, dne: 16.9.2016

Ekostavby Brno, a.s.

.....
Za zhotovitele
Ing. Ivan Beneš
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Ekostavby Brno, a.s.




Svjatav 2
830 1
49

.....
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

V Židlochovicích, dne: 16.9.2016

.....
Za objednatele
Ing. Miroslav Svoboda
ředitel Lesního závodu Židlochovice

Lesy České republiky, s.p. [09]
se sídlem Přemyslova 1100/58, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 4210451, DIČ: CZ42196451
Lesní závod Židlochovice
Tyršova 1, 667 01 Židlochovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 16.9.2016	
Název veř. zakázky: LC Proklatá S4/2016/106			
Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno, IČO: 46974687 DIČ: CZ46974687			
Objednatel: Lesní závod Židlochovice			
Název akce (majetku): LC Proklatá	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: 1) Vícepráce na usazení ocelových svodnic do betonu před vstupem do odchovny bažantů a vybudování odtokového žlabu do prostoru lesního porostu, čištění příkopu pro odtok – dle doporučení projektanta a schválení investora			
Zdůvodnění změny: Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny TDS.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlas s provedenými změnami		Datum: 14.9.2016	Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne
			Termín dokončení do: 16.9.2016
	do ceny:		Bilance: Cena dle SoD 981.564,- Kč bez DPH
	Snižování ceny o: (Kč bez DPH)		I: N:
	Zvyšování ceny o: (Kč bez DPH)		I: N: 51.941,- Kč
Konečná celková cena akce po změně		1.033.505,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.033.505,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - Jméno: 			
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)			
Položkový výkaz výměr		 Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1100, 15, 100 00 Praha 4 500 03 Hrástec Kralupy IČ: 42188451, DIČ: CZ42188451 Lesní závod Židlochovice Tyrlova 1, 667 01 Židlochovice	
Poznámka:			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **12-0148 Lesní cesta Proklatá**

Objekt: **SO 01 LC Proklatá**

Rozpočet: **2 VP 1**

Objednatel: **Lesy ČR s.p. Židlochovice**
Lesní zavod, Tyrsova 1
66715 Židlochovice

IČO: **42116451**

DIČ:

Zhotovitel: **Ekostavby Brno, a.s.**
U Svitavy 1077/2
61800 Brno-Černovice

IČO: **46974687**

DIČ: **CZ46974687**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			51 940,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			51 940,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		51 940,50 CZK
Základní DPH	21 %		10 908,00 CZK
Zaokrouhlení			0,50 CZK

Cena celkem s DPH

62 849,00 CZK

v Židlochovicích

dne

16.9.2016

[Redacted Signature]

Za zhotovitele

[Redacted Signature]

Za objednatele

[09]
 s.p.
 (s. l. o. z.) Hradec Králové
 5196451
 Židlochovice

Ing. Ivan Beneš
 předseda představenstva
 Ekostavby Brno, a.s.

Ing. Libor Vajík
 místopředseda představenstva
 Ekostavby Brno, a.s.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			41 000,00	79
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			10 840,50	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			100,00	0
Cena celkem					51 940,50	100

Položkový rozpočet

S:	12-0148	Lesní cesta Proklatá
O:	SO 01	LC Proklatá
R:	2	VP 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				41 000,00
1	R1	Osazení svodnice do betonu Vybourání stávajícího betonového nájezdu	m	10,00000	800,00	8 000,00
2	R2	Osazení svodnice do štěrkodrtě a obetonování svodnice Meliorační žlab příkopový 33x65x19,5 vč. osazení žlabu do betonu	m	9,00000	2 000,00	18 000,00
3	R5	Svodnice ocelová, dl. 5 m	m	10,00000	1 500,00	15 000,00
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				10 840,50
4	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m ³ /m	m	55,00000	98,30	5 406,50
5	R3	Odstranění kořenů, nánosů a rostlin	m	26,00000	104,00	2 704,00
6	R4	Čištění betonového žlabu	m	26,00000	105,00	2 730,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				100,00
7	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitických betonovým nebo živičným	t	5,00000	20,00	100,00

