

**Dodatek č.1****č. j.: PPR-40183-8/ČJ-2022-990670**

k prováděcí smlouvě č. 2022-136, Č.j.: PPR-40183-3/ČJ-2022-990670  
 k Rámcové dohodě na požívování produktů Cisco Systems č.j.: MV- 18691/VZ-2022  
 uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra  
 a společností Simac Technik ČR, a.s. (dále jen „dodatek“)

**Článek I.  
 Smluvní strany**

**Kupující:** **Česká republika – Ministerstvo vnitra**  
 Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
 Zastoupen: Mgr. Danielem Duškem  
 vedoucím ŘLZ OMM PP ČR

**Příjemce faktury:** **Kriminalistický ústav**  
**Oddělení logistiky**  
 Bartolomějská 10, Praha 1 110 00

IČO: 00007064  
 DIČ: CZ00007064  
 ID datové schránky: gs9ai55  
 Bankovní spojení: ČNB  
 Číslo účtu: 5504881/0710  
 Kontaktní osoba:  
 E-mail:  
 Telefon:

(dále jen „kupující“)

**a**

**Název:** **Simac Technik ČR, a.s.**  
 se sídlem: Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5  
 zastoupený: Ing. Dušan Bruoth, předseda představenstva  
 Ing. Martin Jireček, člen představenstva  
 Ing. Jaroslav Štefl, člen představenstva  
 Ing. Ivo Němeček, člen představenstva

**Jménem společnosti jednájí vždy dva členové představenstva společně**

e-mail:  
 tel:  
 ID DS: 9dcbapv  
 IČO: 63079496  
 DIČ: CZ63079496  
 č. účtu: 8010-616133653/0300  
 bankovní spojení: ČSOB  
 kontaktní osoba:  
 e-mail:  
 tel:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3190

(dále jen „prodávající“)

(společně též „smluvní strany“)

## Článek II

1. Kupující a prodávající uzavřeli dne 5. 12. 2022 kupní smlouvu č. j. PPR-40183-3/ČJ-2022-990670 na nákup produktů Cisco Systems včetně technické podpory (dále jen „smlouva“).
2. Na základě zaslané žádosti firmy Simac Technic ČR, a.s. se prodlužuje termín dodání do 16.12.2022.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha s žádostí o posunutí termínu dodání.

## Článek III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že jim není známa žádná okolnost, která by bránila jeho uzavření, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Objednatel



Mg

vedoucí ŘLZ OMM PP ČR

Dodavatel

Ing.  
Dušan  
Bruoth


Ing. Dušan  
Bruoth  
2022.12.12  
12:19:53  
+01'00'



Simac Technic CR, a.s.


**Simac Technik ČR, a.s.**

 Sídlo  
 Radlická 740/113c  
 158 00 Praha 5, ČR

 Pobočka Brno  
 Traťová 574/1  
 619 00 Brno

 IČ: 63079496  
 DIČ: CZ63079496  
 B 3190 vedená u MS v Praze  
 ČSOB 8010-0616133653/0300

**Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení PP ČR**

 Strojnická 27  
 170 89 Praha 7

V Praze, dne 9. prosince

2022

 ID DATOVÉ SCHRÁNKY: **gs9ai55**

**Věc: Opoždění dodávek HW obsaženého v Prováděcí smlouvě č. 2022 – 136;  
 č. j.: PPR-40183-3/ČJ-2022-990670 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems**

Vážený zákazníku,

již od počátku roku 2020, kdy se objevily první zprávy o výskytu nemoci COVID-19, naše společnost přijímá významná opatření za účelem minimalizovat dopady na chod podnikání našich zákazníků.

Vývoj pandemické situace však významně ovlivnil dostupnost polovodičových materiálů a vedl k akutnímu nedostatku téměř ve všech odvětvích průmyslu, včetně takových sektorů ekonomiky jako je automobilový průmysl, spotřební elektronika a mnoho dalších. Naši dodavatelé, stejně tak jako mnoho dalších společností, se v současné době potýká se zásadním opožděním dodávek komponentů nepostradatelných pro výrobu zařízení, které dodáváme našim zákazníkům, což zákonitě vede i k prodloužení dodacích lhůt některých produktů z našeho portfolia.

Zabezpečit co nejrychlejší dostupnost produktů pro naše zákazníky je naší nejvyšší prioritou. Průběžně reagujeme na situaci ve spolupráci se členy dodavatelského řetězce za účelem zajistit kontinuitu výroby a co možná nejvíce minimalizovat narušení provozu.

Jsme si vědomi toho, že u některých konkrétních produktů v současné době může v důsledku nedostatku některých komponent docházet k prodlouženým dodacím lhůtám či k posunu předpokládaných dodacích termínů, což je nepřijemný, avšak nikoliv neobvyklý průvodní jev spojený s aktuální pandemickou situací.


**Simac Technik ČR, a.s.**

 Sídlo  
 Radlická 740/113c  
 158 00 Praha 5, ČR

 Pobočka Brno  
 Traťová 574/1  
 619 00 Brno

 IČ: 63079496  
 DIČ: CZ63079496  
 B 3190 vedená u MS v Praze  
 ČSOB 8010-0616133653/0300

Výše popsaná situace bohužel ovlivnila i dodávku Vámi poptávaných produktů:

Produktové číslo	Název produktu	Počet kusů
<b>CP-8841-K9=</b>	Cisco IP Phone 8841	2
CON-SNT-P8IK94I2	Cisco IP Phone 8841SNTC-8X5XNBD	2
<b>CP-8811-K9=</b>	Cisco IP Phone 8811 Series	10
CON-SNT-P8GK91G0	Cisco IP Phone 8811SNTC-8X5XNBD	10


Dodávka je realizována pomocí produktů našeho dodavatele, společnosti Cisco Systems, která nyní není schopna dodržet lhůtu 4 kalendářních měsíců dodávky od podpisu smlouvy.

Aktuální dodací termín je stanoven na **16. prosince 2022**, s tím, že již od data objednání je zadána eskalace (tzv. Expedite) a v případě změny termínu Vás budeme neprodleně informovat.

Velmi nás tato stávající situace mrzí. Vážíme si Vaší trpělivosti a spolupráce v těchto nejistých časech a chceme Vás ubezpečit, že naše společnost vyvíjí maximální úsilí pro to, aby eliminovala negativní následky této situace. S praktických důvodů a s ohledem na skutečnost, která nenastala naším zaviněním, Vám navrhujeme podepsat Dodatek ke smlouvě, který by na nastalou situaci reagoval. Obdobné formální kroky činíme i k jiným zákazníkům a dodatky ke smlouvám s nimi podepisujeme.

V příloze zasíláme vyjádření dodavatele Cisco Systems.

S pozdravem






Cisco Systems (Czech Republic), s.r.o.

Pujmanové 1753/10a

140 00 Praha 4 - Nusle



## Věc: Potvrzení k dodací lhůtě HW a jejich komponent


**datum:** 9. prosince 2022

**pro:** Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení PP ČR  
poštovní schránka 62/ ŘPVS,  
Strojnická 27  
170 89 Praha 7

Já, níže podepsaný Květoslav Štrunc, senior account manager společnosti CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o., 140 00 Praha 4 - Nusle, Pujmanové 1753/10a, IČO: 63979462 činím toto prohlášení pro účely potvrzení opoždění dodávek HW obsaženého v Prováděcí smlouvě č. 2022 – 136; č. j.: PPR-40183-3/ČJ-2022-990670 k Rámcové dohodě na pořízování produktů Cisco Systems.

Potvrzujeme, že dodací lhůta níže uvedených komponent je k dnešnímu dni stanoven na datum .  
**16. prosince 2022**

Toto potvrzení bylo vydáno na vlastní žádost partnera Simac Technik ČR, a.s.





Cisco Systems (Czech Republic), s.r.o.

Pujmanové 1753/10a

140 00 Praha 4 - Nusle



Seznam položek:

Produktové číslo	Název produktu	Počet kusů
<b>CP-8841-K9=</b>	Cisco IP Phone 8841	2
CON-SNT-P8IK94I2	Cisco IP Phone 8841SNTC-8X5XNBD	2
<b>CP-8811-K9=</b>	Cisco IP Phone 8811 Series	10
CON-SNT-P8GK91G0	Cisco IP Phone 8811SNTC-8X5XNBD	10