

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název stavby: 500 111 0007 - Oprava stavebně technologické části tunelu Jihlava Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 999 - OPRAVA STAVEBNÍ ČÁSTI TUNELU Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 999 - OPRAVA STAVEBNÍ ČÁSTI TUNELU	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 999 / 01	Číslo ZBV: 02
--	--	------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: Energovod CZ, a.s.
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha
IČ: 04155637

Rekapitulace ZBV č. 02 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.3	0,00	504 499,49	504 499,49

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02	0,00	504 499,49	504 499,49

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Evidenční číslo a název stavby: 500 111 0007 - Oprava stavebně technologické části tunelu Jihlava Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 999 - OPRAVA STAVEBNÍ ČÁSTI TUNELU Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 999 - OPRAVA STAVEBNÍ ČÁSTI TUNELU		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 999 / 01	Číslo ZBV: 02.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.08.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Energovod CZ, a.s. se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha Popis Změny:			
Zadávací dokumentace neuvažovala v rámci realizace SO 999 - OPRAVA STAVEBNÍ ČÁSTI TUNELU s odstraněním znečištění vozovky a odstraněním náletové zeleně na povrchu chodníků před začátkem zakázky a dále s mytím tunelu po realizaci zakázky na opravu tunelu Jihlava. Tato činnost měla být provedena v rámci běžné údržby tunelu. Ná žádost objednatele předkládáme ZBV na mytí ostění tunelu do výšky 3,5m od povrchu chodníku a dvou postraních chodníků. Na mytí ostění bude uplatněna položka VV č. 42_938541-OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ, dle uzavřené smlouvy o dílo a Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3. Přílohou tohoto změnového listu předkládá zhotovitel rozpočet ZBV. Tyto činnosti měly být dle zadávací dokumentace provedeny v rámci běžné údržby tunelu. Ná žádost objednatele provedl výše uvedené práce zhotovitel stavby. Podrobný rozpočet je přílohou tohoto změnového listu.			
Dle Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 se jedná o tměnu z nepředvídaných důvodů - Skupina 3.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00		504 499,49	504 499,49
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou proved ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18 / 2017 v platném znění)	jméno	datum	podpis
		- 9 - 12 - 2022	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02.3

Evidenční číslo a název stavby: 500 111 0007 - Oprava stavebně technologické části tunelu Jihlava								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 999 - OPRAVA STAVEBNÍ ČÁSTI TUNELU								č. 01					
Číslo a název rozpočtu: SO 999 - OPRAVA STAVEBNÍ ČÁSTI TUNELU								Skupina Změn:					
								3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou											0,00
Nové položky													
94	938541.N	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	m2	0,000	2 795,000	2 795,000	172,00	0,00	---	480 740,00	480 740,00	480 740,00	100,00
95	03590.N	STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ	kpl	0,000	1,000	1,000	14 329,41	0,00	---	14 329,41	14 329,41	14 329,41	100,00
96	12922.N	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	m2	0,000	200,640	200,640	47,00	0,00	---	9 430,08	9 430,08	9 430,08	100,00
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	504 499,49	504 499,49	504 499,49	100,00
		Celkem za všechny změnéné položky						0,00	0,00	504 499,49	504 499,49	504 499,49	100,00

Za Zhotovitele:

Za TDI:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Datum:

- 9 -12- 2022