

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele SD/00458/2022/2

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Štěpán Pavlík
Ing. Eliška Pospíšilová, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Ing. Zdeňka Šmídová, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(DIČ CZ00253014)

IČ 00253014

bankovní spojení
číslo účtu

XXXXX XXXXXXXXXXXX, X.X., XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxx. xxxxxx xxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

PROFASTAV s.r.o.

se sídlem

U Čáпова dvora 3036, 390 05 Tábor

zástupce pro věci smluvní

xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věci technické

xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: x. xxxxxxxxxxx xxxxxx

IČ 06239790

DIČ CZ06239790

obchodní rejstřík

xx x. xxxxxxxxxxx, xxxxx x, xxxxxxx xxxxxx

bankovní spojení

xx x.x., xxxxxxx xxxxxx

číslo účtu

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. xxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 14.4.2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Zřízení veřejného WC – odpočinková zóna Jordán“. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodů víceprací vyjádřených ve změnovém listu č.3, který je přílohou tohoto dodatku č.2 a stanovení termínu do 28.2.2023 pro realizaci stavebních prací uvedených ve změnovém listu č.3.

Na základě této skutečnosti se tímto dodatkem mění čl. V. CENA ze smlouvy o dílo, který nově zní:

5.1 Cena díla stanovená na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:

Cena dle SOD bez DPH	579 758,00 Kč
Změnový list č. 1 bez DPH	20 389,00 Kč
<u>Změnový list č. 2 bez DPH</u>	<u>31 270,19 Kč</u>
Dodatek č. 1 celkem bez DPH	51 659,19 Kč

Cena díla celkem dle dodatku č.1:

Celkem bez DPH.....	631 417,19 Kč
DPH 21 %.....	132 597,61 Kč
Cena celkem vč. DPH.....	764 014,80 Kč

Cena díla celkem dle dodatku č.2:

<u>Změnový list č. 3 bez DPH</u>	<u>34 074,00 Kč</u>
Celkem bez DPH.....	665 491,19 Kč
DPH 21%.....	139 753,14 Kč
Cena celkem vč. DPH.....	805 244,33 Kč

Součet původního a nového finančního plnění nepřekročí limity stanovené pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v § 27 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a jeho novelizace. Dodatek je uzavřen v souladu se Směrnicí rady města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

III. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.2 nemění.

Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 jsou tyto přílohy: změnový list č. 3

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č.2 připojují obě strany smlouvy své elektronické podpisy:

Za objednatele: 8.12.2022

Za zhotovitele: 7.12.2022

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta

.....
xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx
jednatel

Změnový list č.: 3

Název akce: Zřízení veřejného WC – odpočinková zóna Jordán

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: PROFASTAV s.r.o.

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00458/2022

XXXXXXXXXXXX

xxx. xxxx. xxxxx xxxxxxxxx

Stavební objekt/část stavby:

Technický popis změny stavby:

Doplnění dle požadavků budoucích uživatelů šatní ocelové skříň, ocelové skříňky na WC. Dále doplnění vývodu vody pro spršku sloužící k napouštění vody. Doplnění časového zámku a elektroinstalace pro provoz časového zámku sloužícího k odemykání WC.

Dopad na cenu: vícepráce: 34 074,00 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o: + 34 074,00 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Z důvodu doby dodání skříňky, skříňe a časového zámku provede zhotovitel práce dle tohoto změnového listu č.3 do 28.2.2023.

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím. v.r.
xxx. xxxx. xxxxx xxxxxxxxx

Dozor investora:
(datum, razítko, podpis): v.r.
Ing. Zdeňka Šmídová

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

Změnový list č. 3

Investor:

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: PROFASTAV s.r.o., U Čáпова двора 3036, 390 05 Tábor

Stavba: Zřízení veřejného WC - odpočinková zóna Jordán

Název	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Ocelová skříňka nad WC				
Ocelová skříň na WC pro úklid	ks	1,000	15 200,00	15 200,00
Voda				
Kulový napouštěcí kohout	ks	1,000	378,00	378,00
Napojení na stávající rozvod	ks	2,000	351,00	702,00
Přesun hmot, doprava	%	7,000	70,00	490,00
				1 570,00
Šatní ocelová skříň	ks	1,000	7 890,00	7 890,00
Časový zámek	ks	2,000	1 960,00	3 920,00
elektroinstalace pro provoz časového zámku	kpl	1,000	4 544,00	5 494,00
Celkem bez DPH				34 074,00