

## Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název stavby: 500 111 0007 - Oprava stavebně technologické části tunelu Jihlava Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 613 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM Číslo a název podobjektu/rozpočtu: PS 613 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: PS 613 / 01	Číslo ZBV: 10
--	--	------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390

Zhotovitel: Energovod CZ, a.s.  
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha  
IČ: 04155637

## Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.3	0,00	135 346,20	135 346,20

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10	0,00	135 346,20	135 346,20

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Evidenční číslo a název stavby: 500 111 0007 - Oprava stavebně technologické části tunelu Jihlava Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 613 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM Číslo a název podobjektu/rozpočtu: PS 613 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: PS 613 / 01	Číslo ZBV: 10.3
--	--	--------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.08.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Energovod CZ, a.s. se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha

Popis Změny:

Zadávací dokumentace v rámci realizace PS 613 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM TUNELU neuvažovala s dodávkou a zprovozněním vzdáleného dohledu tunelu Jihlava. Na základě žádosti objednatele zhotovitel předložil nabídku na instalaci a zprovoznění vzdáleného dohledu na pracovišti SSÚD Ostrava a na základě pokynu objednatele a odsouhlasení předložené ceny na základě provedené průzkumu trhu ze dne 13.6.2022 práce provedl. HW v podobě dispečerské stanice a monitorů dodal objednatel. Na základě pokynu objednatele na KD 21.6.2022 provedl zhotovitel školení operátorů.

Činnosti jsou podrobně specifikovány v příloženém rozpočtu.

Dle Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 se jedná o změnu de minimis - skupina 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	135 346,20	135 346,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum
Supervize	jméno	datum
Správce stavby	jméno	datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou prove ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují přísl jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel** (oprávněná osoba objednatele  
dle § 24 Směrnice GR č. 18 / 2017 v platném  
znění) jméno \_\_\_\_\_ datum **- 9 -12- 2022** podpis \_\_\_\_\_

**Zhotovitel**

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 10.3

Evidenční číslo a název stavby: 500 111 0007 - Oprava stavebně technologické části tunelu Jihlava Číslo a název SO/PS: PS 613 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM Číslo a název rozpočtu: PS 613 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 01 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou											0,00
<b>Nové položky</b>													
165	613-001-009.N	INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ VZDÁLENÉHO DOHLEDU NA SSÚD OSTRAVA	kpl	0,000	1,000	1,000	89 900,00	0,00	---	89 900,00	89 900,00	89 900,00	100,00
166	613-001-010.N	LICENCE GE CIMPLICITY	kus	0,000	1,000	1,000	29 246,20	0,00	---	29 246,20	29 246,20	29 246,20	100,00
167	613-001-011.N	ŠKOLENÍ OPERÁTORŮ	HOD	0,000	9,000	9,000	1 800,00	0,00	---	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	135 346,20	135 346,20	135 346,20	100,00
		Celkem za všechny změněné položky						0,00	0,00	135 346,20	135 346,20	135 346,20	100,00

Za Zhotovitele:

Za TDI:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Datum:

2207-21-6