

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:

0224003015/1

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

1216691513

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0224002357

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,
IČO: 282 44 532,
DIČ: CZ699003361,
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,
zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 12. 2016 společností

Český Aeroholding, a.s.

se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005
IČO: 248 21 993
DIČ: CZ699003361,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ELTODO, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/15, Lhotka, 142 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573,
IČ: 452 74 517,
DIČ: CZ45274517,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Československá obchodní banka a.s.,
Citibank Europe plc, organizační složka
číslo účtu (CZK): 2100021/0100
115017363/0300,
2064430105/2600,

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

(A) Strany spolu uzavřely dne 29. 11. 2016 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Výměna hlavního rozvaděče nízkého napětí v trafostanici TS 41“ ev. č. Objednatele 0224003015, ev. č. Dodavatele 1216691513 (dále jen „**Smlouva**“) a

(B) vzhledem k okolnostem, které nastaly během realizace Díla a vzhledem k Pokynu k provedení změny č. 1,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNA SMLOUVY

1.1 Článek 1.3.1 (b) Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„2. Etapou - doplněním se rozumí dodávka a montáž nových napájecích jednožilových kabelů zajišťující přenos vyššího výkonu mezi transformátory T1+T2 a hlavním rozvaděčem nízkého napětí MDB3 nezálohované rozvodné sítě v trafostanici TS41“

1.2 Článek 2.1 (b) Smlouvy se rozšiřuje o následující znění

„2. Etapa - doplnění Díla nejpozději 17. 2. 2017 (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli tuto část Řádně dokončeného Díla nejpozději do 22. 3. 2017“

1.3 Článek 2.1 (c) Smlouvy se zcela ruší a nahrazuje se tímto novým zněním

„3. etapy Díla nejpozději do 22. 3. 2017 (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli tuto část Řádně dokončeného Díla nejpozději do 21. 4. 2017.“

1.4 Článek 2.3 Smlouvy se zcela ruší a nahrazuje se tímto novým zněním

*„Předání staveniště Dodavateli proběhne nejpozději do 29. 11. 2016.
Zpětné předání Staveniště Objednateli proběhne nejpozději do 21. 4. 2017.“*

1.5 Článek 4.1 Smlouvy se zcela ruší a nahrazuje se tímto novým zněním

„Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 4.899.830 Kč (slovy: čtyři miliony osm set devadesát devět tisíc osm set třicet korun českých) bez DPH. Z toho cena za:

4.1.1 část Díla dle čl. 1.3.1. (a) činí 2.297.350 Kč (slovy: dva miliony dvě stě devadesát sedm tisíc tři sta padesát korun českých a třicet jedna haléřů) bez DPH.

4.1.2 část Díla dle čl. 1.3.1. (b) činí 2.095.327 Kč (slovy: dva miliony devadesát pět tisíc tři sta dvacet sedm korun českých) bez DPH.

4.1.3 část Díla dle čl. 1.3.1. (c) činí 507.153 Kč (slovy: pět set sedm tisíc sto padesát tři korun českých) bez DPH.“

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Strany prohlašují, že jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 – Pokyn k provedení změny č. 1 tohoto dodatku tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Ostatní skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Obchodního tajemství.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti 9. 3. 2017.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.3 Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku je Pokyn k provedení změny č. 1 jako příloha č. 1 tohoto Dodatku.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 3.5 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

3.6 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

Příloha č. 1 - Pokyn k provedení změny č. 1

Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA
Funkce: předseda představenstva
Český Aeroholding, a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ladislav Beran
místopředseda představenstva
ELTODO, a.s.

Podpis: _____
Jméno: JUDr. Petr Pavelec, LL.M.
Funkce: člen představenstva
Český Aeroholding, a.s.