

Číslo smlouvy: O2020/0082

***DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DÍLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 29. 04. 2020***

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

a

Auböck s.r.o.

**DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 29. 04. 2020**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Se sídlem: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

IČ: 48135267

DIČ: CZ48135267

ID datové schránky: zdkaa2i

bankovní spojení č.ú.: 21622001/0710

zastoupené ve věcech smluvních a technických: Mgr. Zdeňkem Veselým, na základě plné moci,

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Vít Jakoubek mobil.: 606 904 796, mail: vit. jakoubek@dipos.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Auböck s.r.o.

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 260 89 785 DIČ : CZ26089785

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 13372

bankovní spojení: č. ú.: 1387359652/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Jan Babůrek, výrobní ředitel

Ing. Martin Buřič, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné zadat dodatečné stavební práce, neboť tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- B. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky s názvem: „**Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví**“,

- C. změnovými listy, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku došlo k rozšíření předmětu díla, což má podstatný vliv na dobu plnění a finanční náročnost, která je odvislá od aktuální situace na stavebním trhu, a objednatel, i když jednal s náležitou péčí toto rozšíření díla nemohl předjímat, neboť se jedná o skutečnosti, které nebylo možné zjistit v době zpracování stávající projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a nezbytnosti jejich provedení se prokazatelně objevila v průběhu realizace stavebních prací.
- D. smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě **Článku 5 odst. 5.1 Smlouvy o dílo**, který se mění tak, že nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace schváleného změnového listu č. 23 - 33, který jsou dílčími přílohami tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	169 516 117,26Kč
se tímto Dodatkem č. 6 navyšuje o :	48 329 967,12Kč
se tímto Dodatkem č. 6 snižuje o:	1 866 830,60Kč

Nově Celková cena bez DPH **215 979 253,78Kč**

(slovy: dvěšestě patnáctmilionů devětsetšedesátdevět tisíc dvěšestěpadesátřik korun a 78/100 českých)

DPH ve výši 21% 45 355 643,29 Kč

(slovy: čtyřicetpětmilionů třicetšestsetčtyřicetřik korun a 29/100 českých)

Cena včetně DPH ve výši 261 334 897,07 Kč

(slovy: dvěšestšedesátmilionů třicetšestsetčtyřicetšestsetdevadesát sedm korun a 07/100 českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří jako přílohy tohoto Dodatku:

Příloha č. 1:	Změnový list 23 včetně Oceněného výkazu výměr
Příloha č. 2:	Změnový list 24 včetně Oceněného výkazu výměr
Příloha č. 3:	Změnový list 25 včetně Oceněného výkazu výměr
Příloha č. 4:	Změnový list 26 včetně Oceněného výkazu výměr
Příloha č. 5:	Změnový list 27 včetně Oceněného výkazu výměr
Příloha č. 6:	Změnový list 28 včetně Oceněného výkazu výměr
Příloha č. 7:	Změnový list 29 včetně Oceněného výkazu výměr

- Příloha č. 8: Změnový list 30 včetně Oceněného výkazu výměr
Příloha č. 9: Změnový list 31 včetně Oceněného výkazu výměr
Příloha č. 10: Změnový list 32 včetně Oceněného výkazu výměr
Příloha č. 11: Změnový list 33 včetně Oceněného výkazu výměr

5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Praze, dne 12. 12. 2022

V Praze, dne 12. 12. 2022

.....
Mgr. Zdeněk Veselý, i.s.
Česká republika –
Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví

.....
Ing. Jan Vilánek
jednatel
Auböck s.r.o.