

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL28
Datum předložení TLZ:	12.04.2022
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst. 5 ZZVZ
Smlouva o dílo (SoD) č.:	O2020/0082
Ze dne:	17. 05. 2020

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Objekt:	001 Stavební úpravy
Název změny:	Dodávka a montáž vestavěného zařízení II

Důvod změny a identifikace původce změny:	
Změna z provozních a technických důvodů	
Popis změny:	
Změnový list řeší dodávku a montáž vestavěného vybavení, které nebylo součástí původního rozpočtu, doplnění systému generálního klíče a změnu rozsahu kamenných dlažeb v prostoru podesty na vedlejším schodišti.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Souhlasím	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
001 Stavební úpravy	
Přílohy:	
Rozpočet méněprací a víceprací	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	s dopadem:	Posunutí předání díla do 31.12.2022
	Orientační cenový dopad (bez DPH):	
	Odpočet:	0,00Kč bez DPH
	Přípočet:	24 173 965,88Kč bez DPH
	Celkem:	24 173 965,88Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	ZL28	

Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
-------------------------	--------------	---------------	----------------

Za oddajnika:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				