

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL32
Datum předložení TLZ:	17.05.2022
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst. 4 ZZVZ
Smlouva o dílo (SoD) č.:	O2020/0082
Ze dne:	29. 04. 2020

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Objekt:	001 Stavební úpravy
Název změny:	BIM 1. etapa

Důvod změny a identifikace původce změny:
Změna z provozních a technických důvodů
Popis změny:
Změnový list řeší vytvoření BIM v rozsahu stavební části a profesí v podrobnosti odpovídající skutečnému provedení a facility managementu. V ceně jsou zahrnuty i přípravné práce a zaměření 3D skenerem.
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
Souhlasím
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
001 Stavební úpravy
Přílohy:
Rozpočet méněprací a víceprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:	s dopadem:	Posunutí předání díla do 30. 6.2023
	Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet: 0,00Kč bez DPH
	Přípočet:	5 850 000,00Kč bez DPH
	Celkem:	5 850 000,00Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	ZL32	

Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
-------------------------	--------------	---------------	----------------

Za oddajnika:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				