

## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	ZL33
<b>Datum předložení TLZ:</b>	24.05.2022
<b>Změna dle ZZVZ</b>	§ 222 odst. 4 ZZVZ
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	O2020/0082
<b>Ze dne:</b>	29. 04. 2020

<b>Projekt registrační číslo:</b>	
<b>Stavba:</b>	<b>Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví</b>
<b>Objekt:</b>	001 Stavební úpravy
<b>Název změny:</b>	Dodávka a montáž vestavěného vybavení I

<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
Změna z provozních a technických důvodů	
<b>Popis změny:</b>	
Změnový list řeší dodávku a montáž vestavěného vybavení ve vestibulu a kancelářích, které nebyly součástí původního rozpočtu.	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
Souhlasím	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
001 Stavební úpravy	
<b>Přílohy:</b>	
Rozpočet méněprací a víceprací	

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	s dopadem:	Posun předání díla do 31.12.2022
	<b>Orientační cenový dopad (bez DPH):</b>	
	Odpočet:	0,00 Kč bez DPH
	Přípočet:	14 909 868,36Kč bez DPH
	Celkem:	14 909 868,36Kč bez DPH
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	ZL33	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednavatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za projektanta:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				