
SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba – hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ,

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Ing. Jan Hausel, DiS., investiční technik, ODSH,

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

Dopravní a inženýrské stavby s.r.o., Dynín 80, 373 64, IČO: 26023881

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě: Ing. Josef Pumpř

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Michal Türk.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH + SIMOST – Most Vodňany

zastoupený Správcem:

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

se sídlem: Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

IČ: 25692810

DIČ: CZ25692810

Bankovní spojení: KB, a.s., Brno – město, č. účtu: 7317660287/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, ve vložce 61708

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Martin Smekal, Eur Ing, jednatel společnosti

Odpovědný geodet: Libor Pereles

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Daniel Kummer

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Daniel Kummer

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

a Společníkem:

SIMOST, s.r.o.

se sídlem: Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

IČ: 46995803

DIČ: CZ46995803

Bankovní spojení: KB, a.s., Brno – město, č. účtu: 7268930227/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, ve vložce 8943

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Bc. Jakub Malík, jednatel společnosti

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Petr Malík

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/126/22, č. zhotovitele 08/2022/JHČK ze dne 10.6.2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Most ev. č. 0224-1 Vodňany přes řeku Blanici“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1. a nutnost prodloužení termínu v návaznosti na nepředvídatelnou překážku, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a to změny v realizační dokumentaci stavby oproti zadávací PD a Smlouvě spočívající v jiném šířkové uspořádání příčniců a podélníků mostu, kdy stavební práce na těchto objektech vyžadují práce nad rámec projektové dokumentace.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH	30 665 063,46 Kč
DPH 21 %	6 439 663,33 Kč
Cena celkem včetně DPH	37 104 726,79 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH	30 642 887,71 Kč
DPH 21 %	6 435 006,42 Kč
Cena celkem včetně DPH	37 077 894,13 Kč

Smluvní strany se dále dohodly na změně článku III. Doba plnění, odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku III. Doba plnění, odst. 1 písm. b):

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: **do 210 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

Nové znění článku III. Doba plnění, odst. 1 písm. b):

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: **do 231 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/126/22, č. zhotovitele 08/2022/JHČK ze dne 10.6.2022, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1272/2022/RK-55 ze dne 1.12.2022.


Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.1.

V Českých Budějovicích dne

V Brně dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :







.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Ing.
Martin
Smekal

Digitálně podepsal Ing. Martin Smekal
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-25692810,
o=SUPER-KRETE CZECH s.r.o., ou=31,
cn=Ing. Martin Smekal, sn=Smekal,
givenName=Martin,
serialNumber=P818536,
title=Jednatel
Datum: 2022.12.05 09:42:25 +01'00'

.....
Ing. Martin Smekal
jednatel společnosti

Stavba: Most ev.č. 0224-1 Vodňany přes řeku Blanici	č. SOD objednatele: SDL/ODSH/126/22
Objekt: SO 201 Most ev.č. 0224-1 SO 182 Dopravně inženýrská opatření	č. SOD zhotovitele: 08/2022/JHČK
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	
TDS: Dopravní a inženýrské služby s.r.o. 373 64, Dynín 80	
Projektant: PRIS projekční kancelář, s.r.o. Bohunická 50, 659 27 Brno	
Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH + SIMOST - Most Vodňany Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy	
Předmět změny: Změny soupisu prací	
<p>Popis změny: Změny vyplývají ze skutečností zjištěných po provedení bouracích prací a reagují na zjištěnou skutečností odlišnou od předpokladu PDPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> Na základě odstranění normního příčniku po odstranění stoupačku byla zjištěna poloha normního povrchu příčniku, která neumožňuje provést rekonstrukci v šířkovém uspořádání dle PDPS. Tzn. šířka mezi příčniky je menší než projektovaná šířka komunikace. Na základě bodu č. 1 bylo přistoupeno k úpravě nivelety, která se zvedla o cca 200 mm a současně se prodloužila délka úpravy komunikace v předpolí. Ve středu rozpětí se vybouralo 8 ks kazet mezi příčniky na pravé straně, aby se omezil vliv nerovnoměrného zatížení na pravý oblouk. Koncové příčniky se prodloužily o cca 300 mm tak, aby bylo možné předepnout koncové příčniky vzhledem k poloze výztuže na koncích oblouků, které byly odhaleny po odbourání závěrné zidky. Pro zesílení krajních podélníků, byly upraveny kabely K1 se soudržností na volné kabely bez soudržnosti, které budou zataženy do nerezové chráničky. Ta bude osazena do vývrtů skrz příčniky. U kabelů K2 byl upraven počet na kabely se soudržností a plochými kotvami. Tyto kabely jsou vedeny ve spřažené desce. Průh zredukována množství odvodnění izolace <p>Během stavby nedošlo ke změně stavu pozemních komunikací využívaných jako objízdné trasy, položky pro jejich opravu nejsou čerpány.</p>	
Návrh ocenění:	cena celkem
Vícepráce	
	Celkem bez DPH 3 451 531.36 Kč
	DPH 21% 724 821.59 Kč
	Celkem vč. DPH 4 176 352.95 Kč
Méněpráce	
	Celkem bez DPH - 3 473 707.11 Kč
	DPH 21% - 729 478.49 Kč
	Celkem vč. DPH - 4 203 185.60 Kč
Celkem za ZL1	
	Celkem bez DPH - 22 175.75 Kč
	DPH 21% - 4 656.91 Kč
	Celkem vč. DPH - 26 832.66 Kč
Vyjádření:	
Zhotovitel:	Ing. Martin Smekal, Eur Ing datum: podpis: 
Projektant:	Ing. Martin Řehulka datum: podpis: 
TDS:	Ing. Josef Pumpr datum: podpis: 
Investor:	Ing. Jan Hausel datum: 1.12.2022 podpis: 
Přílohy:	změnový rozpočet stavby