



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor ochrany prostředí  
Oddělení péče o zeleň

**Dodatek č. 1**

k objednávce č.: OBJ/54/12/020756/2021 uzavřené dne 27.8.2021 na „Žádost o prodloužení termínu dokončení objednávky – Autorský dozor a konzultační činnost v rámci parku Stromovka“

**OBJEDNATEL:**

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1  
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní účet: 27-5157998/6000  
kontaktní osoba: [REDACTED]

**DODAVATEL:**

**Ing. Aleš Steiner**

se sídlem: Komunardů 432/14, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
zastoupená: Ing. Alešem Steinerem  
IČO: 71479830  
DIČ: [REDACTED]

(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

tímto dodatkem navrhujeme změnu shora uvedené objednávky spočívající v **prodloužení termínu plnění objednávky** v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací tohoto dodatku mění dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění za nově stanovených podmínek.

### **Změna plnění:**

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 12.9.2022 dohodly na prodloužení termínu objednávky, kterým se mění následující odstavce objednávky takto:

V odstavci 5. Termín provedení zakázky se text:

**„Termín provedení zakázky do 30.12.2022“**

ruší a nahrazuje textem:

**„Termín provedení zakázky do 31.12.2023“.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ujednání objednávky, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodavatel je povinen doručit akceptaci dodatku objednateli **nejpozději do 15.12.2022**, jinak platí objednávka v původním znění.
3. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje tři strany textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis tohoto dodatku.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevily svoji vážnou vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha. Uveřejněním dodatku v registru smluv může dojít k uveřejnění některých osobních údajů, což smluvní strany svým podpisem berou na vědomí a s uvedeným souhlasí.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho akceptace dodavatelem a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Příloha: Žádost o prodloužení termínu OBJ/OCP/54/12/020756/2021

Dne .....  
19 -10- 2022  
v.z. ....  
RN .....ký  
ředitel odboru  
odbor ochrany prostředí

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Dne 21.11. 2022

Za

Ing. Aleš Steiner  
Komunardů 432/14  
170 00 Praha 7 - Holešovice

IC: 71479830

Věc: Žádost

Žádám Vás o změnu termínu provedení díla na základě objednávky  
OBJ/54/12/020756/2021 „Autorský dozor a konzultační činnost v rámci parku Stromovka“.

Jedná se o změnu termínu provedení díla:

- z původního termínu plnění do 31.12.2022
- na termín plnění do 31.12.2023

Odůvodnění:

z důvodu posunu termínu koncepcí, projektů a realizací zadávaných OCP MHMP, na které navazuje konzultační činnost a autorské dozory v rámci realizací zakázek.

V Praze dne 17.10. 2022



