



MHMP0760N09

1.

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DIL/54/12/021567/2021

OCP/MZ/0084/21

na zpracování projektové dokumentace „Projektová dokumentace pro rekonstrukci okolí Místodržitelského letohrádku“, uzavřené dne 16.2.2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Dodatek*“, „*Smlouva*“), který uzavírají následující smluvní strany:

1. **Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „*objednatel*“)

a

- Ing. Aleš Steiner**, se sídlem Komunardů 14, 170 00, Praha 7 - Holešovice
zastoupená Ing. Alešem Steinerem
IČO: 71479830
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: CS a.s.
číslo účtu: 3269058399/0800 (dále jen „*dodavatel*“)

(Společně dále též jako „*Smluvní strany*“)

1. Po uzavření Smlouvy se v průběhu přípravy sloučené projektové dokumentace pro územní a stavební řízení vyskytly nepředvídatelné události mající bezprostřední vliv na termín provedení díla. V rámci zakázky musí být koordinován a zohledněn nový projekt THMP a.s. na zabezpečení objektu Místodržitelského letohrádku kamerovým systémem. V rámci zakázky musí být nově prověřena možnost umístění elektroměru a jističe v rámci objektu letohrádku nebo objektu č.p. 58 pro obslužnost vodojemu a funkčnost závlahy v předprostoru Místodržitelského letohrádku.
2. Na základě ustanovení čl. XIV. odst. 2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na přijetí tohoto dodatku, kterým smluvní strany provedou změnu Smlouvy, která není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Předmětem dodatku je **dohoda Smluvních stran na změně termínu plnění veřejné zakázky „Projektová dokumentace pro rekonstrukci okolí Místodržitelského letohrádku“**, a to následujícím způsobem:

V článku IV. smlouvy se ruší text:

„1. **Termín provedení díla:** sloučená dokumentace pro územní a stavební řízení ve fázi pro projednání s dotčenými orgány a správci sítí bude odevzdána do 22 týdnů od účinnosti smlouvy“

a nahrazuje se textem:

„1. Termín provedení díla: sloučená dokumentace pro územní a stavební řízení ve fázi pro projednání s dotčenými orgány a správci sítí bude odevzdána do 90 pracovních dnů od předání rozhodnutí a podkladů navazujících projektů potřebných pro celkovou koordinaci projektu DUR a DSP objednatel zhotoviteli“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené tímto dodatkem se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, který se po nabytí účinnosti stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje bez příloh 7 stran textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel dva stejnopisy.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení Smlouvy a dodatku, datum jeho podpisu a text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl.m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění dodatku v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude dodatek zrušen od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nového dodatku o stejném obsahu.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že dodatkem projevíly svoji vážnou vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
8. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů naleznete na stránce <http://www.praha.eu/jnp/.../index.html>

25-11-2022

RNDr. [redacted] v s k ý

podepsáno elektronicky

Ing. Aleš Steiner
Komunardů 432/14
170 00 Praha 7 - Holešovice
[REDACTED]
IČ: 71479830

Věc: Žádost

Žádám Vás o změnu termínu provedení díla na základě smlouvy o dílo DIL/54/12/021567/2021 „Projektová dokumentace pro rekonstrukci okolí Místodržitelského letohrádku“, projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení.

Jedná se o změnu termínu provedení díla:

- z původních 22 týdnů od účinnosti smlouvy DIL/54/12/021567/2021
- na termín provedení díla do 90 pracovních dnů od předání rozhodnutí a podkladů navazujících projektů potřebných pro celkovou koordinaci projektu DUR a DSP objednatelům zhotoviteli

Odůvodnění:

Po uzavření smlouvy o dílo DIL/54/12/021567/2021 se v průběhu přípravy sloučené projektové dokumentace pro územní a stavební řízení vyskytly nepředvídatelné události mající bezprostřední vliv na termín provedení díla. V rámci zakázky musí být koordinován a zohledněn nový projekt THMP a.s. zabezpečení objektu Místodržitelského letohrádku kamerovým systémem. V rámci zakázky musí být nově prověřena možnost umístění elektroměru a jističe v rámci objektu letohrádku nebo objektu č.p. 58 pro obslužnost vodojemu a funkčnost závlahy v předprostoru Místodržitelského letohrádku.

V Praze dne 3.10. 2022



