



Dodatek č.1

ke

Smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0096

uzavřené dne 19. 1. 2017, mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: starostou, Ing. Vladimírem Novákem

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu : 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

A PLUS STAV s.r.o.

se sídlem Praha 10, 28. pluku 1208/22, PSČ: 110 00

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78741

zastoupená jednatelem Michalem Vávrou

IČ: 26195437

DIČ: CZ 26195437

bankovní spojení: ČSOB,a.s.

č. účtu: 

(dále jen z h o t o v ě t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 18, ul. 28 pluku 1208/22, Praha 10**, kde se mění cena plnění z důvodu provedení nutných oprav o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1

II.

Cena plnění

Cena plnění se mění.

Cena plnění se zvyšuje o částku 10 230,- Kč

která je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.1

Cena celkem bez DPH 360 542,- Kč

(slovy: třistašedesáttisícpětsetčtyřicetdvakorunčeských)

DPH ze základu 360 542,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


IV.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po pěti paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 4.5.2017



Návrh na dodatek ke smlouvě č.2017/OMP/0096

Nacenění víceprací

Stavba:	2016/031 Oprava bytu č.18,ul.28.Pluku 22,Praha 10	
Objekt:	01 Byt č.18	

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč
Díl:		Přípravné a přídružné práce				
1		Odvrtání a výměna vložky sklepní kóje	soubor	1	650	650,00 Kč
	Celkem za	Přípravné a přídružné práce				650,00 Kč
Díl:		Dřevostavby				
2		SDK opláštění potrubí Ú.T. v koutě vstupní haly	m2	2,4	700	1 680,00 Kč
3		SDK opláštění ocel nosníku pod stropem vstupní haly	m2	2,3	700	1 610,00 Kč
	Celkem za	Dřevostavby				3 290,00 Kč
Díl:		Podlahy keramické				
4		Výměna keram. Dlaždic po změně otvírání dveří	soubor	1	1200	1 200,00 Kč
	Celkem za	Podlahy keramické				1 200,00 Kč
Díl:		keramické obklady				
5		doplnění a oprava ker. obkladů na WC a v koup.	soubor	1	1600	1 600,00 Kč
	Celkem za	keramické obklady				1 600,00 Kč
Díl:		Elektromontáže				
6		dod.a výměna svítidla 1x60w na WC	ks	1	490	490,00 Kč
7		Dodatečné napojení TV rozvodů na stáv. stoupačku STA	soubor	1	300	300,00 Kč
8		výměna přívodu do bytového rozvaděče (11m)	soubor	1	1200	1 200,00 Kč
9		doplnění a přepojení bytového rozvaděče	soubor	1	1500	1 500,00 Kč
	Celkem za	Elektromontáže				3 490,00 Kč

Celkem za provedené práce

10 230,00 Kč